

Barcelona, 10 de setembre de 2020

REUNITS

El Sr. Ricard Font i Hereu en qualitat de President de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44 i el Sr. Alfonso Llorente Chicharro, en qualitat de apoderat de la societat EL CORTE INGLES SA-en endavant anomenat l'EMPRESA-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer Entença nº321 2º pis.

MANIFESTEN

Que l'EMPRESA ha estat adjudicatària del procediment obert de ref. PO51/19 corresponent al contracte de subministrament d'uniformitat i complements per al personal de les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Lot 2: Complementos d'Uniformitat), formalitzat en data 30 d'agost de 2019.

Que en dit contracte es preveien les següents fites:

- Posada de la nova uniformitat en disposició d'ús el 01/07/2020
- Posada a disposició de la totalitat d'uniformitat d'FGC amb una antelació mínima de 60 dies respecte a la data prevista de disposició d'ús.
- Entrega de la nova uniformitat al personal d'FGC en capsos individualitzada a les dependències d'FGC, en jornades de 3 dies en 2 ubicacions diferents, i en 2 mesos diferents (total de 12 jornades d'entrega d'uniformitat)
- Fabricació i confecció de 4 peces d'uniformitat (corresponents al Lot 2).

Que l'execució del contracte s'ha vist afectat per l'estat d'alarma que s'ha produït degut al COVID-19, el que ha provocat la suspensió en la realització de les tasques dins els calendaris previstos inicialment.

Que FGC ha proposat la modificació de les fites indicades per tal d'adequar i actualitzar les condicions del contracte vigent.

Que és d'interès d'ambdues parts procedir a la modificació del contracte i a tal efecte l'articulen d'acord amb els següents

PACTES

PRIMER. OBJECTE

L'objecte d'aquest contracte és modificar els aspectes que tot seguit s'enumeren, d'acord amb les condicions següents:

- a. Ajustar els acabats i dissenys de les peces d'uniformitat i incorporar 1 nova referència dins els complements d'uniformitat, corresponent als Mitjons d'estiu (variació del model de mitjó existent en que s'ha eliminat una capa del ris).

Els detalls de canvis s'indiquen en l'informe que s'annexa i en tot cas quedaran reflectits en les fitxes tècniques finals de la uniformitat.

- b. Modificar el procés de primera entrega de la uniformitat en els següents aspectes:
 - o Entrega de forma individualitzada i amb cita prèvia al personal d'FGC a la Sastreria de El Corte Inglés ubicada a Barcelona (C/Bailén 77). Atenció de les necessitats de canvis i primers arranjaments en la sessió d'entrega.
 - o Inici d'entregues al personal d'FGC a partir del 14/09/20.
 - o Compliment de protocols i mesures de seguretat adaptades al COVID-19.
- c. Modificar la data de posada en disposició de la nova uniformitat per al 01/12/2020

A tal efecte, i pel que fa al Plec de Prescripcions Tècniques, es veuen modificats els següents apartats:

- Apartat 2.1. Durada del contracte:
La data de posada a disposició d'ús de la uniformitat serà el 01/12/2020, i el període de reposició serà fins el 31/11/2024.
- Apartat 2.4. Condicions de lliurament:
S'actualitza el contingut d'acord amb el procés de lliurament de la primera entrega de la uniformitat indicat anteriorment.
- Apartat 3.1. Condicions específiques del Lot 1; Lliurament entrega inicial:
S'actualitza el contingut d'acord amb el procés de lliurament de la primera entrega de la uniformitat indicat anteriorment.
- Annex 1. Composició de dotacions d'uniformitat i complements segons grup professional:

S'actualitzen les dotacions de la uniformitat amb la incorporació d'una peça addicional de complements, corresponent als mitjons d'estiu, i es divideixen les 12 unitats de mitjons previstes inicialment en 6 unitats de mitjons d'estiu, i 6 unitats de mitjons d'hivern.
- Annex 4. Característiques i fitxes tècniques dels teixits i materials de les peces per a la uniformitat i complements
S'actualitzen les característiques de cada peça d'uniformitat d'acord amb els canvis indicats.

Per a la resta d'apartats dels plecs no indicats, es mantindran les condicions pactades en el contracte inicial.

El Corte Inglés S.A.
R.P.4
00/7/20
[Signature]


SEGON. PREU

Els preus previstos en el contracte inicial no variaran ni es modificaran.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en la ciutat i en la data que s'indica a l'encapçalament.

PER L'EMPRESA

El Corte Inglés S.A.
E. E.
00/7/14



PER FGC

