

Objecte del Servei:

Servei de realització de les modificacions de programari per a l'adaptació de SIM a la nova centraleta d'interfonia IP Virtuosos de Commend. El servei consisteix en la realització de modificacions del programari preexistent del Sistema Integrador Multilínia (SIM) per tal de permetre la seva integració amb la nova centraleta d'interfonia IP Virtuosos de Commend. L'empresa SICE que és l'adjudicatària d'aquest procediment negociat, és proveïdor amb dependència tecnològica a FGC per aquest sistema (SIM).

Antecedents:

El servei de realització de les modificacions de programari per a l'adaptació de SIM a la nova centraleta d'interfonia IP Virtuosos de Commend es va licitar i adjudicar a l'empresa SICE, SOCIEDAD IBÉRICA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA, en mode de procediment negociat i es va signar el contracte amb ref. NS63/19 – CONTR/2019/327, amb data 26 de setembre de 2019, amb les següents condicions:

Contracte inicial	Validesa	Total mesos vigència	Import IVA exclòs	IVA 21%	Import IVA inclòs
NS63/19 CONTR/2019/327	Des del 26/09/2019 a 26/12/2019	3 mesos	20.202,52 €	4.243,53 €	24.445,05 €

En les condicions anteriors, i en la durada i import del contracte, els serveis inclosos són els següents (detallats en el PPT corresponent):


Servei
Treballs de modificació de driver d'interfonia IP de SIM per a integració amb centraleta Virtuosos amb l'Adaptació del protocol ICX
Treballs de modificació del sistema SIM per a l'adaptació de la Gestió de la redundància
Proves
Formació
Documentació

Justificació de l'ampliació del servei en termini (8 setmanes addicionals)

Dels serveis inclosos en el contracte, a data de 18 de desembre de 2019, tots s'han executat correctament i queda pendent el servei de Formació. Aquest, tant per part de FGC com per part del proveïdor, SICE, no ha estat possible agendar-los tots abans de la data de finalització de contracte, previst per 26 de desembre de 2019, degut a que per necessitats de servei per part de FGC no ha estat possible organitzar els torns horaris de personal de FGC a formar durant el mes desembre, per haver de realitzar tasques sobrevingudes en l'àmbit de les noves Tarifes de ATM 2020, que són tasques que comparteix el mateix personal que atén el sistema SIM i que requereix de la formació associada a aquest contracte. sense que això suposi un perjudici en la posada en servei de la solució, donat que es té un mínim de persones que han rebut la transferència de coneixement durant el projecte.

Per això es proposa una ampliació en el termini d'execució de 16 setmanes, el qual es considera suficient per tal de poder finalitzar els serveis de formació pendents. Aquesta modificació no comporta una modificació en les condicions econòmiques del contracte.

Signat electrònicament



Director de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions