



Ajuntament de Cubelles

Núm. d'expedient: 2383 / 2021 - 9317
Departament SERVEIS TECNICS

INFORME TÈCNIC – ÀNNEX MODIFICACIÓ MEMÒRIA

1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Regidoria: Àrea de desenvolupament local. Regidoria d'Espai Públic.
Assumpte: Vista la Memòria Valorada del "Pla de millora de la via pública i l'accessibilitat 2021-2022", s'informa d'una **modificació no substancial** en els següents termes:

2. CONSIDERACIONS

En data 21 d'octubre de 2021 s'emet informe d'aprovació inicial de la Memòria valorada del PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I L'ACCESSIBILITAT 2021-2022.

El pressupost total de Contracta del Pla de millora de la Via Pública i l'Accessibilitat per 2021-2022 de la Memòria aprovada inicialment el 21 d'octubre de 2021, puja un import total de **2.626.750,91€**, que inclou el pressupost d'execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el 21% d'IVA, dividit de la següent manera:

- **L'import de la Fase 1** era d'un import total de **1.502.481,89 €**, que inclou el pressupost d'execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el 21% d'IVA.
- **L'import de la Fase 2**, era d'un import total de **1.124.269,02 €**, que inclou el pressupost d'execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el 21% d'IVA.

Degut a un ajustament pressupostari, es modifica l'assignació per cadascuna de les dues fases d'execució en les que es divideix el Pla de millora de la Via Pública i l'Accessibilitat per 2021-2022.

3. CONCLUSIONS

Per tot l'exposat anteriorment, és conclou el següent:

Primera. **Es modifiquen les zones d'actuació** (en negreta) de les dues fases d'execució, quedant repartits de la següent manera:

Fase 1:

- Carrer Poeta Cabanyes i avinguda Molí de Baix
- Carrers Antoni Gaudí i Ausiàs March
- Carrer Dr. Fleming
- Passeig Narcís Bardají
- Carrer Charlie Rivel
- Carrer París
- **Carrer Verge del Pilar**
- Passeig Fluvial
- Carrers Horts, Raval, Rec, Joan Pedro i Roig, Víctor Balaguer i Joan XXIII
- Carretera Vella de Cubelles i carrer Mas Peirot
- Carrers Clot del Bassó i Prat de la Riba

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 1 de 2

Signatura 1 de 1
30/12/2021
ALBERTO HINOJOSA GONZÁLEZ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ddd3491b26954c739ad8b08a51cb6f2b001

Url de validació <https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Cubelles

- Encreuament avingudes Pompeu Fabra i Prat
- Carretera de Corral d'en Tort
- **Carrer Teide**

Fase 2:

- Carrer Foix
- Carrer Verge de Montserrat
- Carrer Lleida
- Carrer Campaner Joan Borrell
- Passatge Ramon Miquel Vinadé
- Passatge Soledat
- Carrers Ntra. Sra. de la Mercè i Castellers
- Carrers Arc de Berà i Premià de Mar
- Carrer Blanes
- Carrers Canyelles i Sant Pau
- Passeig Mar Mediterrània, avinguda Jaume I, i carrers Pla de Sant Pere i Priorat de Sant Pere
- Avinguda Pompeu Fabra i carrer Josep Pla
- Avinguda Jaume I (entre carrers de l'Alguer i Rovira i Virgili)
- **Avinguda Jaume I (entre carrer Ramon Llull i Av. del Prat)**

Segona. Es modifica l'import de la Fase 1, deixant-ho en un total de **1.454.225,47 €**, que inclou el pressupost d'execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el 21% d'IVA.

Es modifica l'import de la Fase 2, deixant-ho en un total de **1.172.525,44 €**, que inclou el pressupost d'execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el 21% d'IVA.

Tercera. No es modifica el pressupost total de Contracta, que puja un import total de **2.626.750,91€**, que inclou el pressupost d'execució material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el 21% d'IVA. Aquest import segueix cobrint les actuacions pròpies de les dues fases de les que es compona el Pla de millores de la via pública i de l'accessibilitat 2021-2022 de la Memòria Valorada aprovada inicialment el 21 d'octubre de 2021.

Quarta. No es modifiquen el contingut, l'objectiu, el tipus d'actuació, ni l'àmbit global d'afectació que es proposa a la Memòria valorada del Pla de millora de la Via Pública i l'Accessibilitat per 2021-2022 aprovada inicialment el 21 d'octubre de 2021.

Aquest és el criteri d'aquest informant, que es sotmet a qualsevol altre millor fonamentat en dret. No obstant això, la Corporació decidirà el que estimi més oportú.

Cubelles, a la data de la signatura electrònica

ARQUITECTE TÈCNIC

Pl. de la Vila, 1 | 08880 CUBELLES | cubelles@cubelles.cat

Pàgina 2 de 2

30/12/2021

Signatura 1 de 1
ALBERTO HINOJOSA GONZÁLEZ

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	ddd3491b26954c739ad8b08a51cb6f2b001
Url de validació	https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDiARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

