



CONTRACTE DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS

D'una part el senyor David Mascort Subiranas, secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa la resolució AAM/878/2011 de 31 de març (DOGC núm. 5858 de 13/4/2011), de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en diversos òrgans del Departament.

De l'altra part el senyor **RICARD ESPARZA MASANA**, amb [REDACTED] que actua en nom i representació propis, amb domicili al carrer d'Oleguer Miró, 5, 1er 1a, codi postal 08243 de Manresa (Barcelona).

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat jurídica per a formalitzar el present contracte.

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Primer.- El 6 de novembre de 2019, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ara, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) i **RICARD ESPARZA MASANA** van formalitzar el contracte de servei d'assistència tècnica per a la planificació de l'execució, la coordinació amb l'autoritat de gestió del programa i amb els socis i la realització de les tasques de suport al projecte INTERREG-EUROPE QUALIFY (PGI05800), amb un termini màxim d'execució previst fins el 31 de gener de 2022, per l'import global de 81.675,00 € (dels quals 67.500,00 € corresponen al preu del contracte i 14.175,00 € corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (21%)).

Segon.- Que en data 8 de novembre de 2021 la secretaria d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va emetre una proposta de modificació d'aquest contracte de serveis (Exp. AG-2019-20070), per tal d'ampliar els projectes vigents en 6 mesos addicionals, per a poder realitzar les activitats que es van veure alterades degut a la situació de pandèmia.

Tercer.- Que aquesta modificació implica un increment de la despesa contractada inicialment per un import addicional de 15.881,25 € (dels quals 13.125,00 € corresponen a l'import base de la modificació i 2.756,25 € corresponen al 21% d'IVA).

Quart.- Que consta a l'expedient la conformitat de l'empresa contractista amb la modificació proposada.

Cinquè.- Que en data 11 de gener de 2022 l'Assessoria Jurídica del DACC ha emès informe favorable a la proposta de modificació del contracte.

Sisè.- Que en data 25 de gener de 2022, la Intervenció delegada del DACC ha comptabilitzat la despesa corresponent a l'import de la present modificació, d'acord amb l'anterior proposta.

Setè.- Per resolució del secretari general del DACC de 31 de gener de 2022 ha estat aprovada la modificació del contracte esmentat, en els termes que es recullen en el document de modificació del plec de prescripcions tècniques particulars unit a l'expedient.

CLÀUSULES

Primera.- Es modifica el contracte de servei d'assistència tècnica per a la planificació de l'execució, la coordinació amb l'autoritat de gestió del programa i amb els socis i la realització de les tasques de suport al projecte INTERREG-EUROPE QUALIFY (PGI05800) (exp. AG-2019-20070), pels motius especificats en els antecedents de la resolució d'aprovació, amb efectes a partir de l'1 de febrer de 2022 i fins al 31 de juliol de 2022.

Segona.- L'import de la despesa màxima del contracte per a l'any 2022 experimenta un augment de 15.881,25 € (dels quals 13.125,00 € corresponen a l'import base de la modificació i 2.756,25 € corresponen al 21% d'IVA), que correspon a l'increment en el contracte de 266 hores (corresponent al nombre d'hores de cada semestre), resultant un preu total del contracte de 97.556,25 € (80.625,00 € corresponents al preu del contracte i 16.931,25 € del 21% d'IVA).

Tercera.- El contractista se sotmet al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques particulars aprovats inicialment per l'òrgan de contractació i al contracte principal formalitzat, en tot allò que no sigui objecte de modificació expressa en el present document i en el plec de prescripcions tècniques particulars modificat.

I, perquè així consti, ambdues parts signen aquest contracte de modificació.

David Mascort Subiranas

Ricard Esparza Masana