

Dades municipals

Municipi	OLESA DE BONESVALLS		
ADF	OLESA DE BONESVALLS		
Nombre d'habitants	1.810	Superfície del terme municipal (ha)	3.079
Superfície forestal (ha)	2.694	Superfície arbrada (ha)	1.569
Altres superfícies (ha)	385		
Parc / Parc Natural	Garraf		
Altres espais protegits			

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió	15/10/2020
------------------------	-------------------

Data de vigència	15/10/2026
-------------------------	-------------------

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament OLESA DE BONESVALLS

ADF OLESA DE BONESVALLS

1.1

Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació del senyal de direcció al punt d'aigua B-5	S-08	1	300,00	300,00

Cost total d'inversions en senyalització:

300,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la Serra de Ries	AP-02	4,10	2.100,00	8.610,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la crta. BV-2411 a la Serra de Ries	AP-03	1,30	2.100,00	2.730,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Corral del Tutusaus	AP-04	0,77	2.000,00	1.540,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de Can Vadell	AP-07	1,40	1.950,00	2.730,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí d'Olesa al Lledoner (de la riera d'Oleseta)	AP-10	1,00	2.000,00	2.000,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Bosc Negre	AP-11	1,19	2.100,00	2.499,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de Can Xacó a l'urb. Ca n'Olivella	AP-13	0,33	2.000,00	660,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Solell al Montau	AP-14	1,90	2.200,00	4.180,00
Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la pedrera d'Aries a la caseta del guaita del Montau	AP-15	3,06	2.100,00	6.426,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per tram de forta pendent al camí del Solell al Montau	APC-07	0,15	70.000,00	10.500,00

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

41.875,00

2.2

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Construcció de girador al camí del Fitó	CGIR-2	1,00	500,00	500,00

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

500,00

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)
Arranjament del dipòsit de formigó de Can Xacó. Desbrossada de la vegetació del voltant de la bassa	AB-5	500,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

500,00

2.4

Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

0,00

2.5

Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al Butlletí digital i al Butlletí municipal de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Butlletí digital i Butlletí municipal. Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls.

Ràdio local

No n'hi ha.

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.olesabonesvalls.net".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	☒
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i informe

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Es recomana a l'Ajuntament que disposi d'una ordenança municipal recordant la obligatorietat de manteniment de parcel·les a les urbanitzacions del seu terme municipal.

Sobre prevenció d'incendis

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

Informes Parcs

L'Ajuntament posarà en coneixement de les juntes de les urbanitzacions la necessitat d'executar la franja de protecció perimetral de 25m segons Llei 5/2003 de 22 d'abril-DOGC.

Altres mesures

Electricitat

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Gas

Altres infraestructures perilloses

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació segons el Decret 130/98 de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2022	Instal·lació del senyal de direcció al punt d'aigua B-5	S-08	1,00	300,00	300,00
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica per tram de forta pendent al camí del Solell al Montau	APC-07	0,15	70.000,00	10.500,00
2021	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la Serra de Ries	AP-02	4,10	2.100,00	8.610,00
2021	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la crta. BV-2411 a la Serra de Ries	AP-03	1,30	2.100,00	2.730,00
2022	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la pedrera d'Aries a la caseta del guaita del Montau	AP-15	3,06	2.100,00	6.426,00
2022	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de Can Xacó a l'urb. Ca n'Olivella	AP-13	0,33	2.000,00	660,00
2023	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Solell al Montau	AP-14	1,90	2.200,00	4.180,00
2024	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Corral del Tutusaus	AP-04	0,77	2.000,00	1.540,00
2024	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de Can Vadell	AP-07	1,40	1.950,00	2.730,00
2024	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Bosc Negre	AP-11	1,19	2.100,00	2.499,00
2025	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí d'Olesa al Lledoner (de la riera d'Oleseta)	AP-10	1,00	2.000,00	2.000,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Construcció de girador al camí del Fitó	CGIR-2	1,00	500,00	500,00
2022	Arranjament del dipòsit de formigó de Can Xacó. Desbrossada de la vegetació del voltant de la bassa	AB-5	0,00	0,00	500,00
2021	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
2023	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
2025	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 43.175,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí d'accés a l'urb. De Can Mitjans		0,5 km	410,00	205,00
02	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Serra de Ries	2026	4,1 km	1.760,00	7.216,00
03	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la crta BV-2411 a la Serra de Ries	2026	1,3 km	1.760,00	2.288,00
04	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral del Tutusaus	2024	1,1 km	1.570,00	1.727,00
05	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Fondo de Mas Paparra	2021	1,1 km	1.490,00	1.639,00
06	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Vadell	2021	1,2 km	1.440,00	1.728,00
07	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Cova Pregona	2024	1,7 km	1.550,00	2.635,00
08	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Pou d'Olivella a la Serra d'Ordal	2024	2,0 km	1.660,00	3.320,00
09	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Cucona al Lledoner	2025	2,0 km	1.660,00	3.320,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Olesa al Lledoner (de la riera d'Oleseta)	2025	3,4 km	1.470,00	4.998,00
11	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bosc Negre	2024	0,5 km	1.780,00	890,00
12	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí de Can Prunera (asfaltat d'Olesa de Bonesvalls a Vallirana)		2,9 km	410,00	1.189,00
13	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Xacó a l'urb. Ca n'Olivella	2022	4,0 km	1.490,00	5.960,00
14	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Solell al Montau		1,9 km	1.790,00	3.401,00
15	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la pedrera d'Aries a la caseta del guaita del Montau	2022	0,6 km	1.630,00	978,00
16	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Puig de la Mola. A càrrec del Parc del Garraf		4,6 km		0,00
17	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Pla de les Basses	2023	2,5 km	1.600,00	4.000,00
18	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral de St. Jaume	2023	1,7 km	1.600,00	2.720,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
19	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la depuradora al Corral de l'Esquerrà. A càrrec del Parc del Garraf		5,3 km		0,00
20	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Fitó	2023	2,4 km	1.560,00	3.744,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 51.958,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2021	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
2021	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la Serra de Ries	AP-02	4,10	2.100,00	8.610,00
2021	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la crta. BV-2411 a la Serra de Ries	AP-03	1,30	2.100,00	2.730,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Vadell	06	1,20 km	1.440,00	1.728,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Fondo de Mas Paparra	05	1,10 km	1.490,00	1.639,00
Resum anual del cost					
Any	2021	Inversions:	11.340,00	Manteniment	3.367,00
				Totals:	14.707,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2022	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de la pedrera d'Aries a la caseta del guaita del Montau	AP-15	3,06	2.100,00	6.426,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la pedrera d'Aries a la caseta del guaita del Montau	15	0,60 km	1.630,00	978,00
2022	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de Can Xacó a l'urb. Ca n'Olivella	AP-13	0,33	2.000,00	660,00
2022	Arranjament del dipòsit de formigó de Can Xacó. Desbrossada de la vegetació del voltant de la bassa	AB-5	0,00	0,00	500,00
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Xacó a l'urb. Ca n'Olivella	13	4,00 km	1.490,00	5.960,00
2022	Instal·lació del senyal de direcció al punt d'aigua B-5	S-08	1,00	300,00	300,00
Resum anual del cost					
Any	2022	Inversions:	7.886,00	Manteniment	6.938,00
				Totals:	14.824,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Pla de les Basses	17	2,50 km	1.600,00	4.000,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral de St. Jaume	18	1,70 km	1.600,00	2.720,00
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Fitó	20	2,40 km	1.560,00	3.744,00
2023	Construcció de girador al camí del Fitó	CGIR-2	1,00	500,00	500,00
2023	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Solell al Montau	AP-14	1,90	2.200,00	4.180,00
Resum anual del cost					
Any	2023	Inversions:	4.680,00	Manteniment	10.464,00
				Totals:	15.144,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral del Tutusaus	04	1,10 km	1.570,00	1.727,00
2024	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Corral del Tutusaus	AP-04	0,77	2.000,00	1.540,00
2024	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí de Can Vadell	AP-07	1,40	1.950,00	2.730,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Cova Pregona	07	1,70 km	1.550,00	2.635,00
2024	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí del Bosc Negre	AP-11	1,19	2.100,00	2.499,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bosc Negre	11	0,50 km	1.780,00	890,00
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Pou d'Olivella a la Serra d'Ordal	08	2,00 km	1.660,00	3.320,00
Resum anual del cost					
Any	2024	Inversions:	6.769,00	Manteniment	8.572,00
				Totals:	15.341,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al voltant de la torre de guaita de Puig de la Mola. (A càrrec del Parc del Garraf)		1,00	0,00	0,00
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Cucona al Lledoner	09	2,00 km	1.660,00	3.320,00
2025	Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de servei del camí d'Olesa al Lledoner (de la riera d'Oleseta)	AP-10	1,00	2.000,00	2.000,00
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Olesa al Lledoner (de la riera d'Oleseta)	10	3,40 km	1.470,00	4.998,00
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Xacó a l'urb. Ca n'Olivella	13	4,30 km	1.490,00	6.407,00
Resum anual del cost					
Any	2025	Inversions:	2.000,00	Manteniment	14.725,00
				Totals:	16.725,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Serra de Ries	02	4,10 km	1.760,00	7.216,00
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la crta BV-2411 a la Serra de Ries	03	1,30 km	1.760,00	2.288,00
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Corral del Tutusaus	04	1,90 km	1.570,00	2.983,00
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Fondo de Mas Paparra	05	1,10 km	1.490,00	1.639,00
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Vadell	06	1,20 km	1.440,00	1.728,00
Resum anual del cost		Any 2026	Inversions: 0,00	Manteniment 15.854,00	Totals: 15.854,00

Cost total programa d'actuacions:	Inversions: 32.675,00	Manteniment 59.920,00	Totals: 92.595,00
--	-----------------------	-----------------------	-------------------