



SERVEI DE TERRITORI

ACTA DE REPLANTEIG PREVI DEL PROJECTE

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient: 018/2019 (Obres municipals)
Obres de reposició del paviment de la Ronda de Sant Ramon de Penyafort a l'objecte d'impermeabilitzar i corregir les patologies que s'han produït a l'aparcament ubicat a sota.

Emplaçament: Ronda de Sant Ramon de Penyafort, terme municipal de Sant Adrià de Besòs.

ANTECEDENTS

1. En data 11 de febrer de 2020, la Regidora delegada de Territori Sostenible va signar el Decret on aprova inicialment el projecte per la reposició del paviment de la ronda de Sant Ramon de Penyafort a l'objecte d'impermeabilitzar i corregir les patologies que s'han produït a l'aparcament ubicat a sota.
2. El projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant l'anunci del Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini de 30 dies, durant els quals no s'han formulat al·legacions dintre del termini especificat, com a resultat, ha quedat aprovat definitivament.
3. Derivat pel greu impacte socioeconòmic produït per la pandèmia desencadenada pel virus SARS-CoV-2 (covid-19) intensificat amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna, s'ha hagut d'actualitzar el projecte en dos ocasions, la primera en data 31 de març de 2022 i la segona el 31 de juliol de 2022. En la nova versió del document es modifiquen únicament els costos i pressupostos d'execució.
4. En data 9 de setembre de 2022, l'arquitecta tècnica municipal, va informar amb resultat favorable la segona modificació del Projecte executiu actualitzat.
5. En data 19 de setembre de 2022, l'Oficina de Supervisió de Projectes de Sant Adrià de Besòs, va informar amb resultat favorable la comprovació del Projecte executiu actualitzat.
6. En data 19 de setembre de 2022, la Regidora delegada de Territori Sostenible va signar el Decret on aprova l'actualització del projecte per la reposició del paviment de la ronda de

Sant Ramon de Penyafort a l'objecte d'impermeabilitzar i corregir les patologies que s'han produït a l'aparcament ubicat a sota.

7. Realitzada visita a la zona on s'han d'executar les obres, en data 19 de setembre de 2022, comprovo que:
- La realitat geomètrica de l'obra correspon amb la prevista al projecte aprovat definitivament.
 - Hi ha disponibilitat dels terrenys.

CONCLUSIÓ

Per tot el que he exposat **informo que no hi ha cap impediment per executar el projecte** de reposició del paviment de la Ronda de Sant Ramon de Penyafort a l'objecte d'impermeabilitzar i corregir les patologies que s'han produït a l'aparcament ubicat a sota.

Per la qual cosa informo als efectes oportuns a Sant Adrià de Besòs,

L'arquitecta tècnica municipal.