

Tasques addicionals a l'ordre de treball. OC 167-1066/2023

Durant les últimes operacions de l'aeronau B200 s'ha detectat que el desgast de les rodes del tren d'aterratge principal s'acosten al seu límit operatiu . Donat que l'aeronau fins al 28 d'octubre ha d'estar disponible al màxim per finalitzar els contractes vigents de vol amb elevació solar de 35 °, i donat que s'aturarà l'aeronau el proper 17 d'octubre al centre de CESSNA a València, s'ha coordinat la tasca del potencial canvi de pneumàtics durant aquesta aturada .

S'adjunta el pressupost pel canvi de rodes, que no afecta a la durada de l'aturada inicial i es tramita la seva aprovació com a tasca addicional dels treballs programats.

Ernest Bosch i Llopart
Cap de l'Àrea de Geodèsia