

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DEPÓSITO CONTRA INCENDIOS Y SALA DE BOMBAS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES (CTRM) DE GAVÀ-VILADECANS.

EXP. CTTE791M01

Visto el informe técnico, informe jurídico y comparecencia, que obran en el expediente relativo al contrato de obra para la construcción de un nuevo depósito contraincendios y sala de bombas en el CTRM de Gavà-Viladecans.

RESUELVE

"MODIFICAR, el contrato relativo a las obras para la construcción de un nuevo depósito contraincendios y sala de bombas en el CTRM de Gavà-Viladecans, de acuerdo al artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la entidad **ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.** incrementando el contrato hasta la cantidad máxima de **CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (57.185,05.-€)** (IVA excluido)., en base a las causas descritas en el informe; y **REQUERIR** a la empresa adjudicataria para formalizar la modificación del contrato".

En la fecha de la firma electrónica del presente documento.

Oriol Vall-Ilovera Calmet
Consejero delegado