

CONTRATO DE MODIFICACIÓN RELATIVO A LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DEPÓSITO CONTRAINCENDIOS Y SALA DE BOMBAS EN EL CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES (CTRM) DE GAVÀ-VILADECANS.

CTTE791M001

REUNIDOS

De una parte,

El Sr. Oriol Vall-Ilovera Calmet, mayor de edad, en nombre y representación de **SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.** (en lo sucesivo, SEMESA) constituida en escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona, D. Fernando Hospital Rosiñol, el día 29 de octubre de 1992, con el núm. 5132 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24.846, folio 125, hoja B-80168.

Domicilio a efectos del presente contrato:

Carretera Camí Antic de Barcelona a València B-210, km 1
08850 Gavà (Barcelona).

CIF. A-60191368

Representación que ostenta mediante escritura de apoderamiento, otorgada ante el notario de Barcelona D. Pedro Ángel Casado Martin en fecha 21 de septiembre de 2020, con el nº 1492 de su protocolo.

Y de la otra,

El Sr. Marc Gelabert Gómez, mayor de edad, en nombre y representación de **ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.** constituida en escritura pública otorgada ante el Notario de Barcelona D. Luis Riera, el día 23 de febrero de 1959, con el núm. 2552 de su protocolo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 38906, folio 44, hoja B-40393.

Domicilio a efectos del presente contrato:

Ronda Guinardó, 99
08041 Barcelona

CIF. A-08112716

Representación que ostenta en virtud de escritura de apoderamiento, otorgada ante el notario del Ilustre Colegio de Lleida D. Pablo Gómez, el día 15 de julio de 2019, con el núm. 4260 de su protocolo.



Reconociéndose mútua capacidad de contratar y obligándose, declaran vigentes sus facultades de representación y,

EXPONEN

PRIMERO. Que **ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.**, suscribió contrato con **SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.**, en fecha 12 de enero de 2023 relativo a obra para la construcción de un nuevo depósito contraincendios y sala de bombas en el CTRM de Gavà-Viladecans

SEGUNDO. En fecha 16 de enero de 2024, comparecen **ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U** y el órgano de contratación de **SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.**, manifestando su acuerdo con respecto a la modificación.

TERCERO. El órgano de contratación competente por la cuantía, de acuerdo con los informes técnico y jurídico, ha resuelto, en fecha 18 de enero de 2024 modificar el contrato descrito en el punto primero.

Por todo eso, ambas partes, reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria para la realización de este acto, suscriben el presente documento, que se registrá por las siguientes.

CLÁUSULAS

1. OBJETO.

El objeto del presente documento es la modificación del contrato inicial firmado en fecha 12 de enero de 2023 relativo a la obra para la construcción de un nuevo depósito contraincendios y sala de bombas en el CTRM de Gavà-Viladecans.

Así, **SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.** de una parte, y de la otra **ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.**, asumiendo la integridad de derechos y obligaciones, formalizan la modificación del contrato descrito en el apartado anterior, que se ejecutará con sujeción a las presentes cláusulas y sus anexos, y al contrato de fecha 12 de enero de 2023.

De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato manifiestan ambas partes poseer copia exacta, siendo toda ella firmada por las partes formando parte integrante del Contrato.

2. PRECIO.

Atendiendo todo lo expuesto, el importe a abonar al contratista en concepto de modificación contractual es de **CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (57.185,05.-€)** (IVA excluido), en base al desglose siguiente:



Descripción	Importe
Válvulas de corte nueva sala	2.864,08 €
Ejecución de catas	1.993,86 €
Excavación tubo DN250	3.238,21 €
Trasplante palmera	874,65 €
Cambio tubo llenado	901,83 €
Carrete con válvula de corte	2.145,44 €
Vertido hormigón	1.903,92 €
Pintura intumescente	2.634,12 €
Válvulas FM	3.252,50 €
Armadura sala bombas	2.296,83 €
Armadura depósito	10.467,34 €
Red de tierras	1.754,83 €
Ampliación cuadro	540,70 €
Nuevo recorrido rejiband	12.108,74 €
Nuevo recorrido acometida	1.335,36 €
Carrete desmontaje	493,80 €
Control duplicar bombas achique	561,00 €
Alarma sonora bombas	483,20 €
Protección eléctrica	3.091,83 €
Nueva arqueta exterior	1.707,13 €
Nueva toma a tierra	177,94 €
Acceso arquetas	408,33 €
Válvulas sistema recirculación	1.005,97 €
Refrigeración bomba diésel	943,25 €

3. RÉGIMEN JURÍDICO

El objeto del presente contrato se regirá por este documento y por el contrato inicial firmado en fecha 12 de enero de 2023.

Y para que conste y en prueba de conformidad, ambas partes extienden, otorgan y firman el presente Contrato por duplicado, y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas a continuación.

En la fecha de la firma electrónica del presente contrato.

SELECTIVES METROPOLITANES, S.A. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U