

**Resolució d'esmena SCS-2023-65 Lot 1: Nova seu del SEM al sòl del recinte de l'Hospital Duran i Reynals**

Vist que en data 19 de desembre 2023 es va resoldre ampliar el termini dels contractes SCS-2023-65, Lot 1: Nova seu del SEM al sòl del recinte de l'Hospital Duran i Reynals, de l'Hospitalet de Llobregat.

Vist que en la pròpia resolució consta un "*import de modificació*" i es tracta d'un error conceptual, ja que l'import que consta en la resolució es tracta de l'import provisional pendent d'executar durant l'exercici del 2024.

Vist que el present expedient es tracta d'una ampliació del termini d'execució i no d'una modificació contractual, ja que l'únic que possibilita és el compliment de l'objecte del contracte que s'ha vist alterat per circumstàncies alienes al contractista.

En ús de les facultats que em confereix l'article 17.1.f de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

RESOLC

Esmenar la resolució d'aprovació de data 19 de desembre de 2023 en el sentit que allà on posa "*import de modificació*" es substitueixi per "*import provisional pendent d'executar al 2024*".

Ramon Canal Comaposada

Director