

Nº	Expedient -	Tasques	Responsable	2024												2025											
				gen.	feb.	mar.	abr.	maig	jun.	jul.	ago.	set.	oct.	nov.	des.	gen.	feb.	mar.	abr.	maig	jun.	jul.	ago.	set.	oct.	nov.	des.
				PROJECTE 1	1	Contracte de SERVEIS PROJECTE 1: Redacció de projectes i de direcció facultativa de les obres de retirada d'amiant	Provisió d'inici / Informe tècnic justificatiu de la contractació	Ajuntament																			
Proposta de PPT del contracte (1)	ARC-Ajunt.																										
Redacció PCAP i Memòria de la contractació	Ajuntament																										
Aprovació Plecs i la licitació	Ajuntament																										
Publicació anunci i plecs (exposició pública)	Ajuntament																										
Presentació d'ofertes	Ajuntament																										
Valoració d'ofertes	Ajuntament																										
Proposta d'adjudicació (exposició pública)	Ajuntament																										
Adjudicació definitiva	Ajuntament																										
<b>Formalització del contracte</b>	Ajuntament																										
Execució redacció dels projectes d'obra i PPT (**)	Contractista																										
Execució de la direcció facultativa (en l'execució)	Contractista																										
	Contractista																										
	Contractista																										
Coordinació amb agents implicats:	Contractista																										
PROJECTE 2	2	APROVACIÓ del PROJECTE 1	Informes tècnics justificatius del projecte i jurídic de secretaria	Ajuntament																							
			Aprovació inicial	Ajuntament																							
			Exposició pública	Ajuntament																							
			Aprovació definitiva	Ajuntament																							
	3	Contracte d'EXECUCIÓ PROJECTE 1	Replanteig del Projecte	Ajuntament																							
			Provisió d'inici / Informe tècnic justificatiu de la contractació	Ajuntament																							
			PPT dins del Projecte d'obra (**)	Ajuntament																							
			PCAP i Memòria de la contractació	Ajuntament																							
			Aprovació Plecs i la licitació (després de l'aprovació definitiva)	Ajuntament																							
			Publicació anunci i plecs	Ajuntament																							
			Presentació d'ofertes	Ajuntament																							
			Valoració d'ofertes	Ajuntament																							
			Proposta d'adjudicació	Ajuntament																							
			Adjudicació definitiva	Ajuntament																							
			<b>Formalització del contracte</b>	Ajuntament																							
Replanteig de l'obra i inici del contracte	Ajunt.-E. RERA																										
Aprovació de PT per l'autoritat laboral	Empresa RERA																										
Execució/ finalització	Empresa RERA																										
PROJECTE 3	1	Contracte de SERVEIS PROJECTE 2: Redacció de projectes i de direcció facultativa de les obres de retirada d'amiant i substitució de cobertes	Provisió d'inici / Informe tècnic justificatiu de la contractació	Ajuntament																							
			Proposta de PPT del contracte (1)	ARC-Ajunt.																							
			Redacció PCAP i Memòria de la contractació	Ajuntament																							
			Aprovació Plecs i la licitació	Ajuntament																							
			Publicació anunci i plecs (exposició pública)	Ajuntament																							
			Presentació d'ofertes	Ajuntament																							
			Valoració d'ofertes	Ajuntament																							
			Proposta d'adjudicació (exposició pública)	Ajuntament																							
			Adjudicació definitiva	Ajuntament																							
			<b>Formalització del contracte</b>	Ajuntament																							
			Execució redacció dels projectes d'obra i PPT (**)	Contractista																							
			Execució de la direcció facultativa (en l'execució)	Contractista																							
				Contractista																							
				Contractista																							
			Coordinació amb agents implicats:	Contractista																							