



Servei de Contractació i Compra Pública
DP/mv
Núm. Expedient: 2023/686

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Declaració d'emergència complementària per al Servei de direcció de l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera.

Antecedents

- En data 24 d'octubre de 2023, mitjançant el Decret de Presidència número 2023/804, es va declarar d'emergència la contractació de l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera i es va adjudicar a l'empresa Proenecon Systems SA el contracte esmentat per un import de 249.999,75€ (IVA no inclòs).
- En data 30 de novembre de 2023, mitjançant el Decret de Presidència número 2023/895, es va declarar d'emergència la contractació del servei de direcció d'obra de l'obra assenyalada al punt anterior i es va adjudicar a l'empresa Oceans enginyeria civil, SL el contracte esmentat per un import de 10.000,00 € (IVA no inclòs).
- En data 7 de febrer de 2024, mitjançant el Decret de Presidència número 2024/107, es va declarar d'emergència complementària la contractació per a l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera per tal d'incorporar les reparacions no previstes en el pressupost adjudicat, les noves partides i l'increment del pressupost de l'obra. Aquest contracte d'emergència complementari es va adjudicar a l'empresa Proenecon Systems SA per un import de 202.656,60 € (IVA no inclòs).
- En data 15 de maig de 2024, el cap del Servei d'Abastament i Regeneració, ha emès un informe per a la modificació del pressupost de la direcció facultativa de l'obra assenyalada, en el que es justifica que resulta necessària l'actualització de l'import adjudicat per emergència a l'empresa Oceans enginyeria civil, SL derivat de la complexitat de l'obra no prevista inicialment, la durada i la necessitat de control i seguiment i en el que es detalla en un quadre el resum de l'import adjudicat inicialment, l'increment de pressupost i el total del pressupost modificat:

Concepte	Total, €
Import adjudicat	10.000,00
Increment de pressupost	4.320,92
Total pressupost modificat	14.320,92

- En l'informe assenyalat en el punt anterior es conclou el següent:



“Conclusió

En el moment d'adjudicació de l'obra declarada d'emergència es desconeixia amb precisió l'estat real dels dipòsits de Portbou i Colera i es va adjudicar un import per a la direcció de l'obra basat en les deficiències que es van poder observar en aquell moment. L'inici de les obres va comportar el buidat dels dipòsits i constatar un estat de conservació de l'obra civil molt pitjor del que es preveia, concretament en visita de 3 de gener de 2024 dels tècnics d'aquest servei, la direcció facultativa Oceans enginyeria civil SL i l'empresa contractista de l'obra Proenecon Systems SA.

En data 24 de gener de 2024, la direcció facultativa va presentar, amb registre d'entrada número 215, informe sobre l'estat dels dipòsits a l'inici de l'obra, l'abast de les reparacions no previstes en els documents de la contractació i el pressupost d'obra addicional, incorporat per Decret de Presidència número 2024/107 d'emergència complementària exclusivament per l'obra.

Atesa l'aparició de deficiències estructurals de molt superior envergadura i gravetat a les pressupostades inicialment, es proposa l'adjudicació a Oceans enginyeria civil SL de la realització dels treballs de control, direcció i seguiment addicionals, per import de 4.320,92 €, abans de la inclusió d'IVA, a fi que la reparació dels dipòsits d'abastament de Portbou i Colera pugui ser controlada i documentada suficientment.”

Aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions internes de contractació dictades.

Fonaments de dret

Primer. Instrucció per a la contractació d'emergència de la Diputació de Girona.

Segon. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la tramitació d'emergència a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional, determina que l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució del que calgui per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l'objecte, en la totalitat o en part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei.

La competència per a l'adopció d'aquesta resolució correspon al president, d'acord amb la disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP.

Atesa la documentació de l'expedient esmentat, d'acord amb les atribucions que em confereix la disposició addicional segona de la LCSP,

RESOLC

PRIMER. DECLARAR d'emergència complementària la contractació per al Servei de direcció de l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera i adjudicar a l'empresa Oceans enginyeria civil, SL., amb NIF B55019079,





el contracte esmentat per un import de quatre mil tres-cents vint coma noranta dos euros (4.320,92 €) amb una repercussió de la quantitat de 907,39 €, en concepte d'IVA, que sumen un total de 5.228,31 € (IVA inclòs).

SEGON. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d'acord amb la taula següent:

Any	Objecte	Tercer	NIF	A p l i c a c i ó pressupostària	Import de la disposició (IVA no inclòs)
2024	Servei de direcció de l'obra de reposició de la impermeabilització dels dipòsits d'abastament en alta de Portbou i Colera - Emergència complementària	O c e a n s enginyeria civil, SL	B55019079	21/16102/6330000	4.320,92 €

TERCER. NOMENAR com a responsable del contracte el cap del Servei d'Abastament i Regeneració, Sr. Lluís Sala, i com a responsable del contracte suplent el tècnic d'explotació i manteniment del Servei esmentat, Sr. Xavier Saus, d'acord amb l'article 62 de la LCSP, i comunicar-los que, d'acord amb l'article 210.2 de la LCSP, en relació amb la disposició addicional tercera de la LCSP, l'interventor/a general ha d'estar present en la recepció material del contracte en exercici de la funció interventora.

QUART. NOTIFICAR a l'empresa adjudicatària que el contracte es perfà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució.

Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució, el contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

CINQUÈ. PUBLICAR la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i comunicar aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

