

REUNITS

D'una part, el senyor Antoni Sanmartí Rovira i, de l'altra, el senyor Francesc Giralt Canut.

ACTUEN

El senyor Antoni Sanmartí Rovira, en nom i representació de VALLTER, S.A. -en endavant VALLTER-, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44.

El senyor Francesc Giralt Canut, en nom i representació de l'empresa QUADS PONENT, S.L. -en endavant l'EMPRESA-, amb domicili a Lleida, carretera LL-11, Km 9,6.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

EXPOSEN

I.- Que l'EMPRESA va ser adjudicatària del contracte relatiu al subministrament de motos de neu per a les estacions d'esquí i muntanya de Port Ainé, Vallter i Boí Taüll, formalitzat en data 8 de setembre de 2022.

II.-Que, d'acord amb l'informe justificatiu emès a l'efecte en data 26 de gener de 2023, i amb la resolució de l'òrgan de contractació de VALLTER de data 30 de gener de 2023, és necessari la modificació del contracte, d'acord amb un dels supòsits previstos al Plec de Condicions Particulars, per incorporar millores en les prestacions de les motos de neu.

III.- Que és d'interès d'ambdues parts procedir a la modificació del contracte i a tal efecte l'articulen d'acord les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

Es modifica el contracte relatiu al subministrament de motos de neu per a l'estació d'esquí i muntanya de Vallter formalitzat en data 8 de setembre de 2022, per les parts, d'acord amb les condicions següents:

- Incorporació de noves i millors prestacions de les motos de neu que han aparegut abans del lliurament material dels vehicles.

Segona.- Preu

Les modificacions detallades en el pacte anterior comporten un reajustament del preu del contracte, en les condicions que es detallen a continuació:

- ✓ Import unitari del contracte inicial: 16.850,00 €, abans d'IVA
- ✓ Import unitari de la modificació: 2.759,00 €, abans d'IVA
- ✓ Import unitari del contracte modificat: 19.609,00 €, abans d'IVA

La valoració econòmica suposa un increment total de l'import d'adjudicació en 2.759,00 €, abans d'IVA, que representa un 16,37% del total de l'import d'adjudicació.

La modificació de l'import d'adjudicació a l'alça comporta un reajustament de la garantia fins al 5% de l'import del contracte modificat.

Tercera.- Termini

No es produeixen modificacions de termini d'execució.

Quarta.- Clàusula residual

En la resta de condicions no modificades per les parts, aquestes fan una remissió expressa al contingut del contracte formalitzat en data 8 de setembre de 2022.

Cinquena.- Formalització

El present contracte s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

Per l'EMPRESA

Francesc Giralt Canut
Representant

Signat electrònicament

Per VALLTER

Antoni Sanmartí Rovira
Director FGC Turisme

Signat electrònicament