



## **RESOLUCIÓ de declaració d'urgència d'un expedient de contractació d'obres**

### **Antecedents**

1. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (en endavant ISPC) ha iniciat l'expedient de contractació amb el següent objecte: **reforma de la planta baixa de l'edifici H de l'ISPC (ISPC-2024-346)**. Es tracta d'un contracte que segueix el procediment obert simplificat; això fa que sigui d'aplicació allò que diposa l'article 159 en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Fins el 2023, la planta baixa de l'edifici "H" es destina principalment com a aparcament i taller del parc mòbil i com a magatzem del Cos de Bombers. També hi havia ubicat els magatzems de reprografia i de jardineria i la sala ERAs (Sala de neteja dels Equips de respiració autònoma), agrupats a la cantonada situada a ponent. Al costat de llevant del magatzem se situen la zona de rentat de vehicles; el despatx, el taller i el magatzem del parc mòbil; uns vestidors i el recinte on s'ubica el quadre general elèctric de l'edifici. Aquesta planta baixa únicament té accés des de l'exterior a través de la façana orientada al nord-oest. L'altra façana, situada al costat sud-oest, és cega. També hi ha comunicació a través de dues portes amb l'edifici E. Aquesta planta baixa no disposa de comunicació vertical directa amb les plantes superiors, únicament hi ha un nucli d'ascensor ubicat al mig de la planta.

Amb el contracte ISPC-2023-173 es va executar part del projecte com les divisions interiors, obertures de façana, la base i l'estructura del rentat de cotxes i part de les instal·lacions d'aigua, electricitat i CPI...

A través de contractació menor s'han pogut acabar els espais destinats a les sales ERA'S i logística perquè entrin en servei. Aquesta contractació actualment no ha suposat un sobre cost per a la licitació futura, doncs les partides que s'han executat s'han extret del pressupost a licitar.

Tot i que estan en servei la sala d'ERA's i logística; manquen per acabar les instal·lacions de CPI, ventilació, fals sostres. Aquesta adjudicació ha de reprendre l'obra ja iniciada en l'anterior licitació i finalitzar-la.

En aquest sentit, és necessari l'accelerament dels terminis de tramitació de l'expedient de contractació per poder avançar en la mesura de lo possible l'adjudicació i formalització del contracte.

2. Actualment no es disposa de cap contracte en vigència al que es pugui recórrer per fer front a aquesta necessitat.



3. Es va licitar un contracte amb codi d'expedient ISPC-2023-173 amb el mateix objecte amb l'antelació suficient preveient que seria necessari. Tanmateix, l'empresa adjudicatària no va finalitzar cap actuació de les previstes i, en un moment donat, va desistir de continuar amb l'execució de l'obra, tal i com es posa de relleu a l'informe emès per la subdirecció general d'Administració i suport acadèmic de 15 de març de 2024. Per resolució de la directora de l'ISPC de 16 de març de 2024 es va iniciar el procediment de resolució del contracte.

4. Actualment és necessari realitzar amb urgència la contractació d'aquest servei per raons d'interès públic i atès que la necessitat ha esdevingut inajornable.

### **Consideracions jurídiques**

D'acord amb els articles 119, 211 i 213 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

D'acord amb l'article 33 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, no es pot interposar cap recurs contra l'acord que declari l'aplicació de la tramitació d'urgència al procediment, sens perjudici del procedent contra la resolució que posi fi al procediment.

D'acord amb l'article 12 de la Llei 10/2007, de 30 de desembre, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

### **RESOLC:**

Declarar la tramitació urgent de l'expedient de contractació amb l'objecte següent: reforma de la planta baixa de l'edifici H de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC-2024-346).

La directora