

## RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Titul 4	01.04.07.01	DIPOÏT CASTELL EXISTENT	70.412,33
Titul 4	01.04.07.02	DIPOÏT CASTELL NOU	75.131,53
<b>Titul 3</b>	<b>01.04.07</b>	<b>CLORACIÓ</b>	<b>145.543,86</b>
Titul 4	01.04.08.01	POU D'ATAC	8.793,79
Titul 4	01.04.08.02	POU RECEPCIÓ	140.551,62
Titul 4	01.04.08.03	PERFORACIÓ GALERIA	170.339,67
Titul 4	01.04.08.04	ARQUETA	85.648,18
Titul 4	01.04.08.05	CANONADES	9.318,76
Titul 4	01.04.08.06	INSTAL·LACIONS GALERIA	26.556,23
<b>Titul 3</b>	<b>01.04.08</b>	<b>GALERIA</b>	<b>441.208,25</b>
Titul 4	01.05.08.01	BUIDAT I NETEJA DE DIPOÏTS	1.696,97
Titul 4	01.05.08.02	MOVIMENT DE TERRES I URBANITZACIÓ	809,34
Titul 4	01.05.08.03	TREBALLS DE PALETERIA	8.360,58
Titul 4	01.05.08.04	INSTAL·LACIÓ DE RECIRCULACIÓ	6.865,66
Titul 4	01.05.08.05	INSTAL·LACIÓ DE CLORACIÓ	19.385,70
Titul 4	01.05.08.06	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	10.594,50
Titul 4	01.05.08.07	TELECONTROL	10.860,66
<b>Titul 3</b>	<b>01.05.08</b>	<b>CLORACIÓ</b>	<b>58.573,41</b>
Titul 4	01.07.01.01	SENSORS I ACTUADORS	26.184,90
Titul 4	01.07.01.02	QUADRES DE MANIOBRA	12.597,90
Titul 4	01.07.01.03	MICROORDINADOR INDUSTRIAL	30.312,63
Titul 4	01.07.01.04	CABLEJAT	5.414,50
Titul 4	01.07.01.05	INTEGRACIÓ AMB EL SISTEMA DE TELECONTROL	27.699,44
<b>Titul 3</b>	<b>01.07.01</b>	<b>TELECONTROL</b>	<b>102.209,37</b>
Titul 4	01.07.02.01	COMUNICACIONS VIVER TRES PINS	10.112,21
Titul 4	01.07.02.02	AMPLIACIÓ COMUNICACIONS COTA 70	2.976,75
Titul 4	01.07.02.03	COMUNICACIONS CASTELL MONJUÏC	6.863,39
Titul 4	01.07.02.04	COMUNICACIONS PARAL·LEL	9.140,96
Titul 4	01.07.02.05	COMUNICACIONS NOU POU PARAL·LEL	3.440,39
Titul 4	01.07.02.06	AMPLIACIÓ COMUNICACIONS CPD BCASA	454,90
Titul 4	01.07.02.07	ENGINYERIA DE DETALL	2.310,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.07.02</b>	<b>COMUNICACIONS</b>	<b>35.298,60</b>
			<b>782.833,49</b>

NIVELL 3: Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	59.651,89
Titul 3	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	239.754,75
Titul 3	01.01.03	CANONADES	223.805,13
Titul 3	01.01.04	VALVULERIA I ARQUETES	35.496,14
Titul 3	01.01.05	REPOSICIÓ PAVIMENTS	210.006,90
Titul 3	01.01.06	FIBRA ÒPTICA	160.643,80
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>IMPULSIÓ</b>	<b>929.358,61</b>
Titul 3	01.02.01	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	51.708,52
Titul 3	01.02.02	MOVIMENT DE TERRES	182.900,23
Titul 3	01.02.03	CANONADES	172.164,01

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 3	01.02.04	VALVULERIA I ARQUETES	60.600,30
Titol 3	01.02.05	REPOSICIÓ PAVIMENTS	168.393,96
Titol 3	01.02.06	CONNEXIONS CONTROL I INTERCANVI	86.240,24
Titol 3	01.02.07	CONTROL DE XARXA	15.208,99
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>XARXA GRAVETAT</b>	<b>737.216,25</b>
Titol 3	01.03.01	ENDERROCS I TREBALLS PRÉVIS	32.266,35
Titol 3	01.03.02	MOVIMENT DE TERRES	49.240,37
Titol 3	01.03.03	POU FREÀTIC	87.207,77
Titol 3	01.03.04	ASSAIG POUS	17.143,16
Titol 3	01.03.05	ARQUETES I VALVULERIA	9.555,60
Titol 3	01.03.06	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	31.301,27
Titol 3	01.03.07	CANONADES	32.297,93
Titol 3	01.03.08	PAVIMENTS	74.926,58
Titol 3	01.03.09	ESCOMESA	9.804,89
<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>POUS FREÀTIC</b>	<b>343.743,92</b>
Titol 3	01.04.01	MOVIMENT DE TERRES	214.612,44
Titol 3	01.04.02	ESTRUCTURES	451.867,97
Titol 3	01.04.03	ELEMENTS A COBERTA	64.675,71
Titol 3	01.04.04	EQUIPS CAMBRA SECA	59.648,45
Titol 3	01.04.05	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	33.113,02
Titol 3	01.04.06	AUTOMATITZACIÓ I CONTROL	2.881,74
Titol 3	01.04.07	CLORACIÓ	145.543,86
Titol 3	01.04.08	GALERIA	441.208,25
Titol 3	01.04.09	SUBMINISTRAMENT AV. CASTELL TIR ARC	22.236,06
Titol 3	01.04.10	JARDINERIA	68.329,23
Titol 3	01.04.11	ESCOMESA	24.125,17
<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>DIPÒSIT CASTELL</b>	<b>1.528.241,90</b>
Titol 3	01.05.01	MOVIMENT DE TERRES	104.691,19
Titol 3	01.05.02	ESTRUCTURES	299.268,87
Titol 3	01.05.03	ELEMENTS A COBERTA	56.975,34
Titol 3	01.05.04	EQUIPS CAMBRA SECA	64.225,77
Titol 3	01.05.05	MOTOBOMBES	69.133,76
Titol 3	01.05.06	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES	52.928,62
Titol 3	01.05.07	AUTOMATITZACIÓ I CONTROL	2.881,74
Titol 3	01.05.08	CLORACIÓ	58.573,41
<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>	<b>DIPÒSIT VIVERS TRES PINS</b>	<b>708.678,70</b>
Titol 3	01.07.01	TELECONTROL	102.209,37
Titol 3	01.07.02	COMUNICACIONS	35.298,60
<b>Capítol</b>	<b>01.07</b>	<b>TELECONTROL</b>	<b>137.507,97</b>

4.384.747,35

### NIVELL 2: Capítol

Import

Capítol	01.01	IMPULSIÓ	929.358,61
Capítol	01.02	XARXA GRAVETAT	737.216,25
Capítol	01.03	POUS FREÀTIC	343.743,92
Capítol	01.04	DIPÒSIT CASTELL	1.528.241,90
Capítol	01.05	DIPÒSIT VIVERS TRES PINS	708.678,70

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Capítol	01.06	SISTEMA PARAL·LEL	69.941,91
Capítol	01.07	TELECONTROL	137.507,97
Capítol	01.08	GESTIÓ DE RESIDUS	170.743,47
Capítol	01.09	SEGURETAT I SALUT	58.848,82
Capítol	01.10	VARIS	103.239,54
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Pressupost 2_1_CASTELL_MONTJUÍC</b>	<b>4.787.521,09</b>

4.787.521,09

### NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost 2_1_CASTELL_MONTJUÍC	4.787.521,09
			4.787.521,09