

## **R E U N I T S**

El Sr. Antoni Sanmartí i Rovira en qualitat de representant de la societat Vallter, SA -d'ara en endavant, -VALLTER-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Girona, Setcases, Pla de Morens s/n, i el Sr. Laurent Julliot en qualitat de representant de ALTUROS DESTINATIONS GmbH -en endavant anomenat l'EMPRESA-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Klagenfurt am Wörthersee (Austria), Lakeside B03.

## **FAN CONSTAR QUE**

- I. Que l'EMPRESA va ser adjudicatària del contracte relatiu al Subministrament i instal·lació d'un sistema a peu de pista per a clients a l'estació de Vallter 2000, així com una unitat mòbil per a fora de l'entorn d'esquí , formalitzat en data 31 de març de 2020.
- II. Que, d'acord amb l'informe justificatiu que consta a l'expedient i la compareixença signada a l'efecte pel contractista, és necessari reajustar el termini de vigència del contracte, en relació a la suspensió de la seva execució que s'ha produït en virtut de les mesures adoptades per l'estat d'alarma derivat de la COVID-19..
- III. Que és d'interès d'ambdues parts procedir a la modificació del contracte i a tal efecte l'articulen d'acord amb els següents

## **P A C T E S**

### **PRIMER. Objecte**

L'objecte d'aquest contracte és modificar el contracte formalitzat en data 31 de març de 2020 per les parts, d'acord amb les condicions següents:

- ✓ Ampliar el termini d'execució del contracte fins al dia 6 de juliol de 2020, en virtut de la suspensió d'execució derivada de les mesures adoptades en virtut de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19.

### **SEGON.-Termini**

D'acord amb les modificacions indicades, el termini de lliurament del contracte serà:

Termini contracte inicial: 6 de maig de 2020  
Modificació termini: 8 setmanes i 6 dies  
Termini del contracte modificat: 6 de juliol de de 2020

### **TERCER.- Clàusula residual**

En la resta de condicions no modificades per les parts, aquestes fan una remissió expressa al contingut del contracte formalitzat en data 31 de març de 2020.

I, per tal que així consti i en prova de conformitat, el present contracte s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

Per l'EMPRESA

Per VALLTER

Antoni Sanmartí i Rovira  
Representant de Vallter

Signat electrònicament