

Contracte d'obres Memòria justificativa del contracte/Informe de necessitat i idoneïtat

Servei gestor: Servei de Projectes i Obres

Expedient: 2024/000019227

Assumpte: Licitació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i l'execució de les obres

1. NATURALESA I EXTENSIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

([Art. 28 LCSP](#))

La definició i l'execució dels treballs d'adaptació i renaturalització amb criteris de biodiversitat i resiliència dels 31 patis dels centres educatius municipals per convertir-los en refugis climàtics, en espais de biodiversitat i en zones verdes urbanes.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

([Art. 99 LCSP](#))

2.1. Descripció:

Els treballs objecte de l'encàrrec inclouen la redacció del projecte, la direcció i l'execució de les obres necessàries pel correcte funcionament dels patis escolars sense que l'aparició d'incidències al respecte suposin en cap cas un increment dels honoraris convinguts de l'abast inicial del contracte. Queden inclosos dins de l'encàrrec tots els treballs valorats al resum del pressupost.

L'avantprojecte es va aprovar amb el decret número 6292 de data 7 de juny de 2024.

Amb la finalitat d'assegurar la compatibilitat del disseny arquitectònic amb la producció industrial s'ha considerat també convenient la licitació conjunta del servei de redacció del projecte i l'execució de l'obra de construcció. D'aquesta manera es pretén aconseguir, ja des de l'inici del procés, un transvasament de coneixements entre projectista i constructor que permeti obtenir el millor resultat arquitectònic.

En aquest sentit opera l'article 234.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el qual estableix que la contractació conjunta de l'elaboració del projecte i l'execució de les obres és de caràcter excepcional i queda justificat quan motius tipus tècnic, lligats a les tècniques d'execució de l'obra, obliguin a vincular l'empresari a les estudis de les obres.

2.2. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes ([CPV](#)):


71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

45000000-7 Treballs de construcció

2.3. Divisió en lots:

No es divideix en lots, d'acord amb l'article 99.3.b) de la LCSP, atès que dificultaria la seva correcta execució des d'un punt de vista tècnic, ja que és necessari garantir la continuïtat de l'equip redactor en totes les fases de l'encàrrec. Alhora, donat el temps acotat per a l'execució de les obres, la divisió en lots de l'equip tècnic i la empresa contractista encarregada de l'execució de les obres és necessari que treballin en tot moment de forma

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	1/17



conjunta garantint la planificació de les diferents actuacions, disponibilitat de material, viabilitat de les intervencions i altres activitats a l'hora de portar a fi l'objecte del contracte.

Finalment, la divisió de les esmentades tasques en lots podria provocar retards en els terminis o minvament de la qualitat del projecte, fet que comprometria la justificació dels objectius i posterior abonament de la totalitat de la subvenció.

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

[\(Art. 100 LCSP\)](#)

3.1. Pressupost base de licitació:

Pressupost base de licitació IVA no inclòs: 669.834,71 €

Tipus d'IVA aplicable: 21%

Pressupost IVA inclòs: 810.500,00 €

3.2. Desglossament del pressupost:

REDACCIÓ DEL PROJECTE

COSTOS DIRECTES	IMPORT IVA NO INCLÒS
Pressupost d'execució material (ma d'obra, material, maquinària i mitjans auxiliars)	
TOTAL COSTOS DIRECTES	42.016,80€
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	5.462,19€
Benefici industrial (6%)	2.521,01€
TOTAL COSTOS INDIRECTES	7.983,20€
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).Pressupost	50.000,00 €


EXECUCIÓ DE LES OBRES

COSTOS DIRECTES	IMPORT IVA NO INCLÒS
Pressupost d'execució material (ma d'obra, material, maquinària i mitjans auxiliars)	520.869,50 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	520.869,50 €
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	67.713,04 €
Benefici industrial (6%)	31.252,17 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	98.965,21 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes).Pressupost	619.834,71 €

Conveni col·lectiu aplicable:

Conveni col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria per la redacció del projecte

Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques per l'execució de les obres

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	2/17	

3.3. Consignació pressupostària: 710201/32321Z/63202 projectes 3232122014 i 3232124002

3.4. Estabilitat pressupostària:

Es tracta d'una despesa d'inversió que no té caràcter pluriennal i les despeses de manteniment o funcionament que poden generar per aquest exercici i per als futurs, no es preveuen superiors als 50.000€

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

	IMPORT IVA NO INCLÒS
Pressupost base de licitació	669.834,71€
Import de les possibles modificacions	133.966,94€
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (Pressupost +modificacions)	803.801,65€

5. TERMINI D'EXECUCIÓ

18 mesos amb la condició de disposar de les obres recepcionades a l'octubre del 2025.

6. MODIFICACIONS PREVISTES

[\(Art. 204 LCSP\)](#)

6.1. Supòsits de modificació

L'adequació del espais exteriors dels centres educatius poden ocasionar treballs sobrevinguts provocats per la descoberta d'elements ocults.

6.2. Percentatge de modificació: 20%


7. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

7.1. Condicions especials d'aptitud

7.2. Classificació:

[\(Art. 25 i 26 del RGLCAP\)](#)

D'acord amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació corresponent al treballs a realitzar en el present contracte és:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	3/17	

Grup C Subgrup 6 categoria 3
Grup K Subgrup 6 categoria 3

7.3. Solvència econòmica i financera

[\(Art. 87 LCSP\)](#)

No

7.4. Solvència tècnica

[\(Art. 88 LCSP\)](#)

No

7.5. Adscripció de mitjans materials o personals

[\(Art. 76 LCSP\)](#)

L'equip humà mínim designat per a l'execució del contracte és de DUES (2) persones, amb les atribucions necessàries per a poder realitzar l'objecte del contracte i comptarà com a mínim amb els següents perfils, podent ostentar una mateixa persona diversos dels perfils indicats:

- a) Perfil amb títol universitari especialitzat en arquitectura.
- b) Perfil amb títol universitari especialitzat en enginyeria tècnica, arquitecte tècnic o aparellador.

Una d'aquestes persones (a ó b) actuarà com a Cap de l'equip, s'haurà de fer constar quina.

Justificació: el coneixement tècnic i l'experiència d'un titulat en arquitectura superior per a entendre l'adequació de la proposta a l'entorn i als usos és imprescindible com a garantia d'èxit en la integració de les propostes en els patis escolars. D'igual manera, el coneixement tècnic d'un titulat en enginyeria tècnica, arquitecte tècnic o aparellador és imprescindible per preveure i descriure la correcta execució dels treballs descrits per l'arquitecte superior.

8. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ


[\(Art. 145 i 146 LCSP\)](#)

La màxima puntuació a obtenir serà de 100 punts. Els criteris en base als quals es proposarà l'adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació, amb la ponderació que s'indica:

- | | |
|---|-----------------|
| A. Criteris automàtics o fórmules matemàtiques: | Fins a 75 punts |
| B. Criteris subjectes a un judici de valor: | Fins a 25 punts |

8.1. Criteris avaluables de forma automàtica

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	4/17



1. Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació [fins a 25 punts]

Justificació: el preu és l'element que defineix el cost de l'actuació, i per tant un dels components bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d'adjudicació a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

La puntuació de les ofertes es determinarà aplicant la següent fórmula:

$$P_i = (OP_{\min} / O_{p_i}) \times P_{\max}$$

Essent:

P _i	Puntuació de l'oferta analitzada
O _{p_i}	Oferta de preu analitzada
OP _{min}	Oferta de preu més baixa del full d'obertura d'ofertes econòmiques
P _{max}	Puntuació màxima (25)

Independentment de la baixa ofertada, els treballs descrits en el projecte d'urbanització hauran de donar compliment als indicadors vinculants per la subvenció i descrits en el Plec Tècnic.

2. Oferta d'ampliació del termini de garantia [fins a 10 punts]

Justificació: l'increment voluntari del termini de garantia per part de l'empresa licitadora repercuteix en l'increment de la qualitat i la durabilitat de l'actuació objecte d'execució.

L'ofertant presentarà una proposta detallada d'ampliació del termini de garantia respecte de l'especificat al Plec de clàusules administratives. Les unitats en que el licitador haurà d'especificar l'ampliació de termini serà número de mesos addicionals i fins a un màxim que suposi doblar el termini previst al Plec de clàusules administratives (12 mesos).


Mesos addicionals	[0-10]
Ampliació 0 mesos	0
Ampliació superior a 0 mesos, inferior o igual a 6 mesos	2
Ampliació superior a 6 mesos, fins a 12 mesos	5
Ampliació superior a 12 mesos, fins a 18 mesos	7
Ampliació superior a 18 mesos, fins a 24 mesos	10

3. Oferta d'experiència del personal designat [fins a 25 punts]

Justificació: aquesta valoració té la seva fonamentació en la importància de l'expertesa en la redacció de projectes executius o d'urbanització i l'execució d'obres amb un objecte específic similar per:

- Coneixements: proporciona un major know how dels treballs a desenvolupar.
- Tasques de gestió i coordinació:
 - o Gestió i coordinació dels recursos humans i materials necessaris per a la bona execució del projecte.
 - o Coordinació amb tots els agents que intervenen en l'execució del projecte.
 - o Planificació dels treballs.

L'experiència addicional de l'autor del Projecte en redaccions similars a l'objecte de la licitació és una garantia a les problemàtiques que poden concórrer durant l'elaboració i redacció dels treballs, ja que li proporciona capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per l'esmentada experiència.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	5/17	

Per tant, es considera que l'experiència addicional de l'autor del Projecte és un element directament relacionat amb la qualitat professional, i per tant, amb l'oferta i el servei objecte del contracte: pot afectar de manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoració com a criteri d'adjudicació del contracte.

El projecte suposa un repte tècnic molt important i innovador, que inclou tasques de complexitat tècnica, logística i de coordinació. El fet que l'equip licitador disposi d'experiència en treballs el més semblants possible a l'objecte d'aquest contracte, suposa un valor i garantia de qualitat afegit molt important que ha d'ésser valorat molt positivament, ja que aporta capacitat de reacció, solució i coordinació, avalada per l'esmentada experiència, motiu pel qual resta justificada la seva valoració com a criteri d'adjudicació del contracte.

Es valorarà l'experiència de de l'equip redactor i el contractista per impulsar l'execució de l'obra.

Sistemàtica de valoració

4.1. Experiència professional de l'equip redactor com a autor de projectes executius o d'urbanització [0-15 punts]

Es valoraran fins a un màxim de tres (3) obres, conforme als criteris que s'identifiquen a continuació:

- a) Per cada projecte d'urbanització d'obra nova i/o reforma d'espais exteriors d'un equipament educatiu públic i/o privat que inclogui mesures de renaturalització i/o adaptació com a refugis climàtics amb PEC, sense IVA, de referència no inferior a 50.000€.

5 punts per cadascuna

- b) Per cada projecte d'urbanització, d'obra nova i/o reforma d'espai públic enjardinat amb PEC, sense IVA, de referència no inferior a 200.000 €.

2,5 punts per cadascuna

Forma d'acreditació: caldrà annexar fitxa descriptiva i certificat de bona execució per cada obra que manifesti haver executat, als efectes de verificar les dades indicades. Màxim 1 full dinA4 per a cada obra. En cas de presentar més de tres es valoraran els tres primers.


4.2. Experiència professional de l'equip redactor com a coordinació tècnica [0-10 punts]

Es valorarà l'experiència de l'equip redactor com a per l'exercici de coordinació tècnica en 1 elaboració de plecs i/o projectes relatius a l'adaptació de centres educatius al canvi climàtic amb **10 punts**.

Forma d'acreditació: caldrà annexar fitxa descriptiva i certificat de bona execució, als efectes de verificar les dades indicades. Màxim 1 full dinA4.

4. Ampliació de l'equip de treball de l'equip redactor i director de les obres [fins a 15 punts]

Justificació: Atesa la complexitat i la superposició d'aspectes a tenir en compte de cadascuna de les actuacions, es considera positiu ampliar l'equip de treball, per tal d'incrementar la garantia de la bona execució del contracte. Amb aquesta/es ampliació/ons, també s'oferirà una major multidisciplinarietat de l'equip de treball, alhora que un repartiment de les tasques més assumible.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	6/17	

Es valorarà l'ampliació de l'equip de treball per sobre de l'equip de treball establert com a condició mínima (un arquitecte i un enginyer de l'edificació/aparellador):

- 1) Perfil amb títol universitari especialitzat en enginyeria (camins, canals i ports; civil; agrònoma; o equivalent) o arquitectura.
- 2) Perfil amb títol universitari especialitzat en matèria d'ecologia urbana (biòleg/oga; ambientòleg/oga; agrònom/a; o equivalent).

Es valorarà l'ampliació de l'equip de treball, com a mínim durant el període d'execució del contracte. S'atorgarà la puntuació de la següent manera:

	Perfil 1	Perfil 2
Proposa l'aportació d'un perfil professional adicional diferent als presents en l'equip mínim	7,50	7,50
Proposa l'aportació d'un perfil professional adicional igual a un ja existent en l'equip mínim	3,00	3,00
No proposa l'aportació de cap perfil adicional	0,00	0,00

En les ampliacions compromeses únicament es tindran en compte 2 persones com a màxim.

No es tindran en compte segones titulacions de l'equip mínim (format per les 2 persones indicades al segon paràgraf d'aquest criteri); ni tampoc es valoraran dos perfils ostentats per una mateixa persona (de les que puguin formar part de l'ampliació de l'equip de treball).

Forma d'acreditació: l'equip licitador presentarà una taula amb la relació de persones a les que es compromet a incorporar en cas que resulti adjudicatari. En aquesta taula, s'haurà de fer constar: nom, cognoms, NIF i perfil professional de la/es persona/es que constituirà/an l'ampliació de l'equip de treball. Junt amb l'esmentada taula, caldrà aportar una declaració responsable on es faci constar, explícitament que, en cas de resultar adjudicatari, es contractarà/an a la/es persona/es relacionades a l'esmentada taula.

8.2. Criteris subjectes a judici de valor


La màxima extensió de l'oferta tècnica no podrà ser superior a 12 folis DIN-A4 escrits a una pàgina amb tipus de lletra Arial 12.

S'atorgarà a cada apartat la màxima puntuació a aquell que presenti uns nivells de detall, concreció i coherència més elevats i la resta es puntuarà de manera proporcional. No es valorarà informació no rellevant. Tampoc es valorarà cap documentació no continguda en les 12 pàgines.

1. Organització i gestió de les obres [fins a 4 punts]

Es valorarà de la següent manera:

1.1. Sistemàtica de gestions front a alteracions del projecte adjudicat [0- 4 punts]

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	7/17	

Justificació: atesa la complexitat i la superposició d'aspectes a tenir en compte de cadascuna de les actuacions, es considera necessari preveure un sistema de gestió de les alteracions del projecte per tal de no interrompre el correcte desenvolupament de les obres i d'incrementar la garantia de la bona execució del contracte.

L'ofertant presentarà una relació de causes que puguin alterar l'ordre o l'àmbit inicial d'execució proposat al projecte i la seva proposta de gestió davant aquestes. Haurà d'especificar els recursos a disposar i els temps de resposta en totes les gestions dins de les seves competències i responsabilitats determinades en el contracte.

A mode d'exemple es consideren com alteracions les afectacions a tercers no previstes per projecte, les ampliacions d'àmbit, el canvi d'unitats d'obra o la necessitat de recàlcul d'estructures o instal·lacions existents. L'ofertant completarà aquesta relació basant-se en la seva experiència en l'execució d'obres d'aquesta tipologia i aquest espai de treball.

	Gestió d'alteracions
Causes extenses i resoltes amb molta eficàcia	4,00
Causes correctes i resoltes de manera correcta	2,50
Manca de causa o resolucions ineficaces	1,50
No aporta o amb informació incongruent	0,00

2. Sistemàtica d'execució envers l'afectació a tercers [fins a 14 punts]

Es valorarà de la següent manera:

2.1. Planificació del contracte [0-6 punts]


Justificació: atès el calendari marcat per la subvenció, la complexitat de realitzar intervencions sense interrompre la activitat habitual dels centres educatius i la limitació de la execució d'algunes actuacions segons l'estació de l'any, es considera necessari la planificació de totes les fases del contracte.

L'ofertant presentarà una planificació a on detalli les diferents fases del contracte, tant pròpies com de tercers, i que ha de comprendre des del moment de l'adjudicació i fins a la signatura de l'acta de recepció. L'ofertant haurà de exposar clarament els terminis a que es compromet en les diferents tasques i implementacions que li corresponen.

	Planificació d'inici
Gestions correctes i terminis ajustats i realistes	6,00
Gestions identificades incompletes i/o terminis no optimitzats	4,00
Manca de gestions rellevants o terminis erronis	2,50
No aporta o amb informació incongruent	0,00

2.2. Anàlisi de les principals interferències [0-4 punts]

Justificació: atès que el calendari i l'abast de les actuacions determinades per la subvenció no permetran executar la totalitat de les intervencions en períodes de descans escolar es considera necessari tenir detectades i resoltes les principals interferències per tal de garantir la correcta execució del contracte.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	8/17	

L'ofertant presentarà la anàlisi de les principals interferències de les actuacions a realitzar amb el funcionament del centre escolars, indicant les mesures a adoptar, a càrrec de l'adjudicatari, que ajudin a reduir-les. Es consideraran fins a 2 propostes amb una puntuació màxima de 1 punt per a cadascuna. Es valorarà la idoneïtat de les propostes tenint en compte la naturalesa dels edificis objecte del contracte i dels seus usuaris.

	Anàlisi interferència 1	Anàlisi interferència 2
Interferència correcta i resolta amb molta eficàcia	2,00	2,00
Interferència correcta i resolta amb mancances	1,50	1,50
Manca de interferències o no resoltes	0,75	0,75
No aporta o amb informació incongruent	0,00	0,00

2.3. Estudi d'elements de tancament i senyalització i accions per a la seva correcta homogeneïtzació i conservació [0-4 punts]

Justificació: atès la dispersió de les actuacions a realitzar envers la ciutat de Mataró es considera necessari crear un catàleg de solucions que permeti identificar aquestes com a part d'una de més gran (projecte Re-Natura Mataró).

L'ofertant presentarà per a la tipologia d'obres objecte del contracte, una relació de les possibles situacions on serà necessari la implementació d'elements de tancament i senyalització d'acord amb les diferents ocupacions i activitats de l'obra. Inclourà detall de magnitud, durada i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat.

L'ofertant presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització dels quals disposarà a l'obra, d'acord amb el projecte o millorant-lo, així com els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora dels mateixos. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran d'abonament.


Es puntuarà l'estudi dels elements de tancament conforme a la següent anàlisi:

- Anàlisi de situacions. Es valorarà la correcta identificació de les situacions que determinen elements de tancament i senyalització i la seva valoració en quant a intensitat, durada en el temps i usuaris afectats. [0-2]

	Anàlisi de situacions
Identificació de situacions exhaustiva i coherent	2,00
Identificació de situacions amb incoherències	1,25
Manca de situacions importants a identificar	0,50
No aporta o amb informació incongruent	0,00

- Solucions proposades. Es valorarà de forma global el conjunt de solucions a cada tipologia de tancament o senyalització i l'organització, solucions tècniques i recursos destinats a la correcta implantació, conservació i homogeneïtzació. [0-2]

	Solucions proposades
Solucions que milloren el projecte i ben dimensionades	2,00
Solucions habituals, correctes i ben dimensionades	1,25

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	9/17	

Solucions insuficients o mal dimensionades	0,50
No aporta o amb informació incongruent	0,00

3. Autocontrol de qualitat [fins a 7 punts]

3.1. Control de qualitat de l'obra [0-3 punts]

Justificació: atès la tipologia d'actuacions a realitzar i l'existència d'organismes vius en quasi totes elles, es considera necessari detallar el control de qualitat per tal de garantir la supervivència d'aquests durant la realització de les obres.

L'ofertent presentarà una descripció dels sistemes respecte a l'assegurament de la qualitat on es valorarà la definició i enumeració dels processos, els mecanismes de control per a la seva gestió, la definició dels mitjans i estructura establerta, i la seva relació amb la garantia d'obra.

	Control de qualitat
Sistema sòlid i procediments i principis adients	3,00
Sistema sòlid i relació de procediments incompleta	1,75
Sistema bàsic amb relació de procediments	1,00
No aporta o amb informació incongruent	0,00

3.2. Sistema post-venda [0-4 punts]

Justificació: d'igual manera, atès la tipologia d'actuacions a realitzar i l'existència d'organismes vius en quasi totes elles es considera necessari realitzar un correcte seguiment més enllà de la finalització de les obres per tal de garantir la supervivència d'aquests.


L'ofertent presentarà una descripció del sistema post-venda on es valorarà el sistema d'atenció al client, estructura específica, els procediments i mitjans establerts i els temps de resposta.

	Sistema post-venda
Sistema sòlid i procediments i principis adients	4,00
Sistema sòlid i relació de procediments incompleta	2,50
Sistema bàsic amb relació de procediments	1,75
No aporta o amb informació incongruent	0,00

Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans de ser puntuades.

Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de la licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 12 punts.

9. REVISIÓ DE PREUS

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	10/17	

D'acord amb el previst a l'article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el present contracte.

10. CONDICIONS ESPECIAL D'EXECUCIÓ

(Art. 202 LCSP)

L'empresari haurà d'aplicar a l'executar el contracte:

- a. Compromís d'utilització d'un 95% de materials locals

L'ofereixent haurà de presentar, segons la declaració responsable present en l'Annex als Plecs Administratius, el compromís de la utilització del 95% dels materials de construcció produïts a menys de 250 km de la ubicació del projecte.

- b. Compromís d'utilització d'un 5% de materials de baix impacte

L'ofereixent haurà de presentar, segons la declaració responsable present en l'Annex als Plecs Administratius, el compromís de la utilització del 5% materials de construcció de baix impacte ambiental acreditat. Podent-se considerar dins d'aquesta categoria:

- Materials amb declaració ambiental de producte (DAP)
- Materials amb Petjada de Carboni certificada
- Materials amb Petjada Hídrica certificada
- Materials amb Certificació forestal

- c. Compromís de gestió del 100% dels residus de construcció i demolició

L'ofereixent haurà de presentar, segons la declaració responsable present en l'Annex als Plecs Administratius, el compromís del tractament del 100% dels residus de construcció i demolició per tal de ser tractats per a la seva reutilització, reciclatge i/o revalorització.

11. INFRACCIONS I PENALITATS


(Art. 192-193 LCSP)

L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

Si l'empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	11/17	

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

1. INCOMPLIMENTS ESPECÍFICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

1.1. Incompliment del termini parcial de lliurament del projecte

L'incompliment de qualsevol dels terminis parcials del contracte podrà donar lloc a l'aplicació d'una penalització de l'1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs, per cada termini parcial incomplert. Aquesta penalització es deduirà de la corresponent factura.

1.2. Incompliment del termini final de lliurament del projecte

L'incompliment del termini final de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà donar lloc a l'aplicació d'una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s'avaluarà de la manera següent:

- 1a setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs.
- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs.
- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs.
- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte, corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu IVA exclòs.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la pèrdua total de la garantia definitiva, i si s'escau l'Ajuntament podrà resoldre el contracte.

1.3. Incompliment d'esmena d'errors i correcció de deficiències dels treballs

Quan s'atorgui al Contractista un nou termini per a esmenar les deficiències dels treballs contractats de redacció de projecte i aquest no el compleixi, s'aplicarà al Contractista una penalització del 10% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs.

2. INCOMPLIMENTS ESPECÍFICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'EXECUCIÓ D'OBRA

2.1. Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'ajuntament, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables al Contractista, L'Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d'un 1%, d'un 5% o d'un 10% del pressupost del contracte per a l'execució de l'obra.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	12/17



Es considerarà que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost d'execució de l'obra.
- Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
- Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi fins a un 5% del termini d'execució de l'obra.

Es considerarà que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Quan afecti a una part de l'obra que representi més d'un 5% i fins a un 10% del pressupost d'execució de l'obra.
- Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 5% i fins a un 15% del termini d'execució de l'obra.

Es considerarà que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Quan afecti a una part de l'obra que representi més del 10% del pressupost d'execució de l'obra.
- Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 15% del termini d'execució de l'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació contractual de reparar els defectes i d'altres responsabilitats que se li puguin exigir d'acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

2.2. Penalització per manca de compliment del termini total


En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de l'obra, el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d'Execució d'obra x 8,5%/ termini contractual de l'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s'allargui l'execució, més enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que L'Ajuntament pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies assistències a l'obra.

En cas de força major o causes imputables a l'ajuntament, es confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d'aprovar L'Ajuntament.

2.3. Penalització per incompliment d'ordres de la Direcció Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra, el Cap de taller o el Cap d'obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a L'Ajuntament una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, L'Ajuntament ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, l'ajuntament podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització,

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	13/17



de 1.500 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l'esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d'esmena o reparació, l'esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció Facultativa.

L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir al Delegat d'obra, al Cap de taller o al Cap d'Obra, segons correspongui.

2.4. Penalització per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i Salut

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, el Cap de Taller, el Cap d'obra o el Responsable de Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l'ajuntament una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, L'Ajuntament ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna esmena, l'ajuntament podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 2.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l'esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d'esmena o reparació, l'esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir el Delegat d'Obra, el Cap de Taller, el Cap d'obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui hagi incomplert les ordres.

3. INCOMPLIMENT D'ASPECTES COMUNS A LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE

3.1. Penalitzacions per incompliment de criteris d'adjudicació del contracte

L'incompliment d'algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a l'adjudicació del contracte, donarà lloc a l'aplicació del següent règim i penalitzacions: 1% del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d'incompliment greu.

L'incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel Contractista en el criteri (o criteris) d'adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte.

3.2. Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	14/17



L'ajuntament podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l'import del subcontracte, amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d'infracció per part del Contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del contracte.

3.3. Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment d'allò descrit en el Plec Tècnic s'estableix una penalitat mínima de l'1% del preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l'interès públic, la reiteració dels fets o l'obtenció d'un benefici derivat de l'incompliment.

4. CONDICIONS DE LES PENALITZACIONS

Qualsevol anomalia detectada en la prestació del servei, l'Ajuntament comunicarà per escrit, la gravetat de la infracció. L'empresa adjudicatària podrà al·legar, sempre per escrit i en un termini de 5 dies, les justificacions que consideri oportunes.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte.

Aquestes penalitzacions seran aplicades per l'ajuntament al Contractista en el mes en el que es calculin. En cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació d'abonament de la penalització, l'ajuntament podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda.

Les penalitzacions previstes en el present apartat són independents al dret a reclamar indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l'ajuntament o tercers com a conseqüència de l'actuació penalitzada del Contractista.


En cas d'incompliment Incompliment de l'obligació per emplenar la declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), de l'acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable, i la no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l'àmbit objecte de gestió, s'imposaran a l'empresa contractista les penalitats següents:

- Una penalitat del 10% de l'import d'adjudicació.

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d'incompliment dels compromisos i de les condicions especials d'execució, es podrà acordar la imposició de les penalitats que figuren en la clàusula 37 del present plec, en els termes i condicions establerts a l'article 192 de la LCSP.

Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s'hagin abonat a l'empresa contractista o sobre la garantia que, si s'escau, s'hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	15/17



En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en què no estigui prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys causats a l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 29.3 LCSP, quan es produeixi demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si escau procedeixin, resultant aplicable el que es preveu en els articles 192 i següents de la LCSP.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part de l'Administració.

12. SUBCONTRACTACIÓ

[\(Art. 215 LCSP\)](#)

- Es permet la subcontractació.
- Els licitadors hauran d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant-ne l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomanarà la realització.

13. CESSIÓ

L'adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixen del contracte mitjançant l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament de Mataró i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'art. 214 LCSP.


14. FORMA DE PAGAMENT

En el cas de la redacció de projecte es durà a terme el pagament de la següent manera:

REDACCIÓ DE PROJECTE	
Selecció d'intervencions	10.000,00 €
Projecte d'urbanització	20.000,00 €
80% Maqueta del document tècnic	16.000,00 €
20% Entrega definitiva	4.000,00 €
Seguiment d'obra <i>(no inclou direcció d'execució ni coordinació de seguretat i salut)</i>	20.000,00 €
85% Seguiment d'obra	17.000,00 €
15% Documentació final	3.000,00 €
Total Equip Tècnic	50.000,00 €
21% IVA	10.500,00 €
Total	60.500,00 €

El pagament de l'execució de les obres es farà seguint el sistema habitual.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	16/17



15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

([Art. 62 LCSP](#))

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei de Projectes i Obres.

Es designa a la senyora Carla Blanch Sánchez, arquitecta del Servei de Projectes i Obres, com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article 62.1 LCSP.

16. PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

PROCEDIMENT	VEC	ALTRES REQUISITS
OBERT SIMPLIFICAT	Igual o inferior a 2.000.000 €	Criteris sotmesos a judici de valor limitat al 25 %

Sense perjudici de la qualificació definitiva per part dels òrgans competents, atesos el valor estimat del contracte i els criteris d'adjudicació proposats, es considera adient la tramitació de la present contractació per procediment obert simplificat.

17. PROPOSTA DE PERSONAL TÈCNIC PER SER VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

	<u>Titular</u>	<u>Suplent</u>
Nom i cognoms:	Marisol Carrillo	Josefa Sánchez
Càrrec:	Directora Equipaments i Espais Públics	Cap del Servei de Manteniment
Nom i cognoms:	Carla Blanch	Anna Rabassa
Càrrec:	Arquitecta Servei de Projectes i Obres	Arquitecta Servei de Projectes i Obres

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Data i hora	03/07/2024 12:04:14
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (DIRECTOR/A DE SERVEIS 1)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7XHUPJFT453RJKRQHUGQYAMU	Pàgina	17/17

