

## Acta de comprovació de replanteig

### Dades de l'obra

#### PROJECTE

Execució de les obres per la reforma parcial de la planta baixa per al trasllat del servei d'Hospital de Dia i la creació de noves consultes en la planta tercera, en l'edifici B del Complex Hospitalari Moisès Broggi, del Consorci Sanitari Integral.

#### Adreça

C. Oriol Martorell, 12

#### Localitat

Sant Joan Despí

#### Import adjudicat

1.583.957,94 € (IVA EXCLÒS)

#### Lloc i data de l'ACR

Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi

#### Data

15/07/2024

Reunits els assistents que signen aquest document, s'han comprovat sobre el terreny la situació, les dimensions i els amidaments generals de l'obra projectada i s'han deixat les referències necessàries, tant pel que fa a la situació en planta com en alçat, que corresponen sensiblement al projecte.

D'aquesta comprovació es dedueix la viabilitat del projecte que ha servit de base al concurs i, en conseqüència, els tècnics directors de l'obra n'autoritzen l'inici.

Qualsevol canvi o modificació en l'execució de les obres haurà de ser comunicat prèviament per escrit a la Direcció tècnica, i no es farà efectiu sense l'aprovació explícita de l'esmentada Direcció.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar, la identitat de l'empresa o empreses subcontractistes, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

Tanmateix, tal i com estableix el quadre de característiques, l'empresa contractista haurà d'acreditar el compromís amb el subcontractista de pagament en un termini, que no pot ser superior al termini efectiu de pagament per part de l'entitat pública contractant.

El termini d'execució d'aquesta obra comença a comptar:

el dia següent a la formalització de l'acta d'inici de les obres.

a partir del dia: **29/07/2024**

Assabentat el representant de l'empresa adjudicatària, s'estén la present acta de comprovació de replanteig, de la qual en signen quatre exemplars els assistents a l'acte, en lloc i data esmentats.

Promotor: **Àrea d'infraestructures - CSI**

Representant:

Signatura

FRANCESC  
VILELLA  
TREPAT -  
[Redacted]  
Firmado digitalmente por FRANCESC VILELLA TREPAT - [Redacted]  
Fecha: 2024.07.22 15:12:52 +02'00'

Director d'obra: **CASA SOLO Arquitectos**

Representant:

Signatura

GATO  
BLANCO,  
BERNAT  
MANEL  
(FIRMA)  
Firmado digitalmente por GATO BLANCO, BERNAT MANEL (FIRMA)  
Fecha: 2024.07.24 16:08:38 +02'00'

Constructora: **UTE SECLASA - SOGESA**

Representat:

Signatura

[Redacted]  
JUAN  
MOLLUNA (R:  
U19789858)  
Firmado digitalmente por [Redacted] JUAN MOLLUNA (R: U19789858)  
Fecha: 2024.07.22 17:51:39 +02'00'

Director d'execució de l'obra i CSS: **Xairó i Associats**

Representant:

Signatura

SEBASTIA  
ALVAREZ  
RAMON -  
[Redacted]  
Firmado digitalmente por SEBASTIA ALVAREZ RAMON - [Redacted]  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-77631711H, givenName=RAMON, sn=SEBASTIA ALVAREZ, cn=SEBASTIA ALVAREZ RAMON - [Redacted]