



Servei de Contractació i Compra Pública
Núm. Expedient: 2024/663
CM/cm

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Declaració d'emergència per l'Obra de construcció de pous per a la restitució de l'abastament al Port de la Selva i la Selva de Mar

Antecedents

Vist l'informe del Servei d'Abastament i Regeneració que s'incorpora als efectes de l'art. 88.6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

«Durant la darrera hora de la tarda i vespre del dilluns 5 d'agost de 2024 es va produir una insuficiència del sistema d'abastament del Port de la Selva, donant lloc a la interrupció del servei i causant una important alteració en la vida quotidiana de la població, en plena temporada turística.

Aquesta insuficiència va estar provocada per la coincidència temporal de dos factors:

- a) La pèrdua d'operativitat de una de les dues captacions locals actives, l'anomenat Pou Vell, a principis de juliol.
- b) La impossibilitat d'aportar recursos complementaris des de la xarxa en baixa de Llançà, fins ara situació inèdita, per la gran demanda d'aigua observada al llarg de tot el dia 5 d'agost de 2024.

A continuació s'aporta informació de context de les dues situacions, que estan relacionades:

En els darrers anys, els recursos locals del Port de la Selva han tingut el seu origen en dos pous, els anomenats Pou Nou i Pou Vell, amb aportacions complementàries dels excedents de la xarxa en baixa de Llançà, amb origen tant en les captacions locals d'aquest municipi com en l'ETAP d'Empuriabrava, a través de la connexió amb el ramal d'abastament a Cadaqués.

Amb l'aparició de la sequera iniciada a finals de 2020, avui en dia encara vigent a l'Alt Empordà, es va observar una reducció de la disponibilitat d'aigua en els pous locals i una salinització de l'aqüífer, motius que van portar a l'Ajuntament del Port de la Selva a la instal·lació, l'estiu de 2023, de dos mòduls de dessalinització per a aigües salobres, amb una capacitat de producció conjunta de 100 m3/h, que s'obté a partir de l'extracció de l'aqüífer d'un cabal de 150 m3/h d'aigua salinitzada.

Independentment, en els anys recents, i fruit del Conveni signat l'any 2019 per a l'establiment d'una xarxa bàsica d'abastament en alta a la Costa Brava nord, el Consorci d'Aigües està impulsant l'obra de connexió del Port de la Selva i La Selva de Mar a la xarxa de l'ETAP Empuriabrava a través del dipòsit de Margarits, fins ara emprat solament per a l'abastament en alta de Cadaqués. Es preveu que aquesta obra pugui estar finalitzada i ser operativa de cara l'estiu de 2025.





A causa d'aquest desenvolupament de la xarxa bàsica d'abastament en alta de la Costa Brava nord, els Ajuntaments del Port de la Selva i de La Selva de Mar i el Consorci d'Aigües van signar un conveni pel qual, a partir de l'1 d'octubre de 2023, aquest organisme passava a fer l'explotació i manteniment de les captacions locals i dels mòduls de dessalinització, així com de la futura canonada que aportarà recursos de la xarxa de la Costa Brava nord.

Durant la primera setmana del mes de juliol de 2024, el Pou Vell va deixar de ser productiu, amb la consegüent reducció de la capacitat d'extracció d'aigua de l'aqüífer i la menor aportació als mòduls de dessalinització. Analitzada la situació dels equips electromecànics, en els quals no es va observar cap avaria, es va considerar que la causa més plausible de la pèrdua de productivitat era el taponament de la reixeta per la qual se succiona l'aigua, a una profunditat d'uns 15 metres. A aquest efecte, l'empresa explotadora del servei en alta va sol·licitar un pressupost per realitzar la neteja del pou, actuació que no va poder-se dur a terme per la manca d'autorització de la companyia elèctrica a causa de l'existència d'una línia elèctrica en la vertical del pou, contra la qual la maquinària de pistoneig, necessària per a la neteja del pou, hauria col·lidit.

L'increment progressiu de la demanda al llarg del mes de juliol es va cobrir amb una major aportació al Port de la Selva i La Selva de Mar des de la xarxa en baixa de Llançà, fins arribar a la situació del dia 5 d'agost, en la qual la màxima aportació d'aigua dels pous locals de Llançà i de ETAP Empuriabrava va ser insuficient no solament per aportar els recursos complementaris al Port de la Selva i La Selva de Mar, sinó també al propi municipi de Llançà, generant la situació d'emergència esmentada.

Les mesures operatives preses de manera immediata per tal de contrarestar la situació han estat les següents:

- Reforçament de l'abastament del Port de la Selva i La Selva de Mar amb camions cisterna.
- Posada en servei del pou de La Selva de Mar, habitualment no operatiu a causa de les elevades concentracions de ferro i manganès, però que es considera que en aquesta situació és necessari, si més no puntualment, per tal de contribuir a restituir la normalitat.
- Reducció, en la mesura del possible, del bombament vers Cadaqués, de manera que hi hagi un major nombre d'hores en les quals es pugui transportar aigua de l'ETAP Empuriabrava cap a Llançà i, per extensió, al Port de la Selva i La Selva de Mar.

Malgrat aquestes mesures operatives, la pèrdua de producció d'un dels dos pous obliga a l'execució d'emergència de la construcció d'almenys un nou pou, depenent del cabal que produeixi, amb el/s qual/s restituir l'aportació als mòduls de dessalinització. En aquest sentit, es requereix de la construcció de pous i de la instal·lació dels elements auxiliars (canonades, vàlvules, escomeses elèctriques, elements de mesura i control), així com la neteja del pou existent mitjançant altres tècniques compatibles amb les infraestructures elèctriques, fins a la recuperació de la completa funcionalitat per a la normalització del servei d'abastament.

Aquesta mesura s'ajusta al que es disposa en l'apartat c) del punt 2, Annex 1 de la LLEI 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, que inclou les "Obres o actuacions per a obtenir o generar un nou recurs o millorar la disponibilitat del recurs existent, inclosa l'eliminació de nutrients", i per tant es proposa la realització de l'esmentada contractació d'emergència per a la construcció de pous i de la instal·lació dels elements auxiliars que permetin la restitució de la normalitat en l'abastament del Port de la Selva i La Selva de Mar.»





Vist que l'informe del cap del Servei d'Abastament i Regeneració de data 7 d'agost de 2024, hi ha una relació causa-efecte entre la sequera extrema i la reducció de la disponibilitat d'aigua en els pous locals i la salinització de l'aquífer, que ha donat lloc a la interrupció del servei i ha provocat la necessitat d'executar la prestació d'emergència.

Aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions internes de contractació dictades.

Fonaments de dret

Primer. L'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la tramitació d'emergència a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un perill greu o de necessitats que afecten la defensa nacional, determina que l'òrgan de contractació pot ordenar l'execució del que calgui per posar remei a l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o bé contractar-ne lliurement l'objecte, en la totalitat o en part, sense quedar subjecte als requisits formals que estableix aquesta Llei.

Segon. Llei 9/2023, del 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya.

Tercer. Instrucció per a la contractació d'emergència de la Diputació de Girona.

La competència per a l'adopció d'aquesta resolució correspon al president, d'acord amb la disposició adicional segona, apartat segon, de la LCSP.

Atesa la documentació de l'expedient esmentat, d'acord amb les atribucions que em confereix la disposició adicional segona de la LCSP,

RESOLC

PRIMER. DECLARAR d'emergència la contractació de l'Obra de construcció de pous per a la restitució de l'abastament al Port de la Selva i la Selva de Mar i adjudicar a l'empresa UTE Transparenta Abastament Costa Brava, amb NIF U56277908, el contracte per a la construcció de pous i la instal·lació d'elements auxiliars (canonades, vàlvules, escomeses elèctriques, elements de mesura i control), així com la neteja del pou existent i fora de servei (Pou Vell), per a la normalització del servei d'abastament per un import de cinc-cents mil euros (500.000,00 €), amb una repercussió del 21% en concepte d'IVA.

SEGON. DECLARAR d'emergència la contractació del Servei d'enginyeria de suport, direcció d'obra i redacció del projecte *as-built* de l'obra de construcció de pous per a la restitució de l'abastament al Port de la Selva i la Selva de Mar i adjudicar a l'empresa Oceans Enginyeria Civil SL, amb NIF B55019079, el contracte esmentat per un import de trenta mil euros (30.000,00 €), amb una repercussió del 21% en concepte d'IVA.

TERCER. ENCARREGAR el servei de coordinació de seguretat i salut a l'empresa Ingeniería y prevención de riesgos, S.L., amb NIF B81470841 dins del contracte vigent entre el Consorci d'Aigües i l'esmentada empresa amb número d'expedient 2020/106.





QUART. INCOAR un expedient de modificació de crèdit, d'acord amb l'article 120 de la LCSP, atès que no hi ha crèdit adequat i suficient per a l'execució de les prestacions esmentades, de conformitat amb el que estableix la Llei general pressupostària.

CINQUÈ. DESIGNAR com a facultatiu tècnic representant de l'administració el Sr.Lluís Sala, cap del Servei d'Abastament i Regeneració perquè assisteixi a l'acta de recepció de les obres i assumeixi la resta de funcions establertes legalment, i comunicar-li que, d'acord amb l'article 210.2 de la LCSP, en relació amb la disposició addicional tercera de la LCSP, l'interventor/a general ha d'estar present en la recepció material del contracte en exercici de la funció interventora.

SISÈ. NOTIFICAR a les empreses adjudicatàries que el contracte es perfà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document a l'administració contractant en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució.

Així mateix, amb la signatura de l'acceptació de la notificació d'aquesta resolució, el contractista declara que reuneix la capacitat, la solvència econòmica i tècnica necessàries per executar la prestació i que no està incurs en prohibició per contractar.

SETÈ. PUBLICAR la formalització d'aquesta contractació al perfil de contractant i comunicar aquesta contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

