

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3536837 P12YK-A72UT-PG5O1 C6B7D7F236A96E194D5A3EB80B78F5814780D863) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Miljant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp. 901369/24
acv

ACTA 2

A la sala virtual, a les deu hores del dia trenta de setembre de dos mil vint-i-quatre, es constitueix la Mesa de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre B (Documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor) que correspon al procediment obert, del contracte administratiu per a la redacció del document executiu i posterior execució dels treballs de subministrament i instal·lació de rampes mecàniques al carrer Juan Valera, al terme municipal de Badalona.

La presideix el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d'Habitatge de l'Àrea d'Administració i Territori i hi actuen com a vocals, la Senyora Glòria Vendrell Garrido, com a Secretària Accidental; la Senyora Silvia Rodríguez Sánchez, per delegació de l'Interventor; el senyor Víctor Ortiz Sánchez com a vocal designat per l'òrgan de contractació dins la unitat encarregada del contracte i, la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a Secretària de la Mesa.

Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en conseqüència s'informa als assistents de les 2 empreses presentades: VILOR INFRAESTRUCTURAS, SL i COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU.


Les dues empreses just mencionades han complert els requeriments que es van detallar en l'Acta 1 d'aquesta Mesa. En conseqüència, la Mesa acorda, per unanimitat, admetre les dues proposicions en la present licitació.

El Servei tècnic ha analitzat les ofertes i han emès informe al respecte, del mateix es dona lectura, essent el seu contingut el que segueix:

"El present informe té per objecte la valoració dels criteris ponderables en funció d'un judici de valors de les ofertes presentades i acceptades a la licitació per la redacció del document executiu i posterior execució dels treballs de subministrament i instal·lació de rampes mecàniques al carrer Juan Valera, al T.M. de Badalona (criteris inclosos al Sobre B). L'acta d'obertura de pliques va tenir lloc en data 1 d'agost de 2024.

D'acord amb allò establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la puntuació final de cada oferta per aquests criteris ha estat la següent:

NÚM OFERTA	EMPRESA	SUBTOTAL VALORACIÓ "SOBRE B" (MÀX. 49)	ORDRE VALORACIÓ "SOBRE B"
1	VILOR INFRAESTRUCTURES, SL	38,25	2
2	COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU	44,50	1




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3536837 P12YK-A72UT-PG501 C6B7D7F236A96E194D5A3EB80B78F5814780D863) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp. 901369/24
acv

A continuació, un resum de de les puntuacions:

	1	2
REDACCIÓ DEL DOCUMENT EXECUTIU I POSTERIOR EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LES RAMPES MECÀNIQUES AL CARRER JUAN VALERA, AL T.M. DE BADALONA EXP.: 901369_24	VILOR INFRAESTRUCTURES, SL	COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU
TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE B	38,25	44,50
ORDRE PUNTUACIÓ SOBRE B	2	1
A CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EN LA FASE DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT EXECUTIU (10 punts)	9,00	7,00
a.1 Adaptació de la proposta als requeriments del document bàsic facilitat (10 punts)	9,00	7,00
B CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LA FASE D'EXECUCIÓ (39 punts)	29,25	37,50
b.1 Procediment d'execució dels treballs (26 punts)	20,75	25,50
b.1.1 Implantació i execució dels treballs (13 punts)	9,75	12,50
b.1.1.1 A nivell d'implantació (3 punts)	2,75	2,50
b.1.1.2 A nivell d'execució (10 punts)	7,00	10,00
b.1.2 Afectacions a l'entorn (13 punts)	11,00	13,00
b.2 Planificació treballs i termini ofertat (13 punts)	8,50	12,00
b.2.1 Planificació dels treballs d'execució (10 punts)	5,50	9,00
b.2.1.1 Planificació estratègica (5 punts)	3,00	4,00
b.2.1.2 Planificació a curt termini (5 punts)	2,50	5,00
b.2.2 Termini ofertat (3 punts)	3,00	3,00



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3536837 P12YK-A72UT-PG5O1 C6B7D7F236A96E194D5A3EB80B78F5814780D863) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home




Exp. 901369/24
acv

A continuació, el detall d'aquesta valoració:

VILOR INFRAESTRUCTURES, SL (38,25 punts):

A	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EN LA FASE DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT EXECUTIU (fins a 10 punts)	9,00
a.1	Adaptació de la proposta als requeriments del document bàsic facilitat (10 punts)	9,00
	La proposta de l'oferta s'adapta al document bàsic facilitat incloent la documentació gràfica requerida. Es descriu en detall la solució adoptada tant per les rampes com per la resta d'elements auxiliars derivats de la seva instal·lació, analitzant els principals condicionants dels treballs com són afectacions a serveis, aparcaments i vegetació, entre d'altres. S'opta per una solució de recollida d'aigües d'escorrentia de la vorera cap a les rampes diferent a la del document bàsic que no es considera prou adient.	
B	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LA FASE D'EXECUCIÓ (fins a 39 punts)	29,25
b.1	Procediment d'execució dels treballs (fins a 26 punts)	20,75
b.1.1	Implantació i execució dels treballs (fins a 13 punts)	9,75
b.1.1.1	A nivell d'implantació (fins a 3 punts)	2,75
	Entorn molt ben estudiat i justificada la solució per ubicació campament d'abassegament. S'analitza la dimensió i les necessitats de les diferents casetes en funció del número de treballadors. Plànol complet i detallat de la proposta de implantació. S'aporta un estudi dels itineraris i accessos als treballs, així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. S'especifica la secció del carrer ocupada per pels treballs. Les mesures de protecció i senyalització es descriuen de manera concreta.	
b.1.1.2	A nivell d'execució (fins a 10 punts)	7,00
	L'explicació es exhaustiva i detallada. Mostra un bon coneixement de la zona i dels processos constructius específics del document executiu, incloent el detall dels equips per les tasques principals. Planteja 3 trams, i 7 sub-fases de treball per cadascuna d'elles. A nivell gràfic es mostra en un esquema prou aclaridor dels treballs que es realitzen a cada sub-fase. Es descriu la utilització de sistemes de detecció cablejat i canonades sistema ferrophon, sense necessitat de cales. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases que proposen, identificant les tasques. Mostra un bon coneixement dels processos constructius específics del document executiu, identificant-ne les que han de tenir una rellevància especial. No hi ha una descripció suficientment detallada del transport i la col·locació de les rampes a l'àmbit ni de les possibles restriccions de l'entorn.	




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3536837 P12YK-A72UT-PG5O1 C6B7D7F236A96E194D5A3EB80B78F5814780DB63) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada/a Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Milijanjant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



Exp. 901369/24
acv

b.1.2	Afectacions a l'entorn (fins a 13 punts)	Es fa un estudi d'afectacions molt complet i acurat amb el lloc aportant fotografies. En concret a la mobilitat de vianants, vehicles motoritzats i bicicletes, i al transport públic. A les afectacions a guals i aparcaments incloent PMR i càrrega i descàrrega, contenidors d'escombraries, i a comerços i terrasses. La resolució de les principals afectacions s'aborda amb rigor i es demostra un coneixement notable de l'àmbit de l'actuació.	11,00
b.2	Planificació dels treballs i termini ofertat (fins a 13 punts)		8,50
b.2.1	Planificació dels treballs d'execució (fins a 10 punts)		5,50
b.2.1.1	Planificació estratègica (fins a 5 punts)	Aporta una planificació estratègica i esquemàtica que s'adapta a les fases proposades. Identifiquen fites generals i restriccions que poden afectar al termini. No analitzen els equips necessaris. Presenten diagrama analitzant en vermell el camí crític. No s'ha considerat que la tramitació de comanda de les rampes mecàniques es podria realitzar un cop validat el document executiu i abans de l'aprovació del pla de seguretat i salut, fet que permetria reduir el termini d'execució.	3,00
b.2.1.2	Planificació a curt termini (fins a 5 punts)	La planificació a curt termini desplega les tasques de cada tram dels primers 3 mesos de les feines, sense fer referència als agents implicats en cada procés. No s'especifica el rendiment del treball ni els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent. No es defineixen de manera específica la coherència de procedències ni les previsions de facturació. Destaquen camí crític. Aporta un diagrama de Gantt de la totalitat del termini de les feines. S'han tingut en compte procediments propis de l'ajuntament de Barcelona, no de l'ajuntament de Badalona.	2,50
b.2.2	Termini ofertat (fins a 3 punts)	Presenta un termini de 10 mesos (3 + 1 + 6), reduint en tres mesos el termini màxim d'execució indicat al PCAP. Es considera ben justificat alhora que viable segons els terminis habituals de fabricació i instal·lació dels elements mecànics objecte del contracte, atès que el seu lliurament depèn del funcionament intern de l'empresa Per tant, atès allò exposat, es proposa la puntuació màxima de 3 punts	3,00

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: 901369-24 Acta de la Mesa 2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: P12YK-A72UT-PG501 Pàgina 5 de 6	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3536837 P12YK-A72UT-PG501 C6B7D7F236A96E194D5A3EB80B78F5814780D863) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>




Exp. 901369/24
acv

COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU (44,50 punts):

A	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EN LA FASE DE REDACCIÓ DEL DOCUMENT EXECUTIU (fins a 10 punts)	7,00
a.1	Adaptació de la proposta als requeriments del document bàsic facilitat (10 punts)	7,00
	La proposta de l'oferta s'adapta al document bàsic facilitat incloent en gran mesura la documentació gràfica requerida. Tot i que es fa una descripció detallada de la solució de rampes mecàniques que es proposa així com les mesures específiques per a una instal·lació de rampes exterior, manca una justificació de l'adaptació de la proposta de la resta d'elements auxiliars que no són estrictament les rampes mecàniques.	
B	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE LA FASE D'EXECUCIÓ (fins a 39 punts)	37,50
b.1	Procediment d'execució dels treballs (fins a 26 punts)	25,50
b.1.1	Implantació i execució dels treballs (fins a 13 punts)	12,50
b.1.1.1	A nivell d'implantació (fins a 3 punts)	2,50
	Entorn molt ben estudiat i justificada la solució per ubicació del campament d'abassegament. Plànol complet i detallat de la proposta de implantació. S'aporta un estudi dels itineraris i accessos a l'àmbit, així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. S'especifica la secció del carrer ocupada pels treballs, incloent una secció acotada. Les mesures de protecció i senyalització es descriuen de manera concreta.	
b.1.1.2	A nivell d'execució (fins a 10 punts)	10,00
	L'explicació es exhaustiva i molt detallada. Mostra un bon coneixement de la zona i dels processos constructius específics del document executiu, identificant-ne les que han de tenir una rellevància especial. Planteja 6 trams, corresponent a les 6 rampes i 3 fases de treball per cadascuna d'elles. A nivell gràfic es mostra en un esquema prou aclaridor dels treballs que es realitzen a cada fase. S'analitza la dificultat de l'accés de les rampes a l'àmbit d'actuació, preveient la necessitat d'una campra per a l'abassegament d'aquestes abans del transport fins al punt de muntatge amb un camió més petit. L'actuació en serveis afectats es descriu de manera molt detallada i mitjançant plànols, i es defineix la utilització de georadar per a la seva identificació. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases que proposen, identificant les tasques. Mostra un bon coneixement dels processos constructius específics del document executiu, identificant-ne les que han de tenir una rellevància especial.	
b.1.2	Afectacions a l'entorn (fins a 13 punts)	13,00
	Es fa un estudi d'afectacions molt complet i acurat amb el lloc aportant fotografies i croquis. En concret a la mobilitat de vianants, vehicles motoritzats i bicicletes, i al transport públic. A les afectacions a quals i aparcaments incloent PMR i càrrega i descàrrega, contenidors d'escombraries, i a comerços i terrasses.	

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: 901369-24 Acta de la Mesa 2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: P12YK-A72UT-PG501 Pàgina 6 de 6	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3536837 P12YK-A72UT-PG501 C6B7D7F236A96E194D5A3EB80B78F5814780D8663) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té pendents les signatures de: de Conseller/a delegada Habilitada de ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home



Exp. 901369/24
acv

		La resolució de les principals afectacions s'aborda amb rigor i es demostra un coneixement excel·lent de l'àmbit de l'actuació amb propostes específiques per l'àmbit. S'inclouen plànols de descripció de la majoria d'aquestes afectacions.	
b.2	Planificació dels treballs i termini ofertat (fins a 13 punts)		12,00
b.2.1	Planificació dels treballs d'execució (fins a 10 punts)		9,00
b.2.1.1	Planificació estratègica (fins a 5 punts)	Aporta una planificació estratègica i esquemàtica que s'adapta a les fases proposades de manera clara i concisa. Identifiquen fites generals i restriccions que poden afectar al termini. No analitzen els equips necessaris. Aporten tant la hipòtesi de calendari de les feines com el diagrama amb el camí crític en vermell.	4,00
b.2.1.2	Planificació a curt termini (fins a 5 punts)	La planificació a curt termini desplega les tasques de cada tram dels primers 4 mesos de les feines, sense fer referència als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent. L'empresa diu que disposa d'equips addicionals si fos necessari un reforç de mitjans humans si hi hagués un retard en les tasques que suposen el camí crític. Aporta un diagrama de Gantt de la totalitat del termini d'aprovació definitiva del document i de les tasques corresponents a la instal·lació de les rampes mecàniques i totes les feines vinculades.	5,00
b.2.2	Termini ofertat (fins a 3 punts)	Presenta un termini de 12 mesos (3 + 1 + 8), reduït en un mes el termini màxim d'execució indicat al PCAP. Es considera ben justificat alhora que viable segons els terminis habituals de fabricació i instal·lació dels elements mecànics objecte del contracte, atès que el seu lliurament depèn del funcionament intern de l'empresa. Per tant, atès allò exposat, es proposa la puntuació màxima de 3 punts	3,00

”

Analitzat l'informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència accepta íntegrament les valoracions i puntuacions atorgades.

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors prèviament a l'obertura en acte públic del Sobre C, aquell que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. Amb posterioritat a la celebració d'aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant aquest acte en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les deu hores i deu minuts i se n'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa i que serà signada també pel President i els Vocals.