

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3551729 003U1-YNBLQ-AU1JO E627D317CC0A3CBBA44FEFED498ED7AF1BDED92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té
poderants les signatures de: Interventora Delegada, Cap de Servei Control Intern i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça
web: https://gamblo.amb.cat/verificadorDocument/home



2.1. Planificació detallada de les feines (fins a 3,50 punts)

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts)

Un cop puntuades les ofertes, la valoració del sobre A és la següent:

1 GRUPORAGA, SA		
1. Procediment d'execució de l'obra		14,50
1.1	Implantació sobre el terreny	3,00
1.2	Descripció de les solucions constructives de l'obra	7,00
1.3	Afectacions a l'entorn	4,50
2. Planificació i termini de l'obra		3,50
2.1	Planificació detallada de les feines	2,00
2.2	Termini ofertat	1,50
TOTAL GRUPORAGA, SA		18,00

La justificació de la citada valoració és la següent:

1. GRUPORAGA, SA


1. Procediment d'execució de l'obra

1.1 Implantació sobre el terreny

La proposta defineix la ubicació de les castes d'obres, zona d'acopis i àmbit de gestió de residus, a la vorera adjacent de l'avinguda Cerdanya, ubicació que es dona per bona per la seva proximitat a l'àmbit d'obra i per evitar l'ocupació del parc.

Es marquen 4 possibles accessos a l'àmbit de l'obra des dels vials adjacents i es parla de fer servir un d'únic per a tota l'obra, tot i que no es defineix quin serà. No es defineix en cap moment l'accés a l'obra en escala macro.

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: Acta_mesa_2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 003U1-YNBLQ-AU1JO Pàgina 3 de 4	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3551729 003U1-YNBLQ-AU1JO E627D317CC0A3CBBA44F8ED7AF1BDE92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té
poderants les signatures de: Interventora Delegada, Cap de Servei Control Intern i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona y
de Conselleria delegada Habilitada. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'àrea
web: https://gambito.amb.cat/verificadorDocumentos/home



Queden ben especificades i definides les mesures de delimitació i senyalització dels accessos, de l'àmbit d'obra i dels recorreguts interiors dels vehicles.

1.2 Descripció de les solucions constructives de l'obra

L'oferta no especifica en quantes fases es realitzarà l'obra però s'entén, per la naturalesa de la mateixa, que es tracta d'una sola fase.

El procés constructiu s'explica a partir de les diferents activitats de l'obra, exposades cronològicament. Cadascuna d'elles explica què es farà i de quina manera al llarg del temps.

L'explicació del procés constructiu de l'obra, tot i ser senzill i sense un alt nivell de detall, es considera correcta i demostra un bon enteniment del projecte.

1.3 Afectacions a l'entorn

La proposta plateja delimitar i tancar tot l'àmbit afectat per l'obra per tal d'aconseguir una millor seguretat tant dins de l'obra pels treballadors, com pels usuaris del parc que puguin passar a prop. Aquesta solució correspon de manera coherent amb el procés constructiu que presenten al punt anterior.

No obstant es troba a faltar si l'obra afecta o no a d'altres serveis i equipaments del parc i la definició dels sistemes de seguretat i els itineraris per a la mobilitat dels usuaris.

Cal destacar que es posa en valor l'esforç per evitar la pèrdua de sòl fèrtil i la conservació de la biodiversitat a l'espai.

2. Planificació i termini de l'obra

2.1 Planificació detallada de les feines


L'oferta parla de planificació estratègica i planificació a curt termini, a on s'explica dins de la durada de l'obra quan es realitzarà cada actuació i quant durarà. No es parla en cap moment de terminis de subministrament i subcontractació.

Deguda a la naturalesa de l'obra, i en tractar-se d'un projecte amb solucions constructives senzilles, es considera adequada l'explicació de la planificació detallada de l'obra, tot i que tècnicament es reconeix la seva poca definició i justificació de les durades de les activitats.

2.2 Termini ofertat

Des del punt de vista tècnic, es considera que el termini òptim per a l'execució d'aquesta obra és de 3 mesos. Així doncs cada variació de -0,5 mesos respecte d'aquest valor

DOCUMENT ACTA DE REUNIÓ CONTRACTACIÓ: Acta_mesa_2	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: 003U1-YNBLQ-AU1JO Pàgina 4 de 4	SEGELL



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 3551729 003U1-YNBLQ-AU1JO E627D317CC0A34CB8A44FEFED4985D7AF1BDE92) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. Té
poderants les signatures de: Interventora Delegada, Cap de Servei Control Intern i de APEA METROPOLITANA DE BARCELONA, de Cap de Servei Control Intern i de APEA METROPOLITANA DE BARCELONA y
de Conseller/a delegada. Habilitat de APEA METROPOLITANA DE BARCELONA. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça
web: <https://gambito.amb.cat/verificadorDocumento/home>



òptim, suposarà una minusvaloració de 0,25 punts. L'empresa presenta un termini de 3 mesos i per tant obté la puntuació màxima.

Un cop justificades les valoracions de la única empresa presentada, el resum de la valoració és el següent:

1. GRUPORAGA, SA

18,00 punts....”

Analitzat l'informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència accepta íntegrament les valoracions i puntuacions atorgades.

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors prèviament a l'obertura en acte públic del sobre B, aquell que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. Amb posterioritat a la celebració d'aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant l'acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les vuit hores i deu minuts i s'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa, que serà signada també pel President i els Vocals.