

## **Fundació Barcelona Capital Nàutica-AC24**

Antic Edifici Remolcadors

Moll de Llevant, 1

08039 BARCELONA

Tf. 93.557.97.11

[www.fundaciocapitalnautica.org](http://www.fundaciocapitalnautica.org)

## **INFORME JUSTIFICATIU PER A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE GESTIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ ITINERANT**

**NÚM EXPEDIENT : 02/2024-O-S**

### **1.- Antecedents**

Mitjançant la resolució de la direcció general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica de data 23 de març de 2024 es adjudicar el contracte de SERVEIS DE GESTIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ ITINERANT a l'UTE EVENTS & WHITE per un import màxim de 500.000 euros, iva inclòs, en base als preus unitaris determinats per la licitadora en la seva oferta, i que constitueixen l'element de preu de les itineràncies en funció del tipus d'instal·lació que es faci servir a cada una de les mateixes:

Composició Bàsica: 1.822,00 €/dia

Composició intermitja: 5.940,00 €/dia

Composició completa: 4.830,00 € /dia

La duració de cadascuna de les esmentades itineràncies serà discrecional per part de la Fundació i es fonamentarà en funció dels paràmetres descrits als plecs reguladors de la contractació i a les eventuais millores ofertes per l'adjudicatària.

Les empreses INICIATIVES EVENTS S.L. i WHITE HORSE PRODUCTION S.L. van constituir INICIATIVES EVENTS, SL Y WHITE HORSE PRODUCTION,SL, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, abreujadament, UTE EVENTS AND WHITE, amb NIF U-70980313, en temps i forma

Les parts van procedir a la signatura del contracte en data 09/05/2024, amb inici a partir del dia següent a la seva formalització i vigència fins el 31 de desembre de 2024.

Segons la clàusula Quarta del contracte, les funcions de la UTE EVENTS AND WHITE seran les següents, entenent la relació amb caràcter enunciatiu i no pas limitatiu:

- Aquesta exposició es podrà instal·lar en 3 formats diferents, que seran els següents:

o Composició completa: exposició itinerant juntament amb l'experiència de realitat virtual i sense pantalla ni mobiliari exterior.

o Composició intermitja: pantalla amb elements creatius i mobiliari exterior amb experiència de realitat virtual.

o Composició bàsica: experiència de realitat virtual (RV).

- L'objecte del present contracte comprèn, entre d'altres, les següents prestacions, que podran servir per donar servei a les tres composicions esmentades anteriorment.

Prestacions comuns:

- Recepció dels elements que componen la instal·lació interactiva itinerant, a facilitar per la Fundació Barcelona Capital Nàutica.

- Trasllats de la instal·lació de la seu on estigui emmagatzemada a la destinació final, d'acord amb les prescripcions del present plec.

- Muntatge i desmuntatge de la instal·lació a la destinació final d'acord a les prescripcions del present plec.

- Vigilància i seguretat de la instal·lació durant el període que es trobi exhibint-se al públic a la destinació, si és necessària. Aquesta vigilància i seguretat s'entendrà implícita durant l'emmagatzematge de la instal·lació mentre la mateixa no estigui exhibint-se en el lloc de destinació.

- Les assegurances a favor de la FBCN dels elements que componen l'exposició itinerant, tant durant l'emmagatzematge, com durant els trasllats a les seues corresponents per a la seva exposició i durant els períodes corresponents a aquesta exhibició.

- Les autoritzacions i llicències urbanístiques i d'altra naturalesa, necessàries per al trasllat, muntatge i desmuntatge dels elements que componen la instal·lació, tant durant el període d'emmagatzematge, com durant els trasllats a les seues corresponents per a la seva exhibició i durant els períodes corresponents a aquestes exhibicions.

- Manteniment del material que conforma l'exhibició i, en cas del malmetiment d'aquest, la seva reparació.

- La contractació dels serveis de suport que s'hauran d'entendre compostats, de forma enunciativa i no pas limitativa, com personal tècnic de manteniment i funcionament de la instal·lació i serveis d'atenció i informació durant el període d'exhibició de la instal·lació a les destinacions que es determinin.

- Retorn de la possessió de la instal·lació a la Fundació Barcelona Capital Nàutica un cop finalitzat el contracte. El material s'haurà de deixar amb òptimes condicions d'embalatge fins al seu proper ús.

- Provisió d'un mínim de 10 tamborets baixos i giratoris per a utilitzar durant l'experiència de RV.

Prestacions pel muntatge complet:

- Lloguer, muntatge i desmuntatge dels arcs de ferro que esdevenen l'entrada i la sortida de l'exposició.

- Lloguer i muntatge, en cas que fos necessari, d'un mòdul extern a l'exposició per desar material expositiu i pertinences del personal.

Prestacions pel muntatge intermig:

- Lloguer d'una pantalla LED, i l'equip de so corresponent, per a exterior de 4x3m formada per caselles de 50x50cms (configuració en tamany més petit en cas de necessitat d'adaptació a l'espai). Connexions resistents a l'aigua.

- Fabricació i muntatge d'elements creatius i promocionals institucionals.

- Lloguer de mobiliari exterior compost per 2 tamborets alts i un mostrador.

- Instal·lació d'una catifa vinilada (de mar) que delimiti l'espai en una dimensió aprox de 5 x 5 metres

- Prestacions pel muntatge bàsic:

- Fabricació d'un element gràfic que informi als visitants de l'activitat que s'està realitzant.

Segons la clàusula Cinquena, la retribució pel serveis indicats es fixa en la quantitat màxim de 500.000 euros, iva inclòs, en base als preus unitaris determinats per la contractista en la seva oferta, i que constitueixen l'element de preu de les itineràncies en funció del tipus d'instal·lació que es faci servir a cada una de les mateixes:

Composició Bàsica: 1.822,00 €/dia, IVA exclòs

Composició intermitja: 5.940,00 €/dia, IVA exclòs

Composició completa: 4.830,00 € /dia, IVA exclòs

La duració de cadascuna de les esmentades itineràncies serà discrecional per part de la Fundació i es fonamentarà en funció dels paràmetres descrits als plecs reguladors de la contractació i a les eventuais millores ofertes per l'adjudicatària.

## **2.- Motius que justifiquen la modificació del contracte**

Una vegada iniciada l'execució del contracte, s'ha apreciat la necessitat per part de la Fundació de la contractació de noves itineràncies no incloses al contracte inicial i vinculades a accions de dinamització, lúdiques i gastronòmiques a celebrar en diferents districtes de la ciutat de Barcelona

Segons la *Clàusula 21 dels PCAP Modificació del contracte* dels plecs contractuals:

*D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s'indiquen. La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte.*

*Causes previstes de modificació: necessitats d'increment de producció i d'exposicions.*

*Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l'article 205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.*

*El procediment per aquesta modificació requerirà l'audiència a l'empresa contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.*

Així, tenint en compte d'una banda que el contracte preveu un import per possibles modificacions, i de l'altra, que segons l'exposat, un cop iniciat el contracte, han sorgit necessitats que en el moment de licitar no s'han pogut tenir en compte per la seva inexistència o perquè una vegada iniciada l'execució del contracte, les necessitats han pogut evolucionar, es considera justificat un procés de modificació de contracte

Atenent a l'exposat anteriorment, s'estima un increment de fins a 100.000€ en base als preus unitaris pactats i sense compromís d'esgotament del pressupost.

Aquesta novació modificativa no suposa cap altre modificació, temporal o de condicions del contracte inicial.

La modificació de l'import a l'alça comporta un reajustament de la garantia fins al 5% de l'import del contracte modificat.

### **3.- Proposta de modificació**

Per tal de donar cobertura al servei contractat, a fi de garantir la correcta i completa execució del contracte, es creu necessari l'increment de les condicions econòmiques del contracte sense que això comporti una modificació de la naturalesa global del contracte.

Aquesta modificació no comporta un augment del termini d'execució de contracte però si modifica les condicions econòmiques de la present licitació

.

Per a la seva execució caldrà comunicar aquest incident contractual a l'empresa contractista , i formalitzar la modificació en el corresponent document administratiu.

Barcelona,

Juli Hernández

Director d'Operacions de la FBCN