




DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 1 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2024036430 / 14112024000450
Expedient relacionat: X2024036009

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

A) ANTECEDENTS

2.1 Projecte
En data 30 de juny de 2020, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte de serveis de redacció del *Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius* a l'empresa Opalus Arquitectura SLP.

2.2 Aprovació inicial del projecte:
El projecte presentat en data 13 de setembre de 2021 (RE 2021014750), per Diego Olavarria en representació d'Opalus Arquitectura SLP, va ser aprovat inicialment pel Ple Municipal en la sessió del dia 29/03/2022, amb un pressupost total de 1.545.721,38 € (IVA inclòs), amb condicions.

2.3 Aprovació definitiva del projecte:
El projecte va ser sotmès al tràmit d'informació pública i, posteriorment, va ser aprovat definitivament pel Ple Municipal en la sessió del dia 29/09/2022, amb un pressupost total de 1.631.287,97 € IVA inclòs i amb les condicions prèvies a l'inici de l'execució de les obres descrites a l'informe dels serveis tècnics municipals de data 19/09/2022 i que es transcriuen a continuació:

- La contractació de l'execució de les obres.
- La contractació de la Direcció Facultativa, la Coordinació de Seguretat i Salut, el seguiment del control de qualitat, la Responsabilitat del contracte i la redacció de l' "As Built".
- Resoldre la desocupació del personal de l'agència de la salut pública a la planta baixa de l'edifici.

És voluntat de l'equip de govern municipal procedir a l'execució de les obres de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols, i de la reforma destinada a serveis administratius inclòs el projecte de plaques fotovoltaïques.

Per a poder posar en servei les obres projectades, donat que s'haurà d'incrementar la potència del subministrament elèctric de l'edifici, serà necessari executar les actuacions de modificació de xarxa elèctrica de baixa tensió previstes en l'estudi tècnic d'E-Distribución Redes Digitales S.L.U. número AGIR001 0000749783.


Per Decret d'Alcaldia núm. 2024AJ07002292, de data 20 de maig de 2024, s'aproven l'expedient de contractació i els Plecs de condicions econòmiques i administratives particulars (PCAP), i de prescripcions tècniques (PPT), per al procés de licitació de



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 2 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

contractació dels serveis tècnics objecte del present document, amb número d'expedient de contracte COBS2024000020.

Per Decret d'Alcaldia núm. 2024AJ07003302, de data 8 de juliol de 2024, es declara deserta la licitació del contracte pels serveis tècnics previstos amb referència núm. COBS2024000020.

En data 22 d'agost de 2024, els serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme i Obres emeten informe tècnic favorable en relació a l'actualització del pressupost del projecte emesa per l'autor del projecte (sr. Diego Pablo Olavarria, d'Opalus Arquitectura S.L.P.) rebuda en data 2 d'agost de 2024, amb la condició de que abans de la licitació de les obres, s'aporti el pressupost degudament signat pel redactor. El pressupost de les obres projectades passa a ser de 1.905.311,36 € (IVA inclòs), el que suposa un increment del 16,798% respecte el pressupost del projecte aprovat.

B) OBJECTE D'AQUEST DOCUMENT

L'objecte del contracte és la contractació dels serveis tècnics de Direcció d'Obra (DO), Direcció d'execució (DEO), de Coordinació de Seguretat i Salut (CSS), de Seguiment del Programa de Control de Qualitat (SPCQ), de la responsabilitat del contracte de les obres (RC), de les possibles modificacions de projecte (MP), de les justificacions de subvencions (Sub) i de la redacció del llibre de manteniment de l'edifici i "As Built", corresponent l'execució de les obres previstes en el *Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius*, redactat per l'arquitecte Diego Olavarria en representació d'Opalus Arquitectura SLP, aprovat definitivament en data 29 de setembre de 2022, i les actuacions incloses en l'estudi número AGIR001 0000749783 d'E-Distribución Redes Digitales S.L.U..

Les tasques i actuacions objecte d'aquesta contractació seran les següents:

- Direcció d'obra. **(DO)**
- Direcció d'execució d'obra, amb permanència **(DEO)**
- Coordinació de Seguretat i Salut **(CSS)**
- Seguiment del Programa de Control de Qualitat **(SPCQ)**
- La responsabilitat dels contractes de les obres segons s'estableixi a la normativa vigent de contractació, de l'arquitectura i a les indicacions municipals **(RC)**
- Les modificacions del projecte aprovat que siguin necessàries **(MP)**
- Justificació de subvencions **(Sub)**
- La redacció del *Llibre de manteniment de l'edifici*, incloent la documentació "as built" **("As built")**




Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 3 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

C) ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació és el previst en la documentació tècnica objecte de contracte.

D) TERMINI D'EXECUCIÓ

La proposta de la durada de les obres segons projecte aprovat és de 8 mesos. No obstant, com a criteri d'adjudicació del contracte de les obres, es preveu una reducció màxima d'un mes del termini establert en projecte.
Per tant, la durada d'aquest contracte de serveis estarà en funció del termini d'execució de les obres i de les possibles modificacions durant l'execució de les mateixes, i finalitzarà amb la recepció i liquidació de les obres (inici del termini de garantia). En l'Acta de comprovació de replanteig i autorització d'inici de les obres s'hi hauran de fer constar tots els conceptes i/o condicionants que puguin tenir afectació en la durada del contracte.

E) CODI CPV I CLASSIFICACIÓ

Codi CPV: 71356000-8 (Servicios técnicos)

F) DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS NECESSARIS A ADSCRIURE A L'OBRA

La competència per la direcció facultativa de les obres del projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius és la d'arquitecte per a la Direcció d'Obra i d'arquitecte tècnic per a la Direcció d'Execució d'Obra.

Les diferents tasques poden ser assumides per un o diferents persones que disposin de la solvència necessària.

G) DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES OBJECTE D'AQUESTA CONTRACTACIÓ

- Les tasques i actuacions objecte d'aquesta contractació seran les següents:
- Direcció d'obra. (DO)
 - Direcció d'execució d'obra, amb permanència (DEO)
 - Coordinació de Seguretat i Salut (CSS)
 - Seguiment del Programa de Control de Qualitat (SPCQ)
 - La responsabilitat dels contractes de les obres segons s'estableixi a la normativa vigent de contractació, de l'arquitectura i a les indicacions municipals (RC)
 - Les modificacions del projecte aprovat que siguin necessàries (MP)



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 4 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- Justificació de subvencions (**Sub**)
- La redacció del *Llibre de manteniment de l'edifici*, incloent la documentació "as built" (**"As built"**)

Definició de tasques a contractar

1 Direcció d'obra.(DO)

No hi ha especificacions diferents a les legalment establertes a excepció de les reunions que l'ajuntament determini com a seguiment del procés d'obra i que seran un màxim d'una mensual.

2 Direcció d'execució d'obra.(DEO)

S'haurà de prestar el servei de les diferents especificacions legalment establertes, **amb permanència a l'obra durant tota la durada d'aquesta**, i incloent les reunions que l'ajuntament determini com a seguiment del procés d'obra i que seran un màxim d'una mensual.

Es considera que la *permanència a l'obra* és l'assistència continuada del director d'Execució d'Obra (DEO) mentre es duguin a terme les següents tasques:

- Qualsevol mena d'enderroc
- Totes les intervencions que afectin l'estructura de l'edifici

3 Coordinació de Seguretat i Salut.(CSS)

No hi ha especificacions diferents a les legalment establertes.

4 Seguiment del Programa de Control de Qualitat. (SPCQ)

No hi ha especificacions diferents a les legalment establertes.

5 La responsabilitat dels contractes de les obres segons s'estableixi a la normativa vigent de contractació i a les indicacions municipals. (RC)

El director de les obres haurà d'assumir la responsabilitat del contracte d'obres tal com estableix la llei de contractes i tal com fixa la circular interna 1/2017 de l'àrea de contractació de l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

6 Modificacions de projecte (MP)


El director de les obres haurà de realitzar les modificacions del projecte aprovat que siguin necessàries, amb el corresponent visat, prèvies a les modificacions del contracte d'obres.



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37	



AJUNTAMENT DE
 SANT FELIU DE GUÍXOLS

7 Justificació de subvencions (Sub)

Atès a les subvencions atorgades per a l'execució de les obres objecte d'aquest contracte, els tècnics directors de les obres hauran de realitzar la documentació tècnica que sigui necessària per a la justificació de les mateixes.

8 La redacció del *Llibre de manteniment de l'edifici* i documentació "as built" ("As built")

Constarà de la documentació gràfica de l'"As Built" amb l'obra realment executada, de la documentació legalment establerta i una memòria estructurada que haurà de contenir les fitxes del manteniment que s'haurà de produir en la reforma finalitzada, amb inclusió, entre d'altres, d'una previsió de costos d'aquest manteniment, de les garanties aplicables i dels terminis en que s'han de realitzar les operacions de manteniment (*Llibre de Manteniment de l'Edifici*).

H) PRESSUPOST

El PEM de les obres de l'actualització del pressupost del projecte és de 1.323.224,78 €, pressupost que s'estableix a efecte de càlcul d'honoraris.

<u>Arquitecte</u>			
- DO, Sub i "As Built":	4% s/ 1.323.224,78 € =	52.928,99 €	
- Resp. del contracte (RC):	1% s/ 1.323.224,78 € =	13.232,25 €	
- Modificacions de projecte (MP):	2% s/ 1.323.224,78 € =	26.464,50 €	
Subtotal:		92.625,74 €	

<u>Arquitecte Tècnic</u>			
- DEO amb permanència, CSS i SPCQ:	5% s/ 1.323.224,78 € =	66.161,24 €	

Total pressupost licitació:
 158.786,98 €
 (abans d'IVA)

Es fixa el preu màxim de licitació del contracte amb l'import de 158.786,98 € abans d'IVA (192.132,25 € IVA inclòs).

I) DIVISIÓ EN LOTS

Atenent a la *Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic*, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 6 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37		



AJUNTAMENT DE
 SANT FELIU DE GUÍXOLS

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 l'objecte d'aquest contracte es podria licitar en diversos lots de direccions d'obra.

La llei d'ordenació de l'edificació, en els seus articles 12 i 13, fixa les competències per les diferents tasques licitades en aquest contracte. En aquest cas són:

- Arquitecte per a la Direcció d'Obra
- Arquitecte Tècnic per a la Direcció d'Execució de l'Obra

Atenent a que la competència per l'execució de les diferents tasques pot coincidir en una mateixa persona, i que seria més eficient per l'administració, el sotassinat considera oportú i justificat no dividir aquesta licitació en lots.

J) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Es contempla la possibilitat de modificar el contracte en coherència a les possibles modificacions del contracte d'obres per import i terminis, com a màxim amb un 20% de l'import d'adjudicació del contracte.

K) REVISIÓ DE PREUS

En la data d'emissió d'aquest document no es contempla.

L) PENALITATS

Es considera que cal preveure les penalitats establertes en la normativa vigent aplicable.

Si per causa imputable a la Direcció Facultativa (serveis tècnics objecte del present contracte) no es complissin els terminis de justificació de les subvencions atorgades, s'establirà una penalització de quantitat equivalent al 20% de l'import d'adjudicació del contracte.

M) FACTURACIÓ

L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament de l'obra executada mitjançant certificacions mensuals subscriïdes per la direcció tècnica i degudament conformades pels serveis tècnics municipals.



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 7 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37		



AJUNTAMENT DE
 SANT FELIU DE GUÍXOLS

D'acord amb l'article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la redacció de l'esmentada certificació mensual pel fet que, en algun mes, l'obra realitzada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la, a menys que l'administració hagi acordat la suspensió de l'obra.

Aquestes certificacions s'hauran de presentar a l'Ajuntament dins dels 10 primers dies del mes immediatament posterior al que fa referència.

L'empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l'import de les certificacions emeses per la direcció d'obra.

És imprescindible posar a la factura el número d'expedient i fase a la que es refereix, així com el número d'operació comptable que l'Ajuntament hagi facilitat a l'empresa adjudicatària.

El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament contractat.

L'empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l'execució de partides no incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l'obra o els tècnics municipals competents, i en tinguin constància escrita.

N) DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

Els/les licitadors/es tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta:

- *Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l'antic Hospital Municipal de Sant Feliu de Guíxols i de la reforma destinada a serveis administratius*, redactat per l'arquitecte Diego Olavarria en representació d'Opalus Arquitectura SLP, aprovat definitivament en data 29 de setembre de 2022
- Estudi d'E-Distribución Redes Digitales S.L.U. número AGIR001 0000749783.
- Pressupost del projecte actualitzat, signat per Diego Olavarria, d'import de 1.905.311,36 € (IVA inclòs)

O) NEXT GENERATION UE


Este proyecto está cofinanciado por la Convocatoria de 2022 (Orden TMA/178/2022) para la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública por el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 8 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation-EU. Componente 2 Inversión 5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado “Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana”.

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura” i, concretament a la Inversió 5 del Component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE, denominada “Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana”.

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

P) GESTIÓ DE RESIDUS

L'empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d'elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l'establert en **el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició**, on es compliran les següents condicions:


- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les operacions d'emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE.
- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millors tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l'eliminació i manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d'alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s'establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por el Unión Europea – Next Generation UE



DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 9 de 11	SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37	



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com l'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.
- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.

Per tal d'acreditar el compliment d'aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d'aportar **un informe firmat per la direcció facultativa de l'obra i que haurà de contenir l'acreditació documental de que els residus s'han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.**

Aquest fet s'acreditarà a través **dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l'obra. També s'inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l'objectiu del 70%.**

Q) DNSH – DO NOT SIGNIFICANT HARM

Política Palanca de PRTR al que pertany l'activitat	Política Palanca 1 “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura
Components del PRTR al que pertany l'activitat	Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – Next Generation UE
Mesura (Reforma o Inversió)	Inversión 5 “Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana”.
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%) de l'etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	100% (Actuacions tipus A)
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)de l'etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	40% (Actuacions tipus B)



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 10 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergeli Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Les actuacions que estiguin subjectes a etiqueta climàtica (submesura C2.15a del PRTR) s'hauran de correspondre amb el camp d'intervenció 026 bis de l'Annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: Renovació de l'eficiència energètica o mesures d'eficiència energètica relatives a infraestructures públiques, projectes de demostració i mesures de recolzament conformes amb els criteris d'eficiència energètica, amb l'objectiu de:

- a) Assolir, per terme mig, una renovació d'almenys un grau de profunditat intermèdia, tal i com es defineix en la Recomanació (UE) 2019/786 de la Comissió, relativa a la renovació d'edificis, o
- b) Assolir, per terme mig, una reducció d'almenys un 30% de les emissions directes i indirectes de gasos a efecte hivernacle en comparació amb les emissions *ex ante*.

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.
- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
- Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
- Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
- Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por el Unión Europea – Next Generation UE

DOCUMENT DOCUMENT INFORME X SIGNAR	ÒRGAN Planejament, urbanisme i habitatge	REFERÈNCIA 14112024000450
Codi Segur de Verificació: 27b0a8f6-7e21-4bce-be90-8f18cd64e0fd Origen: Administració Identificador document original: ES_L01171609_2024_3864727 Data d'impressió: 05/09/2024 14:39:42 Pàgina 11 de 11		
SIGNATURES 1.- Josep Vergelí Mas (TCAT), 05/09/2024 14:37		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

- c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.
- d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la [Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència \(2021/C 58/01\)](#), a la [Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya](#) i al seu [annex](#).
- e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 2, i a la Inversió 5 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital.

Sant Feliu de Guíxols, 5 de setembre de 2024



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – Next Generation UE