



DECRET

Aprovar l'expedient de contractació, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques del servei de redacció del projecte constructiu de l'itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5001, entre la urbanització La Pineda i el nucli de La Roca del Vallès. Tram: PK 23+000 al 24+800. TM de La Roca del Vallès (Exp. 2018/10945)

Fets

1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, té programat el servei consistent en la **Redacció del projecte constructiu de l'itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5001, entre la urbanització La Pineda i el nucli de La Roca del Vallès. tram: PK 23+000 al 24+800. TM de La Roca del Vallès**, amb un pressupost de licitació de 59.700,00 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% d'IVA de 12.537,00 €, resulta un import total de 72.237,00 €.
2. Per decret del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de data 19 de desembre de 2023 (D16171/23), es va aprovar l'expedient de contractació del servei esmentat, així com el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques.
3. Per decret del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori de data 14 de març de 2024 (D 3176/24), es va adjudicar la contractació del servei esmentat a l'empresa MM2 ENGINYERIA, SLP, per un import total de 42.071,70 €, IVA inclòs.
4. El termini d'execució d'aquesta contractació era de deu (10) mesos, a comptar des de la formalització del contracte, la qual es va produir el 25 de març de 2024. Per tant, s'estableix el 25 de gener de 2025 com a data final d'execució.
5. Un cop signat el contracte i sense que s'hagi procedit al seu inici, es requereix al contractista la documentació prevista a la clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, relativa a l'acreditació de les millores proposades com a criteris d'adjudicació. L'empresa aporta la documentació.
6. El 25 de juliol de 2024, l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat emet un informe en el qual es constata que l'empresa MM2 ENGINYERIA, SLP incompleix el criteri avaluable de forma automàtica millora de l'experiència de l'equip tècnic, que va indicar en la seva oferta. També esmenta que l'import de la nova licitació del contracte de serveis serà el mateix, ja que no s'han modificat els imports d'acord amb el conveni col·lectiu aplicable i el retard que suposa realitzar la nova contractació tampoc suposa perjudici econòmic.
7. D'acord amb l'esmentat incompliment del contracte per l'empresa adjudicatària, el



qual constitueix causa de resolució contractual, la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat proposa l'inici de l'expedient per a la resolució del contracte de referència, amb la corresponent audiència de l'empresa contractista, per tal que faci les al·legacions que consideri adient.

8. Per Decret del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori (11053/24) de data 5 d'agost de 2024, s'inicia l'expedient per a la resolució del contracte de serveis per a la Redacció del projecte constructiu de l'itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5001, entre la urbanització la Pineda i el nucli de la Roca del Vallès. Tram: PK 23+000 al 24+800. TM de la Roca del Vallès, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l'empresa MM2 ENGINYERIA, SLP, en data 25 de març de 2024, que es tramitarà de conformitat amb l'article 211.1.f) de la LCSP, per causes imputables al contractista, consistents en l'incompliment de les seves obligacions contractuals.

9. Es dona audiència a la contractista que no interposa cap al·legació i per Decret del president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori (D13878/24) de data 16 d'octubre de 2024, s'aprova la resolució definitiva del contracte.

10. Per tal de poder dur a terme aquest servei i en virtut del que preveu l'article 213.6 de la LCSP, es proposa l'inici de la nova contractació, aprovar de nou l'expedient de contractació, així com el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques, amb un pressupost de licitació de 59.700,00 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% d'IVA de 12.537,00 €, resulta un import total de 72.237,00 €

11. La finalitat de l'esmentada contractació és la Redacció del projecte constructiu de l'itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5001, entre la urbanització la Pineda i el nucli de la Roca del Vallès. Tram: PK 23+000 al 24+800. TM de la Roca del Vallès.

12. El termini d'execució del contracte és de deu (10) mesos a comptar des de la formalització del contracte.

13. La despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació de 72.237,00 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària dels exercicis següents:

Exercici	Import (IVA inclòs)	Orgànic	Programa	Econòmic
2025	57.789,60 €	50100	45301	61100
2026	14.447,40 €	50100	45301	61100

Fonaments de dret

1. Es procedent l'aprovació d'aquesta contractació i del corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars redactat pel Servei Jurídico-Administratiu de



l'Àrea d'Infraestructures i Territori, aplicable a aquest contracte, d'acord amb el que disposa l'article 116 del LCSP, així com el Plec de Prescripcions Tècniques.

2. El procediment es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a regulació harmonitzada, es durà a terme per procediment obert simplificat i l'adjudicació serà mitjançant l'aplicació de varis criteris de valoració, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158, 159.6 i concordants de la LCSP i precisarà de l'informe previ preceptiu i no vinculant de la secretaria, conforme amb la disposició addicional tercera, apartat vuitè, de la LCSP.
3. La despesa pluriennal serà aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis 2025 i 2026.
4. L'adopció d'aquesta resolució és competència del President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Territori, d'acord amb l'apartat 3.2.1.a) de la Refosa 1/2024, sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Mandat 2023-2027), aprovada per Decret de la Presidència núm. 16308/23, de 19 de desembre, publicat al BOPB de data 21 de desembre de 2023.

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR de nou l'expedient de contractació, així com el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques, promogut per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, que ha de regir la contractació del servei de la **Redacció del projecte constructiu de l'itinerari de vianants i bicicletes a la carretera BV-5001, entre la urbanització La Pineda i el nucli de La Roca del Vallès. tram: PK 23+000 al 24+800. TM de La Roca del Vallès**, amb un pressupost de licitació de 59.700,00 €, IVA exclòs, que aplicant el 21% d'IVA 12.537,00 €, resulta un import total de 72.237,00 €.

Segon. ESTABLIR el termini d'execució del contracte en deu (10) mesos, a comptar des de la formalització del contracte.

Tercer. DISPOSAR que la contractació es tramitarà de forma ordinària, que no està subjecte a regulació harmonitzada i es durà a terme per procediment obert simplificat i l'adjudicació serà mitjançant l'aplicació de varis criteris de valoració.

Quart. AUTORITZAR la despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació de 72.237,00 €, IVA inclòs, que es farà efectiva amb càrrec a l'aplicació pressupostària dels exercicis següents:



Exercici	Import (IVA inclòs)	Orgànic	Programa	Econòmic
2025	57.789,60 €	50100	45301	61100
2026	14.447,40 €	50100	45301	61100

tot d'acord amb el que estableix l'article 117.2 i la DA tercera de la LCSP i condicionant la seva efectivitat i la seva execució a la condició suspensiva que per a la citada despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost dels exercicis 2025 i 2026.

Cinquè. PUBLICAR l'anunci de licitació corresponent al Perfil del contractant.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2018/0010945
Codi XGL	
Promotor	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Tramitador	Ger. Serveis d'Infraestr.Vià. i Mob.
Codi classificació	D0506SE27 Serveis obert simplificat
Títol	Decret aprovar exp. contractació servei Redacció itinerari vianants i bicis BV-5001 TM La Roca Vallès
Objecte	Proc.obert simplif. diversos criteris valoració. Aprovar exp.contractació del servei Redacció del projecte constructiu itinerari vianants i bicicletes a la cra. BV-5001, entre la urbanització La Pineda i el nucli de La Roca del Vallès. Tram: PK 23+000 al 24+800. TM La Roca del Vallès (Exp. 2018/10945)
Destinataris - CIF/DNI	
Op. Comptable -	2402000597 - 72.237,00€ IVA inclòs
Altres serveis	Ser. Jurídico-Administratiu CIS Territori, Acció Clim. i Espais Nats Of. Tèc. de Planif.i Actuació Infraestr. Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària Intervenció General Servei del BOPB i Documentació i Pub. Of
Ref. Interna	SSC/SC/uac/AO/sc
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Valentin Aceña Ramos (TCAT)	Proposa	21/10/2024, 09:49
Intervenció General	Aurelio Corella Colas (TCAT)	Informat de conformitat (f.l.p.)	22/10/2024, 18:45
Coordinador/a	Montserrat Tordera Vigas (TCAT)	Proposa	23/10/2024, 17:50
Diputat/ada delegat/ada	Marc Castells Berzosa (TCAT)	Proposa	29/10/2024, 09:16
President/a delegat/da d'Àrea	Sergi Vallès Domingo (SIG)	Resol	08/11/2024, 12:29
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	09/11/2024, 06:33

Documents vinculats

Plec de clàusules o condicions(ee403db8b0243b7e4b31)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Valentin Aceña Ramos (TCAT)	21/10/2024, 09:49

Plec de clàusules o condicions(5488d42cffb325343f29)

Perfil	Signatari	Data signatura
Cap del Servei/Oficina	M Paloma Sanchez-contador Escudero (SIG)	21/10/2024, 07:28

Informe(0de9174f8266a33eed12)

Perfil	Signatari	Data signatura
	Francesc Bartoll Huerta (TCAT)	21/10/2024, 12:04