

Expedient	Assumpte
2024/463-G626 G626_P2 Contractes Preparació, gestió i adjudicació Emissor : Contractació d'Obres, Béns i Serveis Codi : 15250327273257655243	Licitació de les obres d'adequació de La Torreforta, per tal d'ubicar les oficines del SIS Ponent

Signat per:

INFORME

Fets

- En data 24-09-2024 la Mesa de Contractació de les obres compreses en el projecte d'adequació de la TORREFORTA, procedeix a l'obertura i qualificació de la documentació formal i de la documentació no avaluable automàticament.
- En data 24-09-2024 el departament de contractació sol·licita al departament d'enginyeria industrial informe sobre l'avaluació no automàtica del plec de clàusules administratives.

Consideracions

S'han presentat les ofertes de les empreses:

- ADEREX BUILDING SERVEICES
- CONSTRUCCIONS VINAIXA SA
- IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL

A continuació es realitzarà la valoració dels criteris no avaluables automàticament segons la puntuació màxima establerta a l'annex 1 del plec de clàusules administratives:

- Detall de la planificació de l'obra.....15 punts



1. DETALL DE LA PLANIFICACIÓ DE LES OBRES (15 punts)

De forma resumida es descriu la planificació presentades per les empreses:

VINAIXA

Aporta el diagrama de Gantt detallat

Presenten una taula amb les activitats previstes i solapaments.

NO es fa cap explicació de les activitats

El diagrama de Gantt està format per un total de 11 activitats , totes en una sola fase.

NO marca el camí crític de l'obra.

No indica el mitjans humans , els materials i rendiments dedicats a l'obra

Indica un plaç d'execució de 4 mesos. Per tant no proposa una reducció del termini de l'execució de l'obra

La valoració del diagrama de Gantt és de 05 punts sobre 15

IZER

Aporta el diagrama de Gantt detallat

Presenten una taula amb les activitats previstes i solapaments.

Es fa una explicació de les activitats

El diagrama de Gantt està format per un total de 141 activitats , totes en una sola fase.

SI marca el camí crític de l'obra.

SI aporta un estudi dels rendiments de l'obra

SI aporta un detall i funcions dels recursos humans i materials destinats a l'obra

Indica una reducció de 15 dies al plaç d'execució de les obres

La valoració del diagrama de Gantt és de 14 punts sobre 15

ADEREX

No aporta documentació

La valoració del diagrama de Gantt és de 0 punts sobre 15



Conclusions

Estudiada la documentació presentada per les empreses en relació als criteris no avaluable automàticament, segons els criteris definits a l'annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars per la contractació d'un projecte d'ADEQUACIÓ DE LA TORREFORTA es resumeix en el següent quadre la valoració de cadascuna de les parts, segons s'ha justificat anteriorment a les consideracions

	BASE	VINAIXA	IZER	ADEREX
Detall de la planificació de les obres				
Detall de la planificació de l'obra	15	5	14	0
SUBTOTAL	15	5	14	0

PUNTUACIÓ TOTAL MILLOR OFERTA	14	IZER
--------------------------------------	-----------	------

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.

