

Informe d'aprovació de la certificació núm. 03 de la factura corresponent a les obres de "Actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers del Bruc i de Frederic Soler de Terrassa", realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 8466/2024, i núm. d'expedient COEM/2024/2.

Fets

En data 15 de març de 2024 mitjançant Decret núm. 8466/2024 de l'alcalde-president es va aprovar el procediment excepcional d'emergència, relatiu a la tramitació d'emergència en els expedients de contractació de les obres, serveis i subministraments que es puguin generar per solucionar les actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers del Bruc i de Frederic Soler, per evitar el risc greu que pot fer perillar l'estabilitat estructural de les naus i en conseqüència pot afectar a la seguretat pública, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, núm. DECR-8466/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la partida d'edificis del pressupost ordinari del servei de Patrimoni i Manteniment 2000/93303/63200 codi d'inversió 23002.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei de Patrimoni i Manteniment, s'ha encarregat l'execució de les obres de "Actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers Bruc i Frederic Soler de Terrassa" a l'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU., capacitada per a la seva execució.

L'estimació inicial de cost total de les actuacions d'emergència va ser de 400.000 € degut a que en aquell moment no es tenia accés a la major part de l'edifici per falta de seguretat i es va fer una valoració aproximada tenint en compte l'estat general de les parts visibles i de les zones que es tenia accés.

Un cop avançades les obres es va realitzar una segona valoració fins a 700.000€, però l'import definitiu encara no s'ha concretat i dependrà de l'estat dels espais i elements generals de l'edifici que encara resten pendents d'estabilitzar, netejar i/o rehabilitar.

En data 29 de juliol de 2024, l'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU, ha presentat la certificació número 03, de data 29 de juliol de 2024, i la factura corresponent número 4914 de data 20 d'agost de 2024 i registre comptable 12024020454, per un import total de **119.599,26 euros**, IVA inclòs, relativa a les obres de "Actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers del Bruc i de Frederic Soler de Terrassa".

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 03, de data 29 de juliol de 2024, i la factura corresponent número 4914 de data 20 d'agost de 2024 i registre comptable 12024020454, per un import total de **119.599,26 euros**, euros, IVA inclòs, relativa a les obres de "Actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers del Bruc i de Frederic Soler de Terrassa", s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Els tècnics

Vist i plau,

La directora del servei de Patrimoni i
Manteniment

Robert Brufau

Jordi Llongueras

Mercè Peralvo Ferrer