

Número de registre: 2024-12-30 VRFA-17346/2024

Resolució: Validació, autorització i reconeixement factura 5055 de Rehatec Obres i Restauracions S.A.U. a l'empar del decret DECR-8466/2024, de 15 de març de 2024

Òrgan proponent: Patrimoni i Manteniment

DECRET

En data 15 de març de 2024 mitjançant Decret núm. 8466/2024 de l'alcalde-president es va aprovar el procediment excepcional d'emergència, relatiu a la tramitació d'emergència en els expedients de contractació de les obres, serveis i subministraments que es puguin generar per solucionar les actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers del Bruc i de Frederic Soler, per evitar el risc greu que pot fer perillar l'estabilitat estructural de les naus i en conseqüència pot afectar a la seguretat pública, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, núm. DECR-8466/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la partida d'edificis del pressupost ordinari del servei de Patrimoni i Manteniment 2000/93303/63200 codi d'inversió 23002.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei de Patrimoni i Manteniment, s'ha encarregat l'execució de les obres de "Actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers Bruc i Frederic Soler de Terrassa" a l'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU., capacitada per a la seva execució.

L'estimació inicial de cost total de les actuacions d'emergència va ser de 500.000 € degut a que en aquell moment no es tenia accés a la major part de l'edifici per falta de seguretat i es va fer una valoració aproximada tenint en compte l'estat general de les parts visibles i de les zones que es tenia accés.

Un cop avançades les obres es va realitzar una segona valoració fins a 700.000€, però l'import definitiu encara no s'ha concretat i dependrà de l'estat dels espais i elements generals de l'edifici que encara resten pendents d'estabilitzar, netejar i/o rehabilitar.

En data 26 de novembre de 2024, l'empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS, SAU, ha presentat la certificació número 05 i liquidadora, de data 26 de novembre de 2024, i la factura corresponent número 5055 de data 28 de novembre de 2024 i registre comptable 12024028188, per un import total de **38.571,87 euros**, IVA inclòs, relativa a les obres de "Actuacions d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers del Bruc i de Frederic Soler de Terrassa".

La directora del servei de Patrimoni i Manteniment ha emès informe, en data 5 de desembre 2024, mitjançant el qual, s'informa favorablement sobre l'aprovació de la certificació número 5 i liquidadora i de la factura número 5055 de data 28 de novembre de 2024, per un import total de **38.571,87 euros**, IVA inclòs.

L'interventor general ha emès el corresponent informe.

És per tot això que aquesta tinència d'alcalde de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert, en ús de les facultats delegades per l'Alcaldia - Presidència mitjançant el Decret de delegació de l'Alcalde núm. 29582/2024, de 3 d'octubre,

DECRETO:

PRIMER.- Validar les actuacions executades corresponents a la certificació número 5 i liquidadora i la factura corresponent número 5055 de data 28 de novembre de 2024, relativa a les obres d'estabilització del conjunt de les naus situades entre els carrers Bruc i Frederic Soler de Terrassa, degudament justificades a l'informe emès en data 5 de desembre de 2024 per la directora del servei de Patrimoni i Manteniment, per tal que s'autoritzi, es disposi i es reconegui l'obligació de la factura derivada d'aquestes, per un import total de 38.571,87 euros, IVA inclòs.

SEGON.- Notificar el contingut d'aquesta resolució als interessats.

Maise Balcells Mundet
Tinenta d'alcalde de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert