


DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Notificació: Notificació Aprovar modificació INGENIERIA (versión 3)	Núm. d' anotació de sortida: 183 , Data de sortida: 31/01/2025 8:30:00 , Any document: 2023 , Acció docum: Aprovar , Actuació: modificació INGENIERIA , Núm. Exp.: 410 , Núm. Exp.: 410	
ALTRES DADES	SEGELL	SIGNATURES
Codi per a validació: 5A6TL-ZZQ2K-GRTST Pàgina 1 de 5		1.- Vicesecretari de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA en nom de Secretari general. Signat 31/01/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 437790 5A6TL-ZZQ2K-GRTST DF09B833AB56D643208E92A364EFCF59BF3B21E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Servei de Contractació i Compra Pública
Núm. Expedient: 2024/410
DP/aer/fg

INGENIERIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS,SL

B81470841

Ae: asesoriajuridica@imasp.net

NOTIFICACIÓ

Se us notifica i és del vostre interès que el president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en data 30 de gener de 2025, ha dictat el següent:

“DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Aprovar modificació no substancial i declaració d'emergència d'actuacions complementàries de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicació: de Roses al Parc del Trabuc d'Empuriabrava.

Antecedents


- En data 7 de maig de 2024, mitjançant el Decret de Presidència 2024/405, es va declarar d'emergència la contractació de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa per al tractament d'aigua salobre a Roses adjudicada a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA.
- En data 20 de maig de 2024 es reuneixen, pel seguiment de la implantació de l'obra, els representants del Consorci d'Aigües, de l'Ajuntament de Roses i de Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, i el director de l'obra, amb un ordre del dia que inclou la implantació territorial de la Planta, la ubicació dels pous i la planificació de les obres: s'hi presenten els treballs d'investigació ja realitzats, la ubicació dels pous d'aigua salobre i d'aigua dolça, la implantació general de l'obra, les connexions d'aigua exteriors, les d'aigua dins la planta, i els aspectes relacionats amb l'obra civil i la integració paisatgística, entre d'altres. L'acta de la reunió consta en l'expedient.
- En data 2 d'agost de 2024, mitjançant el Decret de Presidència 2024/709, es va aprovar el Pla de seguretat i Salut de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa per al tractament d'aigua salobre a Roses, informat favorablement per l'enginyera Belén Magariños Canabal, en qualitat de coordinadora de seguretat i salut.
- En data 7 de gener de 2025, el cap del Servei d'Abastament i Regeneració i el gerent del Consorci d'Aigües van emetre un informe mitjançant el qual posen de manifest la necessitat de canviar la ubicació de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa: de Roses al Parc del Trabuc d'Empuriabrava.
- En data 8 de gener de 2025, mitjançant el Decret de Presidència 2025/5, es va sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'aprovació del canvi d'ubicació de l'actuació anomenada “Abastament de Roses”, corresponent a la subvenció per augmentar la garantia de subministrament a la Costa Brava Nord (subvenció CCB001), atorgada per acord del Consell d'Administració de l'Agència de data 9 de maig de 2024, per una nova ubicació al Parc del Trabuc a Empuriabrava, tot mantenint la mateixa finalitat i el mateix sistema productiu d'aigua, de conformitat amb l'informe del punt anterior. Registre d'entrada a l'Agència Catalana de l'Aigua 9033/2274/2025.
- En data 16 de gener de 2025, el cap Servei d'Abastament i Regeneració i el gerent del Consorci d'Aigües va emetre un informe sol·licitant a l'òrgan de contractació una modificació no substancial del

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbg.cat
www.cacbg.cat



CERTIFICATE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Notificació: Notificació Aprovar modificació INGENIERIA (versión 3)	Núm. d' anotació de sortida: 183 , Data de sortida: 31/01/2025 8:30:00 , Any document: 2023 , Acció docum: Aprovar , Actuació: modificació INGENIERIA , Núm. Exp.: 410 , Núm. Exp.: 410	
ALTRES DADES	SEGELL	SIGNATURES
Codi per a validació: 5A6TL-ZZQ2K-GRTST Pàgina 2 de 5		1.- Vicesecretari de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA en nom de Secretari general. Signat 31/01/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 437790 5A6TL-ZZQ2K-GRTST DF08B33AB56DD0843208E92A364F8CF598F3B21E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

contracte de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa per al tractament d'aigua salobre a Roses.

- En data 21 de gener de 2025, mitjançant el Decret de Presidència 2025/39, es va iniciar l'expedient l'expedient de modificació no substancial del contracte de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicació.
- En data 22 de gener de 2025 es va notificar el Decret de Presidència 2025/39 a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, juntament amb els els informe tècnics emesos en data 7 i 16 de gener de 2025 pel cap Servei d'Abastament i Regeneració i el gerent del Consorci d'Aigües, per tal que pogués presentar la documentació o les al·legacions que estimés pertinents.
- En data 23 de gener de 2025, mitjançant instància genèrica amb registre d'entrada E-2025-207, l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA, ha manifestat la seva conformitat amb la modificació no substancial de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicació: de Roses al Parc del Trabuc d'Empuriabrava.
- En data 24 de gener de 2025, el director d'Inversions i Compra Pública, amb el vistiplau del vicesecretari de data 30 de gener, emet un informe favorable en relació amb la procedència de la tramitació de la modificació no substancial del contracte d'Obra de de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicació: de Roses, al Parc del Trabuc d'Empuriabrava
- En data 25 de gener de 2025, el cap del Servei d'Abastament i Regeneració, i en data 27 de gener el gerent del Consorci d'Aigües, emeten un informe tècnic posant de manifest la necessitat de declarar d'emergències les actuacions complementàries a l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, i en sol·liciten la seva contractació d'emergència. El contingut de l'informe-proposta es transcriu parcialment a continuació:

"Consideracions tècniques

A conseqüència del canvi d'ubicació de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, de Roses al Parc del Trabuc d'Empuriabrava, resulta necessari:

- a) **Adequar a la nova ubicació el "Pla de seguretat i Salut de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa per al tractament d'aigua salobre a Roses"**, informat favorablement per l'enginyera Belén Magariños Canabal, en qualitat de coordinadora de seguretat i salut, i aprovat mitjançant el Decret de Presidència 2024/709, de data 2 d'agost de 2024.

Atès que recentment s'ha licitat el Servei de prevenció de riscos laborals i seguretat en el treball a les actuacions del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, per al període 2025-2026, expedient 2024/425, però aquest, per ser susceptible de recurs especial en matèria de contractació, encara no està formalitzat, **es proposa declarar la contractació d'aquest servei d'emergència complementària a la de l'obra i adjudicar-lo a Ingenieria y prevención de riesgos, SL**, l'empresa que ha redactat el Pla de seguretat i salut de l'obra en la seva ubicació inicial, i només caldrà adaptar-lo a la nova.

Import: 10.000,00 € (IVA no inclòs) IVA
21%: 2.100,00 €
Pressupost d'execució per contracte: 12.100,00 € (IVA inclòs)

- b) **El Servei d'enginyeria de suport** a la realització de les obres, que inclouria:

- Proposta d'implantació, presa d'amidaments, càlcul d'estructures, comprovació prèvia de possibles serveis afectats, realització de plànols previs a l'execució de determinades estructures, i d'altres serveis de naturalesa similar que l'empresa adjudicatària de la construcció pugui requerir.
- Direcció d'obra.
- Preparació de les certificacions d'obra.
- Redacció del projecte as-built, en el qual es reculli l'obra executada i se'n presenti de manera detallada el seu cost.

Es proposa declarar la contractació d'aquest servei d'emergència complementària a la de l'obra, i adjudicar-lo a Enigest, SL, empresa que ha prestat el servei d'enginyeria de

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbg.cat
www.cacbg.cat



CERTIFICATE

DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Notificació: Notificació Aprovar modificació INGENIERIA (versión 3)	Núm. d'anotació de sortida: 183 , Data de sortida: 31/01/2025 8:30:00 , Any document: 2023 , Acció docum: Aprovar , Actuació: modificació INGENIERIA , Núm. Exp.: 410 , Núm. Exp.: 410	
ALTRES DADES	SEGELL	SIGNATURES
Codi per a validació: 5A6TL-ZZQ2K-GRTST Pàgina 3 de 5		1.- Vicesecretari de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA en nom de Secretari general. Signat 31/01/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 437790 5A6TL-ZZQ2K-GRTST DF08B33A856DD0843208EF92A364F8CF598F3B21E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA**



Diputació de Girona

suport i direcció d'obra de la instal·lació dels mòduls d'ultrafiltració en el Parc del Trabuc i, per tant, és la que amb millor criteri i coneixement, així com de per motius de coordinació, comunicació i depuració de responsabilitats, pot encaixar les noves instal·lacions a la nova ubicació.

Import: 40.000,00 € (IVA no inclòs)
IVA 21%: 8.400,00 €

Pressupost d'execució per contracte: 48.400,00 € (IVA inclòs)

c) **El servei d'enginyeria geològica** necessari per a les obres, les principals tasques del qual serien les següents:

- Preparació dels documents per a la realització davant de l'Agència Catalana de l'Aigua de totes les tramitacions necessàries per a la construcció dels pous.
- Supervisió de la perforació i construcció dels pous per part de persones especialistes en hidrologia subterrània.
- Assaig de bombament controlat per a cadascun dels pous que es construeixin.
- Lliurament d'una memòria tècnica amb les característiques definitives dels pous de nova construcció i les interpretacions dels diferents assajos de bombament realitzats.

Es proposa declarar la contractació d'aquest servei d'emergència complementària a la de l'obra, i adjudicar-lo a Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental, SL, empresa que ha dut a terme d'altres treballs encarregats pel Consorci d'Aigües amb plena satisfacció.

Import: 20.000,00 € (IVA no inclòs) IVA
21%: 4.200,00 €
Pressupost d'execució per contracte: 24.200,00 € (IVA inclòs)

Totes les actuacions aniran a càrrec de la l'aplicació pressupostària 210/16102/6230000 corresponent a l'any 2025."

Fonaments de dret

Primer. Article 120, 203 i 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Segon. Instrucció per a la contractació d'emergència, aprovada pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 18 d'octubre de 2022.

Tercer. Article 13.2 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona.


D'acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la disposició addicional segona, apartat primer, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 13.2 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona atribueixen a la presidència

RESOLC

PRIMER. APROVAR la modificació no substancial del contracte de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, per canvi d'ubicació: de Roses al Parc del Trabuc d'Empuriabrava, d'acord amb l'informe emès pel cap del Servei d'Abastament i Regeneració i el gerent del Consorci d'Aigües en data 16 de gener de 2025.

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbg.cat
www.cacbg.cat





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 437790 5A6TL-ZZQ2K-GRTST DF09B833AB560D643208E92A364EFCF598F3B21E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



**CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA**



Diputació de Girona

SEGON. DECLARAR d'emergència la contractació de l'adequació a la nova ubicació del "Pla de seguretat i Salut de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa", i adjudicar el contracte a Ingenieria y prevención de riesgos, SL, amb NIF B81470841, per un import de 10.000,00 €, amb una repercussió de la quantitat de 2.100,00 € en concepte d'IVA.

TERCER. DECLARAR d'emergència la contractació del Servei d'enginyeria de suport a la realització de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, i adjudicar el contracte a Enigest, SL, amb NIF B17123506, per un import de 40.000,00 €, amb una repercussió de la quantitat de 8.400,00 € en concepte d'IVA.

QUART. DECLARAR d'emergència la contractació del servei d'enginyeria geològica necessari per a l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa, i adjudicar el contracte Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental, SL, amb NIF B17521618, per un import de 20.000,00 €, amb una repercussió de la quantitat de 4.200,00 € en concepte d'IVA.

CINQUÈ. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa corresponent a aquestes declaracions d'emergència complementàries d'acord amb la taula següent:

Any	Objecte	Tercer	Aplicació pressupostària	Import AD (IVA no inclòs)
2025	Adequació a la nova ubicació del "Pla de seguretat i Salut de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa"	Ingeniería y prevención de riesgos, SL B81470841	210/16102/6230000	10.000,00 €
2025	Servei d'enginyeria de suport a la realització de l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa	Enigest, SL B17123506	210/16102/6230000	40.000,00 €
2025	Servei d'enginyeria geològica necessari per a l'Obra de construcció de pous i instal·lació de plantes d'osmosi inversa	Geoservei, Projectes i Gestió Ambiental, SL B17521618	210/16102/6230000	20.000,00 €
TOTAL				70.000,00 €


SISÈ. NOTIFICAR a les empreses adjudicatàries que el contracte es perfeccionarà amb la signatura d'acceptació de la notificació d'aquesta resolució d'adjudicació i el posterior retorn del document al Consorci d'Aigües en el termini màxim de tres dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, és un requisit imprescindible per poder-ne iniciar l'execució.

SETÈ. PUBLICAR aquesta modificació al perfil de contractant i **COMUNICAR-LA** al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya."

"Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.



DOCUMENT	IDENTIFICADORS	
Notificació: Notificació Aprovar modificació INGENIERIA (versión 3)	Núm. d' anotació de sortida: 183 , Data de sortida: 31/01/2025 8:30:00 , Any document: 2023 , Acció docum: Aprovar , Actuació: modificació INGENIERIA , Núm. Exp.: 410 , Núm. Exp.: 410	
ALTRES DADES	SEGELL	SIGNATURES
Codi per a validació: 5A6TL-ZZQ2K-GRTST Pàgina 5 de 5		1.- Vicesecretari de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA en nom de Secretari general. Signat 31/01/2025 08:17



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 437790 5A6TL-ZZQ2K-GRTST DF09BB33AB560D643208E92A364EBCF59BF3B21E) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació."

En qualsevol cas, indiqueu sempre el número d'expedient que consta a la part superior esquerra d'aquesta notificació.

0446
JUAN
BURZACO
(R:
B81470841)

Firmado
digitalmente por
0446 JUAN
BURZACO (R:
B81470841)
Fecha: 2025.02.05
09:53:56 +01'00'

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbgp.cat
www.cacbgp.cat



CERTIFICATE