



ACTA DE REPLANTEIG PREVI

EXP. NÚM. 3503/25

COMARCA

VALLÈS OCCIDENTAL

LOCALITAT

SENTMENAT

OBRES

Substitució d'arrambadors ceràmics i tancaments de pavès i creació de juntes de dilatació (3a fase)

CENTRE

ESCOLA CAN SORTS

PROJECTISTA

CARLES ANTON NIETO (arquitecte contractat)

QUANTITAT TOTAL EUR.

179.173,88 €

DIRECTOR

CARLES ANTON NIETO (arquitecte contractat)

De conformitat amb l'establert en l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i una vegada comprovada la realitat geomètrica de les obres, la disponibilitat dels terrenys precisa per a la seva normal execució i els supòsits bàsics del Projecte en quant al contracte a celebrar, així com la seva adequació a les Ordenances Municipals o Normes Urbanístiques que poden afectar al solar, s'estén la present Acta de Replanteig Previ **SÍ VIABLE**, en base al que s'exposa al dors.

Sabadell,

La cap de la Secció d'Obres i Manteniment



Acta de Replanteig Previ. Informe Tècnic.

Revisat el Projecte que al dors es ressenya i una vegada reconegut el lloc on s'han de realitzar les obres que s'hi comprenen, s'informa del següent:

1. Realitat geomètrica de les bases.

- ☒ **SÍ** es considera viable.
☐ **NO** es considera viable per

2. Disponibilitat dels terrenys per a la seva normal execució.

- ☒ **SÍ** es considera disponible.
☐ **NO** es considera viable per

3. Supòsits bàsics del Projecte en quant al contracte a celebrar i a la seva adequació a les Ordenances Municipals o Normes Urbanístiques que poden afectar al solar.

- ☒ **SÍ** es considera viable.
☐ **NO** es considera viable per