



DESTINATARI / DESTINATÀRIA
DESTINATARIO / DESTINATÀRIA

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL

CODI DE VERIFICACIÓ CÓDIGO DE VERIFICACIÓN	6V0V1W07536O5B1E08M5		
PROCEDIMENT PROCEDIMIENTO	V210 Contractacions d'obres		
EXPEDIENT NÚM. EXPEDIENTE NÚM.	AJT/74044/2024	DOCUMENT NÚM. DOCUMENTO NÚM.	835477/2024
ÀREA ÁREA	Seguretat i Govern Intern		
UNITAT UNIDAD	Contractació		

Li notifiquem que el 12 d'agost de 2024 s'ha dictat la resolució número 12125, la qual es transcriu a continuació:

Le notificamos que el 12 de agosto de 2024 se ha dictado la resolución número 12125, que se transcribe a continuación:

APROVAR LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT D'EMERGÈNCIA I ADJUDICAR EL CONTRACTE D'OBRES DE RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FASE 2: SUBSTITUCIÓ COBERTA PISCINA A FAVOR DE L'EMPRESA IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA, SL.

Fets

En data 28 d'abril de 2024 es va produir un incendi a les instal·lacions de les piscines municipals. Aquest incendi va afectar principalment a la zona humida del vestidor femení (zona de dutxes, sauna, bany de vapor i espai de gel), el nucli de comunicacions amb la piscina interior i la coberta de la piscina interior.

En detall l'afectació ha estat la següent:

- Zona de dutxes del vestidor femení, que han desaparegut totalment amb l'incendi (mampares separadores de dutxes, instal·lacions d'aigua, electricitat, enllumenat, climatització, enrajolats de paraments verticals,...)
- L'estructura del sostre de la zona de dutxes del vestidor femení, que alhora és la platja de la piscina exterior on hi ha el recollidor del protector de la piscina.
- Zona de sauna, bany de vapor i zona de gel, que han desaparegut totalment amb l'incendi.
- Zona de lavabos del vestidor femení,
- Vestidor femení de grups, que ara mateix no es accessible.



- Cel ras de la zona de taquilles del vestidor femení, que s'ha de substituir per complet ja que ha quedat en part malmès i en part brut del fum.
- Escales i ascensor de sortida del vestidor femení cap a la piscina interior i exterior (edicle), totalment inservibles.
- Vidres del tancament de façana de la piscina interior, amb perill de desprendiment cap a la piscina interior i cap a la exterior
- Coberta de xapa de la piscina interior, on als panells sandvitx de la mateixa s'han produïts arrugues i plecs.
- Baixant de la coberta de la piscina interior més proper a la zona de l'escala també està malmès pel foc.
- Piscina interior totalment bruta pel fum

L'Alcaldessa Presidenta, per Resolució RES/7701/2024 de 15 de maig de Mesures extraordinàries i urgents en cas d'emergència, procedeix a la "DECLARACIÓ DE L'EMERGÈNCIA ARRAN DE L'INCENDI PRODUÏT A LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EL DIA 28 D'ABRIL DE 2024, COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES GREUS AFECTACIONS A L'EQUIPAMENT ESPORTIU MUNICIPAL, EN ELS BENS DE DOMINI PÚBLIC I EN EL SERVEI PÚBLIC ESPORTIU MUNICIPAL", on al seu punt segon, s'ordena als serveis municipals que adoptin totes aquelles mesures de caràcter extraordinari i urgent que resultin imprescindibles per atendre les necessitats derivades d'aquests fets. I assumir les despeses derivades d'aquestes mesures imprescindibles.

Aquesta resolució pren base en l'informe conjunt emès pel Servei d'Esports, pel Servei de Manteniment d'Edificis Municipals i pel Servei de Patrimoni i Assegurances, el 14 maig de 2024 on es fa constar l'impacte sobre l'interès públic del servei públic esportiu municipal, els bens municipals i les afectacions preliminars a la instal·lació, concretament respecte a les "Mesures a executar per a la reconstrucció i reparació estructural de la instal·lació i el restabliment parcial i total del servei"

Les fites clau per assegurar el servei són:

- Accés segur al solàrium de gespa de la piscina exterior i platja annexa (situada sobre el forjat afectat de la zona de dutxes), en data 15 de juny per tal de garantir l'aforament necessari per als casals d'estiu previstos.
- Obertura de la piscina interior en data 1 d'octubre per tal de garantir l'activitat escolar 2024-2025.

L'objectiu és, per tant, la restitució de les dependències afectades al seu estat previ a l'incendi. Tenint en compte que les actuacions senzilles, de neteja, protecció i altres que s'han previst realitzar amb medis propis (contractes de manteniment, brigades, etc..) o mitjançant l'assegurança, les actuacions que s'hauran de preveure al projecte objecte d'aquesta contractació són les següents:

- Reconstrucció zona de dutxes, sauna, bany de vapor i gel del vestuari femení, inclòs enderrocament i reconstrucció integral del sostre, el qual ha quedat totalment afectat i sense capacitat de càrrega.
- Reconstrucció integral de l'edicle de comunicació del vestuari femení amb la piscina coberta interior, inclòs substitució de l'ascensor, revestiments, coberta, instal·lacions, etc..
- Substitució integral de la coberta de les piscines interiors, inclòs remats, canals, etc..
- Substitució i/o reparació de la totalitat de les instal·lacions afectades
- Qualsevol actuació o intervenció necessària per tal de poder reanudar l'activitat i que no s'hagi pogut diagnosticar a les inspeccions realitzades

Per resolució 9086/2024 de data 4 de juny, s'ha adjudicat el contracte de SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC I DIRECCIÓ D'OBRA DE RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.



Per Resolució RES/10237/2024 de 28 de juny, es va procedir a:

Primer.- DECLARAR la URGÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ del procediment de l'aprovació del projecte executiu de reconstrucció i reparació estructural de les piscines municipals de L'Hospitalet: fase 2, coberta de la piscina interior, de conformitat amb el que disposa l'art 33 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; i disposar, d'acord amb el principi d'economia administrativa, i a l'empara de l'art. 72 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la concentració dels tràmits en els procediments que siguin possibles sempre que no contravingui la legislació en matèria de contractació pública o la garantia del procediment o dels interessats en el procediment de licitació que es tramiti.

Segon.- APROVAR inicialment el projecte executiu de reconstrucció i reparació estructural de les piscines municipals de L'Hospitalet: fase 2, coberta de la piscina interior, per un import de 564.209,22 euros (466.288,61 euros més 97.920,61 euros corresponents al 21% IVA). Aquest projecte inclou l'Estudi de Seguretat i Salut.

*Tercer.- SOTMETRE a informació pública el projecte aprovat a l'acord anterior, publicant la seva aprovació inicial per un termini de **quinze dies**, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es publicarà l'aprovació inicial en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.*

L'esmentada aprovació inicial s'ha publicat al BOP de Barcelona el dia 10 de juliol de 2024.

Durant el termini d'exposició pública del projecte no s'han presentat al·legacions.

S'ha emès informe justificatiu per a la contractació de les obres de RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FASE2: SUBSTITUCIÓ COBERTA PISCINA.

L'esmentat informe proposa la contractació d'emergència de les esmentades obres, que es quantifiquen com segueix:

TOTAL pressupost base ADJUDICACIÓ (IVA inclòs).... 564.209,22 €

Desglossat per conceptes en:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 391.839,17 €

6% BENEFICI INDUSTRIAL 23.510,35 €

13% DESPESES GENERALS 50.939,09 €

Subtotal 466.288,61 €

21% IVA 97.920,61 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 564.209,22 € (IVA inclòs)

Atès que l'Ajuntament de L'Hospitalet no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquesta actuació, es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les necessitats detectades, és la contractació amb tercers de les obres de reconstrucció i reparació estructural de diverses dependències de les piscines municipals de L'Hospitalet de Llobregat Fase 2: substitució coberta piscina.

Els serveis tècnics han sol·licitat quatre ofertes per a la contractació d'emergència de les citades obres, i han emès informe de proposta d'adjudicació de les referides obres a favor de IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA S.L. (NIF B65449183) d'acord amb l'oferta presentada per



aquesta, per un import total de 506.659,88 euros (418.727,17 euros més 87.932,71 euros corresponents al 21% IVA).

L'empresa proposada adjudicatària ha presentat documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència i absència de prohibició de contractar per a ser adjudicatari del present contracte, i ha acreditat que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat social i amb aquest Ajuntament.

Així mateix, ha dipositat a la Tresoreria General la garantia definitiva del contracte, per import de 20.936,36 euros, corresponent al 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs, en data 29 de juliol de 2024, segons carta de pagament núm. 240013361.

D'acord amb el que estableix l'art.120 LCSP, atesa la no existència en aquest moment de crèdit adequat i suficient, es difereix l'aprovació de la despesa al moment de la fase d'autorització i disposició d'aquesta.

Fonaments de dret

L'art. 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, disposa la possibilitat de la tramitació d'emergència dels expedients de contractació en els supòsits en què l'Administració hagi d'actuar de manera immediata a causa de situacions que suposin un greu perill.

De conformitat amb l'esmentat precepte:

- L'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient administratiu, podrà ordenar l'execució d'allò que sigui necessari per posar remei a l'esdeveniment produït i satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits formals establerts en la present llei
- D'acord amb l'art. 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, atesa la inexistència de crèdit adequat i suficient s'ha d'instar l'aprovació de la modificació de crèdits pel l'òrgan competent d'acord amb l'establert al RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- De conformitat amb l'esmentat article, les actuacions objecte de la contractació d'emergència **hauran d'iniciar-se en el termini d'un mes a comptar** des de la data de l'acord de l'òrgan de contractació prevista en l'art. 120 LCSP.

Les actuacions proposades, pel seu objecte, poden ser considerades com a CONTRACTE d'OBRES, de conformitat amb el que disposa l'art. 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic; que haurà d'ajustar-se a les prescripcions i obligacions descrites en l'informe justificatiu de la contractació emès pels serveis tècnics.

Vistos els antecedents que s'acompanyen al present expedient, quedaria acreditat el compliment del requisit exigint per l'aplicació del procediment excepcional de contractació d'emergència previst a l'art. 120 LCSP, respecte del qual ha de concórrer un supòsit en què l'Administració hagi d'actuar en cas de situacions que suposin un greu perill; emergència que no pot ser atesa ni tan sols a través de la tramitació urgent dels procediments licitatoris necessaris.

Tenint en compte l'informe jurídic emès per l'assessor de l'àrea de contractació que consta a l'expedient (document 777570/2024) i la documentació que integra l'expedient administratiu.

L'òrgan competent per dictar aquesta Resolució és el Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Seguretat i Govern Intern, per delegació de la Junta de Govern Local aprovada per acord



AJT/JGL/23/2024, de 26 de juny de 2024 i en aplicació de la matèria assignada a l'Àrea de Seguretat i Govern Intern per Decret 9940/2024, de 16 de juny.
Per tant, RESOLC:

Primer.- APROVAR, a l'empara dels informes tècnics emesos, de la provisió del tinent d'alcalde, i de conformitat amb el que disposa l'art. 120 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la contractació pel procediment d'emergència de les obres de RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FASE2: SUBSTITUCIÓ COBERTA PISCINA.

Segon.- ADJUDICAR el contracte d'obres de RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ ESTRUCTURAL DE DIVERSES DEPENDÈNCIES DE LES PISCINES MUNICIPALS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT FASE2: SUBSTITUCIÓ COBERTA PISCINA a favor de l'empresa IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA SL (NIF B65449183) d'acord amb l'oferta presentada per aquesta, per un import total de 506.659,88 euros (418.727,17 euros més 87.932,71 euros corresponents al 21% IVA), i ordenar-li que executi les obres esmentades en les condicions definides en les prescripcions tècniques pels serveis esmentats i de conformitat amb la seva oferta; declarant com a obligació essencial del contractista que l'inici de l'execució de les obres no pot excedir del termini d'un mes des de la data de la present resolució.

Altrament, el termini d'execució dels diferents treballs objecte del present contracte és de tres mesos a partir de l'acta d'inici.

Tercer.- Incoar el procediment corresponent de modificació de crèdit per dotar la despesa derivada de la contractació per un import de 506.659,88 euros (417.727,17 euros més 87.932,71 euros corresponents al 21% IVA), en la modalitat de baixa per anul·lació/suplement de crèdit que s'efectuarà amb càrrec a baixes de projectes d'inversions dotats al pressupost 2024.

D'acord amb l'anterior, a la primera sessió del Ple de l'Ajuntament que sigui possible, serà objecte d'aprovació inicial aquesta modificació de crèdits, que restaria aprovada definitivament una vegada finalitzat el període d'exposició pública, sense reclamacions, segons l'establert a l'art. 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Quart.- De conformitat amb el que preveu l'art. 120.1 d) de la Llei de Contractes del Sector Públic, un cop aprovada la modificació de crèdit, s'expedirà el corresponent manament de pagament a justificar amb els habilitats de fons que es designin a l'efecte.

Cinquè.- Publicar l'acte d'adjudicació i formalització del present contracte en el perfil de contractant d'aquest Ajuntament

Sisè.- Comunicar la present resolució als serveis tècnics de l'Àrea de Qualitat Urbana, als serveis tècnics d'Esports, a la Secció de Patrimoni, Assegurances i Responsabilitat Patrimonial, al Servei de Programació i Pressupostos, a l'Assessoria Jurídica i a la Intervenció General, a la Viceintervenció-Funció Comptable i al Servei de Comptabilitat.

Seté.- Notificar aquest acte administratiu a l'empresa interessada, contra el qual podrà interposar els recursos que figuren a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:



- Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini màxim d'un mes, comptat de l'endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a la resolució d'aquest recurs és d'un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s'hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s'entendrà desestimat per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6 mesos a partir de l'endemà a aquell en què s'entengui desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.
- Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l'exercici de qualsevol acció que es considerin adients.