

INFORME TECNIC SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L'EXECUCIÓ D'OBRA

FASE 1 DEL PROJECTE CONSOLIDACIONS ESTRUCTURALS DEL CASTELL PALAU D'ASPA

Les obres que es plantegen en aquesta fase d'obra, son totes sobre un únic edifici, que forma part del monument BCIN. Es l'actuació integral de consolidació estructural del volum 6 del castell d'Aspa (nau sud-oest).

L'actuació es restringeix exclusivament a la construcció íntegra de la coberta del volum 6, inclosa la seva estructura de sustentació, el sistema de canalització d'aigües pluvials i els enderrocs previs, i les obres de tapiat de les finestres de la façana. Son obres que si s'executessin de manera independent i per distinta empresa constructora, seria impossible la seva coordinació. A mes son obres que necessiten de mitjans auxiliars importants, que no es podrien sobreposar.

Per tant l'objecte del contracte no s'hauria de dividir en lots als efectes de la seva execució.

Això s'informa al efectes oportuns, a les Borges Blanques 26 de febrer de 2025

Carme Casals Serrano

Arquitecta redactora del projecte fase I.