

QUADRE RESUM DE PRESSUPOST PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS D'HOSTALRIC

RESUM DE PRESSUPOST ARQUITECTURA

- Enderroc	2.713,70
- Moviment de terres	885,71
- Fonaments	10.051,39
- Estructura	45.844,04
- Coberta	20.671,05
- Façana	41.417,05
- Compartimentació interior	82.864,37
- Acabats exteriors	1.340,24
- Gestió de residus	4.672,93
- Seguretat i salut	3.250,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	213.710,48
Despeses generals 13%	27.782,36
Benefici industrial 6%	12.822,62
Subtotal	254.315,47
21% IVA	53.406,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA ARQUITECTURA	307.721,71

RESUM DE PRESSUPOST INSTAL·LACIONS

- Demolicions	1.308,48
- Acabaments, ajudes i excavacions	1.947,40
- Instal·lacions elèctriques	10.840,24
- Instal·lacions climatització	15.613,62
- Instal·lacions fontaneria.....	4.664,12
- Instal·lacions il·luminació	6.630,67
- Instal·lacions contra incendis	1.759,11
- Instal·lacions evacuació d'aigües	3.520,55
- Instal·lacions ventilació.....	10.029,40
- Gestió de residus	149,76
- Control de qualitat i assaigs	491,87
- Seguretat i salut	1.194,30
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	58.149,52
Despeses generals 13%	7.559,44
Benefici industrial 6%	3.488,97
Subtotal	69.197,93
21% IVA	14.531,57
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA INSTAL·LACIONS	83.729,50

PRESSUPOST TOTAL PER CONTRATA

PRESSUPOST PER CONTRATA ARQUITECTURA	307.721,71
PRESSUPOST PER CONTRATA INSTAL·LACIONS	83.729,50
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRATA	391.451,21 €