

SERVEI / UNITAT: PRESTACIÓ DE SERVEIS TECNOLÒGICS/SUPORT AL LLOC DE TREBALL

EXPEDIENT: 15013075

TIPUS: SUBMINISTRAMENTS

DATA: 21/01/2025

EMPRESA: Transports de Barcelona, S.A. i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Antecedents

En data 18/12/2024 s'aprova l'inici de l'expedient "15013075 - Subscripció Adobe" pel subministrament de les subscripcions dels productes d'Adobe per als propers 3 anys.

Justificació de la modificació

Una vegada publicada la licitació al perfil del contractant es constata que cal modificar les dates de subscripció dels productes passant de 3 anys a només 2 anys i, per tant, també s'haurà de modificar l'import final del cost d'aquestes subscripcions.

Se suspèn la presentació d'ofertes a la plataforma de Contractació i s'inicia un expedient de modificació d'inici.

Objecte de la modificació

Al Plec de Clàusules Particulars s'actualitza:

- Quadre D, de VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.
Es modifica el cost de venda públic sense descomptes passant de 369.259,20 € a 246.172,80 €.
Es modifiquen les subscripcions addicionals opcionals segons necessitat per als dos (2) anys de vigència del contracte passant de 120.564,00 € a 80.376,00 €.
El Valor Estimat del Contracte (VEC) passa a ser de 391.858,56 € (imports sense IVA), on s'hi inclouen 65.309,76 € per les causes indicades a l'apartat AD.
- Quadre E, de PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, PREUS I FACTURACIÓ.
Es modifica el PBL (amb IVA) passant de 592.686,07 € a 395.124,05 €.
Es modifica la facturació, eliminant la que fa referència al tercer any.
- Quadre F, de TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I PRÒRROQUES.
Es modifica el termini de durada del contracte passant de tres (3) a dos (2) anys.

Al Plec de Clàusules Tècniques s'actualitza:

- Punt 1. Objecte.
Es modifica el període de subscripció de 3 a 2 anys.
- Punt 3. Activació de noves subscripcions durant la vigència del contracte
Es modifica el període d'activació de les noves subscripció de 3 a 2 anys.

S'actualitza l'informe de justificació amb les modificacions derivades del Plec de Condicions Particulars.

Conclusions

Es modifica el document assenyalat i es dona trasllat de l'expedient de modificació d'inici a l'òrgan de contractació per a la seva aprovació.

Antonio Morales Martínez

Responsable de la Unitat Suport al Lloc de Treball