

INFORME DE VERIFICACIÓ SOBRE LA PROGRAMACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE OBRES DE LA XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE LA SEU D'URGELL (SE OMU 2024/14 (A-3403))

FETS

En relació a allò sol·licitat en els Plec de clàusules econòmica - administratives i presentat per part de les diferents empreses participants al concurs en la seva proposició tècnica i econòmica, s'analitzen les propostes realitzades per a poder validar la seva adequació tècnica en relació a allò sol·licitat en el projecte de referència.

Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, es sol·licitava:

C. Presentació de la programació de l'execució de les obres.

S'atorgarà un punt als licitadors que presentin una programació de les obres amb un diagrama de Gantt que acrediti que poden tenir les obres finalitzades a la data màxima indicada en aquest plec de condicions. Es valorarà fins a 5 punts d'acord amb les previsions següents:

Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	Punts
1.- Si s'adjunta un diagrama de Gantt	1,25
2.- Si està marcat el camí crític	1,25
3.- Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	0,75
4.- Si acredita coherència d'execució	1,00
5.- Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització	0,75

En la present licitació si troben 6 empreses licitadores. Aquestes son:

- 2Dos Calor & Energia, S.L.
- Axer, Instalaciones y Tecnología, S.L.U.
- Bover Gutiérrez, S.L.
- Instal·lacions Vilana, S.L.
- Tondo Energia, S.L.
- Visió Solar, S.L.

Les empreses licitadores han presentat la següent informació en la seva proposició:

Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	2Dos	Axer	Bover	Vilana	Tondo	Visió
1.- Si s'adjunta un diagrama de Gantt	SI	NO	SI	SI	SI	NO
2.- Si està marcat el camí crític	SI	NO	SI	SI	NO	NO
3.- Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	SI	NO	SI	SI	SI	NO
4.- Si acredita coherència d'execució	SI	NO	SI	SI	SI	NO
5.- Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització	SI	NO	SI	SI	SI	NO

Segons la documentació aportada, en línia amb allò indicat a la taula anterior, s'adjunta la taula de puntuacions.

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 592a0e13776f43b3a6925fb8369f90f7001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original



Pla de treball Identificar el camí crític (CPM) de la planificació dels treballs i proposar millores i alternatives amb diagrama Gantt per assegurar la viabilitat planificada en el projecte	2Dos	Axer	Bover	Vilana	Tondo	Visió
1.- Si s'adjunta un diagrama de Gantt	1,25	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00
2.- Si està marcat el camí crític	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
3.- Si contempla una subdivisió de tasques dins de la mateixa família	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
4.- Si acredita coherència d'execució	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
5.- Si inclou Proves, Seguretat i salut i legalització	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
TOTAL	5,00	0,00	5,00	5,00	3,75	0,00

Aquest es l'informe que emet el sotsignat d'acord al seu lleial saber i entendre, no obstant i així la mesa de contractació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi més oportú.

Carlos Carrillo Romero
Enginyer Tècnic Industrial

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduxi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 592a0e13776f43b3a6925fb8369f90f7001

Url de validació <https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original

