

Informe d'aprovació de la certificació núm. 5 i de la factura corresponent a les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 23771/2024, i número d'expedient COEM/2024/5

Fets

En data 22 de juliol de 2024, mitjançant Decret núm. 23771/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per la contractació dels serveis i les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 23771/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24056 – *Actuacions esvoranc carrer Ample*, del pressupost de l'any 2024 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna.

- Agbar: realitza les primeres inspeccions d'urgència i ajudes al treballs amb càmera.
- Confhydra: realitza els treballs confinats al col·lector, estudi geofísic del subsòl mitjançant tomografia elèctrica, modelat 3D del col·lector...
- Asfaltats Riba: realitza l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, formació de pous, asfalt,...
- Pilotes i Obres: realitza la pantalla de micropilots de 200 mm, reblert mitjançant injeccions de les cavitats detectades amb la tomografia...

L'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, realitza els treballs confinats al col·lector, estudi geofísic del subsòl mitjançant tomografia elèctrica, modelat 3D del col·lector, formigonat de la solera i hastials. La previsió econòmica de tots els treballs és de 200.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

L'import certificat anteriorment és de 96.260,07 €, IVA inclòs.

A dia d'avui la previsió general és acabar els treballs a finals de febrer del 2025.

El pressupost previst per a aquestes actuacions d'emergència és de 619.834,71 € (IVA exclòs) i de 750.000,00 € (IVA inclòs).

En data 24 de desembre de 2024, l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, ha presentat la certificació número 5, del mes de novembre de 2024, per un import total de 62.992,22 euros, IVA inclòs, relativa a les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 5, de data 30 de novembre de 2024, per un import total de 62.992,22 euros, IVA inclòs, i la factura corresponent número 236 amb número de registre comptable 12024031154, relativa a les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El tècnic,

Vist i plau
La Subdirectora de l'àrea de Territori i
Habitatge

Josep Maria Mallen Perramon

Mercè Peralvo Ferrer