

Aclariment al **Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat** del Contracte de les OBRES DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A LA RIBERA D'ONDARA.
(28 de maig de 2025).

Import projecte: Pressupost del servei: 286.197,93 euros I.V. A. del servei (21%): 60.101,57
Pressupost base de licitació: 346.299,50€

Termini d'execució segons projecte: Tres mesos. (Atenció mirar criteri 3 Millora execució termini d'obra).

Criteris d'adjudicació automàtics. (75 punts).

Criteri 1: Preu. 40 punts.

Criteri 2: Increment de garantia. 5 punts. El termini de garantia del contracte és d'un any, això dona 0 punts. Si s'ofereix un increment d'un any mes s'obtindrà 5 punts.

Criteri 3. Millora en l'execució de termini. 10 punts. El termini d'execució de l'obra és de 3 mesos. Si es redueix el termini en una setmana s'obtindrà 5 punts. Si s'assumeix el compromís d'acabar l'obra amb data 30 de juny de 2025 s'obtindran 10 punts.

Criteri 4. Millora en realització de campanyes buscafuïtes. L'objecte del projecte és la millora del RTH del Municipi de la Ribera d'Ondara. Per tant es valora la realització de 5 jornades de campanya buscafuïtes. Aquestes jornades estan valorades en 1.500 euros per dia per tant un total de 7.500 euros. En cas que s'ofereixin com a millora es donaran 20 punts sinó 0 punts. Cal realitzar un estudi previ de les zones a inspeccionar i entregar un informe final que serà validat per la direcció d'obra. La valoració com a import base de licitació és de 7.500 euros abans d'Iva.

Criteris d'adjudicació judici de valor. (25 punts).

Programació de l'obra (fins a 25 punts) Es valorarà el contingut i el grau de detall de la planificació, mitjans materials, personals, actuacions complementàries i els procediments constructius que justifiquin la viabilitat de l'execució de l'obra en el termini previst en el Plec de dos mesos.

Es valorarà la seqüència i la coordinació de l'execució de les diferents partides que permeten en les diferents fases de l'obra per aconseguir un resultat de major coherència tècnica i qualitat de de l'execució.