

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE:**SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L'AIXECAMENT DE PLÀNOLS I RECULL DE DADES DELS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA****Expedient 008_25000049****1. Dades licitació**

La present licitació te les següents característiques:

Import licitació 120.267,04 € (21% IVA inclòs)

Número d'ofertes admeses: 3 empreses

2.- Resum de la puntuació de la oferta Tècnica amb criteris de judici de valor:

En base a la clàusula 10 del plec de condicions s'han realitzat les pertinents valoracions, essent el resultat el següent:

	Estudi i planificació de les feines que justifiquin una reducció en el seu termini de lliurament	Punts oferta tècnica (1)
<i>punt. màxima</i>	25,00	25
PEDRO ARROYO	5,00	5,00
ENGITEC	15,00	15,00
SOCOTEC	5,00	5,00

Annex a aquest informe s'adjunta extracte de les ofertes tècniques que han servit per l'avaluació d'aquest.

Barcelona,08 abril 2025

**Ajuntament
de Barcelona**ERIC PINTOR
GONZALEZ - DNI
43436726F (TCAT)
2025.04.08
13:27:11 +02'00'Eric Pintor González
Director d'Obres i Manteniment

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L'AIXECAMENT DE PLÀNOLS I RECULL DE DADES DELS MERCATS MUNICIPALS DE BARCELONA

008_25000049
JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2

Estudi i planificació de les feines que justifiquin una reducció en el seu termini de lliurament	
punt. Màx.	25,00
EMPRESES	Puntuació
1 PEDRO ARROYO	5
Presenta un estudi molt simplificat i poc detallat. No detalla ni justifica l'equip de treball adscrit al contracte. Indica el termini de les diferents fases, resultant un total de 29 setmanes, el que implica una reducció de termini de 4 setmanes.	
2 ENGITEC	15
Presenta un equip de treball molt qualificat que millora l'equip mínim indicat al PPT. Fa un explicació detallada per fases, tot i que en algun moment costa d'entendre la planificació temporal que indiquen. Indiquen que digitalitzaran tota la documentació prèvia i presentaran la guia d'estil en dos dies, el que considerem poc probable. Preveuen 2 equips simultanis a 2 dies de presa de dades per mercat. Presenten una planificació total de 20 setmanes, el que implica una reducció de termini de 13 setmanes.	
3 SOCOTEC	5
Presenta un estudi centrat en la utilització d'escàners làser. Fa un explicació detallada del procediment i metodologia a emprar amb l'ús d'ecaners làser. Indiquen que disposaran de 2 equips prenent dades als mercats de manera simultània. No detalla equip de treball adscrit. No té en compte la presa de dades addicionals que es demana al Plec. Tampoc justifica els treballs de camp que no es puguin adquirir amb els escàners làsers (magatzems, soterranis, oficines, etc.). Presenta un reducció de termini de 17 setmanes. Considerem la proposta poc coherent.	