

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Amb data 10 de juny de 2026 es procedeix d'acord amb el **Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat** del contracte de les OBRES DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A LA RIBERA D'ONDARA, es procedeix a la puntuació dels criteris d'adjudicació automàtics, fins a 75 punts.

Criteris automàtics (75 punts):

Criteri	Mulé calaf sl Puntuació obtinguda / puntuació màxima	Comentaris	BOSCIREM SL Puntuació obtinguda / puntuació màxima	Comentaris
Criteri 1. Preu	39,85/40	<i>Oferta econòmica de 273.319,03 € (sense IVA)</i>	40/40	<i>Oferta econòmica de 270.600,00 € (sense IVA)</i>
Criteri 2. Garantia	5/5	<i>Ampliació d'un any.</i>	5/5	<i>Ampliació d'un any.</i>
Criteri 3. Termini	10/10	<i>Reducció de dues setmanes.</i>	5/10	<i>Reducció d'una setmana.</i>
Criteri 4. Buscafuites	20/20	<i>Realitza campanya buscafuites.</i>	20/20	<i>Realitza campanya buscafuites.</i>
TOTAL	74,85 / 75		70 / 75	

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Amb data 10 de juny de 2026 es procedeix d'acord amb el **Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d'obres per procediment obert simplificat** del contracte de les OBRES DE LES ACTUACIONS DE MILLORA DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A LA RIBERA D'ONDARA, es procedeix a la puntuació dels criteris de judici de valor amb una puntuació màxima de 25 punts.

Judici de valor (25 punts):

Criteri	Mulé calaf sl Puntuació atorgada / puntuació màxima	Comentaris	BOSCIREM SL Puntuació atorgada / puntuació màxima	Comentaris
Contingut i grau de detall de la planificació 10 punts.	7/10	Planificació detallada amb les diferents fases d'execució. Diagrama de Gantt simple.	10/10	Planificació molt ben detallada amb totes les fases d'execució amb amidaments, rendiments i dependències. Diagrama de Gantt molt complert.
Mitjans materials i personals. 5 punts.	4/5	Equips humans i maquinària necessària per l'obra. Falta equip per fresat i pintat.	5/5	La proposta inclou tots els equips materials i humans. Bona descripció dels equips de treball amb medis materials i maquinària.
Actuacions complementàries. 3 punts.	2/3	Es valora la senyalització de la carretera i el replanteig amb GPS i làser.	3/3	Es valoren les actuacions i senyalització a efectuar el tram de la carretera. També l'anàlisi dels punts crítics de l'obra.
Procediments constructius. 4 punts.	3/4	Procediments constructius ben descrits.	3,5/4	Procediments constructius ben descrits i molt detallat.
Seqüència i coordinació de les partides 3 punts.	2,5/3	La seqüència d'execució està ben coordinada. Es realitzarà els treballs dels dos nuclis en paral·lel amb dos equips independents. No hi ha les dependències de les fases.	3/3	La seqüència d'execució està ben coordinada. Els treballs dels dos trams es faran consecutivament, amb dos equips de treball.
TOTAL	18,5/25		24,5/25	

Ribera d'Ondara, 10 de juny de 2025

Oficina Tècnica AVENTEC