



Ajuntament
de Taradell



2025181856915019386344199571911575

Expedient: e-841/2025 Contractació de les obres per l'execució del projecte bàsic i executiu de reforma del pavelló. Fase 2.1 Unió graderia pistes i millora accessibilitat

Assumpte: Informe Tècnic

Laia Molist Pujadas i Miquel Sellés i Oliva com a redactors del Projecte bàsic i executiu de reforma del pavelló – Fase 2.1 Unió de graderia pistes i millora accessibilitat

INFORMEN

PRIMER.- En relació a la durada de les obres prevista en el projecte de 6 mesos, la qual s'especifica a l'Estudi bàsic de seguretat i salut, es fa constar que una vegada revisat el projecte i pel tipus d'actuacions que cal dur a terme, si es fa un bon planning d'execució i hi ha una bona organització per part de l'empresa constructora, es considera que la durada de les obres es pot reduir fins a 4 mesos.

SEGON.- Pel bon funcionament de l'obra esdevé necessari disposar d'una tanca perimetral tant per protecció com per establir un límit clar d'actuació. Així, aquesta es creu que ha de ser opaca, a ser possible de planxa, ha de fer almenys 180cm d'altura i ser constituïda a base de tubs metàl·lics que en garanteixin la seva estabilitat. Cal tenir en compte que en el moment de la seva retirada cal reparar els elements que s'hagin pogut malmetre.

Així, el subministrament, col·locació i retirada d'aquesta es valora amb un import total de 5.000€.

Taradell, 16 de juny de 2025

Laia Molist Pujadas
Arquitecta

Miquel Sellés Oliva
Arquitecte tècnic