

Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Contracte d'obres Memòria justificativa del contracte/Informe de necessitat i idoneïtat

Servei gestor: Servei d'Urbanisme i Patrimoni

Expedient: 2025/0000026065

Assumpte: Contracte de les obres del projecte executiu de l'actuació B6 «Adaptació de les zones verdes urbanes als nous paràmetres de biodiversitat i canvi climàtic i millora de la funció connectora del verd lineal», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

1. NATURALES I EXTENSIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

1.1. Naturalesa i extensió:

Mataró disposa d'un nombre i extensió del sistema de zones verdes de 144 ha que conforma una malla. L'actual model predominant de disseny i gestió d'aquests espais respon a una lògica d'elevada intervenció, amb un alt grau de requeriment hídric i de manteniment, comproment així la seva funció ecològica en un escenari de crisi climàtica.

Les zones verdes urbanes estan destinades a desenvolupar una funció estratègica de la Infraestructura Verda local de la ciutat, funcionant com a nodes secundaris de biodiversitat, en connexió amb els nuclis centrals.

Es fa necessari la contractació d'obres per realitzar actuacions encaminades a complir un full de ruta de les intervencions específiques sobre el terreny que l'Ajuntament està impulsant, així com directrius de manteniment ecològic d'àrees verdes i espais verd municipals i així poder assegurar la protecció del capital natural al mateix temps que permet satisfer les necessitats mediambientals dels ciutadans.

La intervenció en set zones verdes urbanes i en l'arbrat viari té per objectiu contribuir a la connectivitat ecològica efectiva i a l'articulació d'una infraestructura verda consistent al municipi.

1.2. Justificació de la urgència:

Aquest projecte forma part del projecte Re-Natura Mataró, que s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), amb fons NextGenerationEU; que disposa un termini màxim per a haver executat totes les accions amb data límit del 31 de desembre de 2025.

El termini previst per a executar i recepcionar aquesta obra és de 3 mesos aproximadament. Per un correcte desenvolupament de la plantació és necessari, degut la climatologia, iniciar els treballs a l'inici de la tardor. Aquest termini juntament amb el termini màxim d'execució vinculat al Projecte Re-Natura Mataró abans esmentat, justifica la tramitació d'urgència. Es requereix reduir el màxim possible els terminis per a la tramitació municipal del projecte per abastar dintre de termini la licitació i adjudicació del contracte d'obres, per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut..

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1. Descripció:

L'objecte del contracte és l'execució de les obres previstes en el marc del projecte executiu de l'actuació B6 «Adaptació de les zones verdes urbanes als nous paràmetres de biodiversitat i canvi climàtic i millora de la funció connectora del verd lineal» amb número d'expedient GTM 2025/000023184 i aprovat inicialment per Decret 6392, de 19 de maig de 2025.

Tots els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les condicions detallades al Plec de Prescripcions

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Pàgina	1/8	

Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Tècniques del corresponent projecte executiu, que és d'obligat compliment i reverteix caràcter contractual.

L'objecte del projecte és contribuir a la connectivitat ecològica efectiva i a l'articulació d'una infraestructura verda consistent al municipi de Mataró amb la intervenció en set zones verdes urbanes i en l'arbrat viari. La configuració d'aquests elements i aquesta intervenció representa un salt quantitatiu i qualitatiu per l'increment de la biodiversitat, pel reforç de la cobertura vegetal, tant de nucli com lineal i per l'adaptació a un context de canvi climàtic de les solucions plantejades.

2.2. Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV):

- 45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construcció
- 45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes
- 77310000-6 Serveis de plantació i manteniment de zones verdes

2.3. Divisió en lots:

Degut a la naturalesa dels treballs a contractar, existeix un risc associat a la divisió en lots que podria afectar la correcta i eficient execució del contracte. Aquesta divisió requereix coordinar l'execució de les diverses prestacions anteriorment mencionades, la qual cosa, juntament amb la complexitat i els terminis establerts, pot generar complicacions en la gestió i integració dels diferents serveis.

A més, la no divisió en lots de l'objecte del contracte no implica, en cap cas, una restricció de la concurrència.

Un cop analitzada la conveniència de dividir el contracte en lots, es determina que no seria convenient la seva divisió atès que amb aquesta divisió:

- Es perd l'optimització del control de l'execució global, la qual cosa incrementa el risc que aquesta no es realitzi de manera eficient.
- Es dificulta la coordinació en l'execució de les prestacions des del punt de vista tècnic, amb el risc que aquestes no s'executin correctament.
- S'incrementen els costos d'execució a causa de la pluralitat de contractistes diferents.

3. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE LA CONTRACTACIÓ

3.1. Pressupost base de licitació:

Pressupost base de licitació IVA no inclòs: 622.252,85 €

Tipus d'IVA aplicable: 21%

Pressupost IVA inclòs: 752.925,95 €

3.2. Desglossament del pressupost:

COSTOS DIRECTES	IMPORT IVA NO INCLÒS
Pressupost d'execució material (ma d'obra, material, maquinària i mitjans auxiliars)	522.901,56 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	522.901,56 €
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals (13%)	67.977,20 €
Benefici industrial (6%)	31.374,09 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	99.351,29 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes). Pressupost	622.252,85 €

Conveni col·lectiu aplicable:

- Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques per l'execució de les obres.
- Conveni estatal de jardineria.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCCEM	Pàgina	2/8	

Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

3.3. Consignació pressupostària:

410200/172430/63100 – Re-Natura Mataró - NEXT GENERATION
Projecte: 1724322001 Re-Natura Mataró – NEXT GENERATION

3.4. Estabilitat pressupostària:

Es tracta d'una despesa d'inversió que no té caràcter pluriennal i les despeses de manteniment o funcionament que poden generar per aquest exercici i per als futurs, no es preveuen superiors als 50.000 €.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

	IMPORT INCLÒS	IVA	NO
Pressupost base de licitació		622.252,85 €	
Import de les possibles modificacions		124.450,57 €	
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (Pressupost + modificacions)		746.703,42 €	

5. TERMINI D'EXECUCIÓ

5 mesos amb la condició de disposar de les obres recepcionades el 28 de novembre del 2025.

6. MODIFICACIONS PREVISTES

6.1. Supòsits de modificació

El conjunt d'actuacions previstes en cadascun dels trams en què es descomposa l'obra pot comportar la necessitat d'executar treballs sobrevinguts, derivats de la complexitat intrínseca de les obres i/o de la possible descoberta d'elements no previstos o ocults durant l'execució dels treballs.

6.2. Percentatge de modificació: El percentatge de modificació és del 20%.

7. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

7.1. Condicions especials d'aptitud

7.2. Classificació:

D'acord amb els articles 25, 26 i 36.7 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació corresponent al treball a realitzar en el present contracte és:

- Grup K – Subgrup 6 – Categoria 3

7.3. Solvència econòmica i financera

La situació econòmica i financera mínima que han d'acreditar els licitadors és:

Volum anual de negoci en l'àmbit al qual es refereix el contracte que, referit a l'any de major volum de negoci dels tres darrers disponibles, haurà de ser almenys 630.000€

En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Pàgina	3/8



Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.

Justificació: Afavorir la concurrència d'empreses, tot garantint un equilibri adequat entre la seva capacitat i la naturalesa i complexitat dels treballs a realitzar.

7.4. Solvència tècnica

Els licitadors hauran d'acreditar que disposen de la solvència tècnica o professional que a continuació s'exposa:

Haver executat en els darrers tres anys un mínim de 2 contractes d'obres d'igual o similar naturalesa als que són objecte del present contracte, amb un import total mínim de 360.000 € (IVA no inclòs).

Justificació: L'objectiu principal és garantir l'obtenció de resultats satisfactoris en tots els treballs relacionats, mitjançant la demostració d'un coneixement tècnic acreditat i una àmplia experiència en projectes similars, tant pel que fa a la naturalesa com al dimensionament pressupostari.

7.5. Adscripció de mitjans materials o personals

L'equip humà mínim designat per a l'execució del contracte és de DOS (2) persones, amb les atribucions necessàries per a poder realitzar l'objecte del contracte i comptarà com a mínim amb els següents perfils, podent ostentar una mateixa persona diversos dels perfils indicats:

- Perfil amb títol universitari especialitzat en arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeria d'edificació, enginyeria civil o enginyeria d'obres públiques.
- Perfil amb títol universitari especialitzat en biologia, ciències ambientals, enginyeries agrícola i/o agrònoma o titulacions universitàries oficials amb competències equivalents.

El perfil A actuarà com a Cap d'Obra.

Justificació:

- Perfil A: El coneixement tècnic associat a aquest perfil és fonamental per anticipar, planificar i garantir la correcta execució dels treballs descrits en el projecte executiu. Aquesta persona serà responsable de supervisar els processos i assegurar-se que els treballs s'ajustin a les especificacions tècniques, els terminis establerts i els estàndards de qualitat requerits. A més, haurà d'assegurar una presència mínima al lloc d'execució dels treballs de 3 dies a la setmana, en jornada completa, per supervisar directament els avenços, identificar possibles incidències i garantir el bon desenvolupament de les tasques.*
- Perfil B: Per garantir la correcta implantació de les accions de bioenginyeria i vegetació previstes, és fonamental comptar amb una persona qualificada en aquest tipus de treballs, que haurà d'estar implicada des de l'inici fins a la finalització dels treballs de sembra i plantació.*

8. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

8.1. Criteris avaluable de forma automàtica

La màxima puntuació a obtenir serà de 100 punts. Els criteris en base als quals es proposarà l'adjudicatari seran els que resultin del següent barem de puntuació, amb la ponderació que s'indica:

- Criteris automàtics o fórmules matemàtiques: Fins a 100 punts
- Criteris subjectes a un judici de valor: Fins a 0 punts

8.1. Criteris avaluable de forma automàtica

1. Proposta econòmica (fins a 70 punts)

Justificació: Aquesta proposta de criteri està motivada per l'estalvi en els recursos públics i per a afavorir la competitivitat entre els equips licitadors.

La puntuació de les ofertes es determinarà aplicant la següent fórmula:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCCEM	Pàgina	4/8	

Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

$$P_i = (O_{pmin}/O_{pi}) \times P_{m\acute{a}x}$$

essent:

P_i – Puntuació de l'oferta analitzada

O_{pi} – Oferta de preu analitzada

O_{pmin} – Oferta de preu més baixa del full d'obertura d'ofertes econòmiques

P_{max} – Puntuació màxima (70)

Independentment de la baixa ofertada, els treballs descrits en el projecte hauran de donar compliment als indicadors vinculants per la subvenció i descrits en el Plec Tècnic.

2. Ampliació de dies de dedicació setmanal a jornada completa del/de la cap d'obra (fins a 30 punts)

Justificació: Atesa la complexitat de l'obra i els terminis d'execució previstos, es considera que l'ampliació de dies de dedicació setmanal a jornada completa del/de la cap d'obra, millorarà la vigilància constant i la resposta immediata a qualsevol incidència o imprevist, la qual cosa facilitarà una millor gestió de les tasques i un seguiment més rigorós dels estàndards de qualitat establerts. Alhora, també afavorirà limitar els endarreriments de calendari que puguin sorgir durant l'execució de les obres.

Es VALORARÀ l'ampliació de dies fins a un màxim de 30 punts, segons el següent criteri:

- 2 dies addicionals (5 dies): 30 punts
- 1 dia addicional (4 dies): 15 punts
- 0 dies addicionals (3 dies): 0 punts

Forma d'acreditació: El/la licitador/a haurà de presentar una declaració responsable on es compromet a, en cas de resultar adjudicatari, ampliar els dies de dedicació setmanal a jornada completa del/de la cap d'obra, indicant la quantitat.

8.2. Criteris subjectes a judici de valor

No es contemplen criteris subjectes a judici de valor.

9. REVISIÓ DE PREUS

D'acord amb el previst a l'article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió de preus en el present contracte.

10. CONDICIONS ESPECIAL D'EXECUCIÓ

A. Compromís de garantir el subministrament d'exemplars vegetals

Atesa la importància de garantir el subministrament adequat dels exemplars vegetals, i tenint en compte que els treballs de plantació es preveuen realitzar durant la tardor de 2025, resulta fonamental reservar els exemplars necessaris tan aviat com es formalitzi la signatura del contracte. Aquesta reserva anticipada permetrà assegurar la disponibilitat de les espècies requerides, minimitzant els riscos associats a possibles retards o mancances en el subministrament, i garantint l'èxit de la implantació en les condicions òptimes.

B. Compromís de reutilització, reciclatge i recuperació de residus de construcció i demolició no perillosos

En tant que es tracta d'un projecte en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation (EU), l'oferent haurà de presentar, segons la declaració responsable present en l'Annex als Plecs Administratius, el compromís de donar suport a l'objectiu europeu de garantir que almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 a la Llista europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/CE) generats al lloc de construcció estiguin preparats per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació d'altres materials, incloses les operacions de reompliment utilitzant residus per substituir altres materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Pàgina	5/8



Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la Unió Europea.

11. INFRACCIONS I PENALITATS

L'empresa contractista està obligada a complir el termini total d'execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball.

Si l'empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l'Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L'Administració tindrà la mateixa facultat si l'empresa contractista incompleix parcialment, per causes que li siguin imputables, l'execució de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a l'empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l'empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l'Administració.

INCOMPLIMENTS ESPECÍFICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'EXECUCIÓ D'OBRA

a. Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu de l'ajuntament, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% de cada unitat d'obra parcialment mal executada. Igualment, quan els defectes de qualitat en l'obra realitzada siguin imputables al Contractista, l'Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d'un 1%, d'un 5% o d'un 10% del pressupost del contracte per a l'execució de l'obra.

Es considerarà que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost d'execució de l'obra.
- Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
- Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi fins a un 5% del termini d'execució de l'obra.

Es considerarà que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Quan afecti a una part de l'obra que representi més d'un 5% i fins a un 10% del pressupost d'execució de l'obra.
- Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 5% i fins a un 15% del termini d'execució de l'obra.

Es considerarà que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Quan afecti a una part de l'obra que representi més del 10% del pressupost d'execució de l'obra.
- Quan s'hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l'execució de l'obra que representi més del 15% del termini d'execució de l'obra.

Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació contractual de reparar els defectes i d'altres responsabilitats que se li puguin exigir d'acord amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

b. Penalització per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de l'obra, el

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCCEM	Pàgina	6/8	

Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d'Execució d'obra x 8,5%/ termini contractual de l'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s'allargui l'execució, més enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que L'Ajuntament pugui repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies assistències a l'obra.

En cas de força major o causes imputables a l'ajuntament, es confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d'aprovar L'Ajuntament.

c. Penalització per incompliment d'ordres de la Direcció Facultativa

En cas de que el Delegat d'Obra, el Cap de taller o el Cap d'obra incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a L'Ajuntament una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, L'Ajuntament ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, l'ajuntament podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 1.500 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l'esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d'esmena o reparació, l'esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció Facultativa.

L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir al Delegat d'obra, al Cap de taller o al Cap d'Obra, segons correspongui.

d. Penalització per incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla de Seguretat i Salut

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, el Cap de Taller, el Cap d'obra o el Responsable de Seguretat i Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l'ajuntament una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, L'Ajuntament ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna esmena, l'ajuntament podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada penalització, de 2.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l'esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d'esmena o reparació, l'esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L'aplicació de tres penalitzacions d'aquest tipus comportarà l'obligació del Contractista de substituir el Delegat d'Obra, el Cap de Taller, el Cap d'obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui hagi incomplert les ordres.

12. SUBCONTRACTACIÓ

- Es permet la subcontractació.
- Els licitadors hauran d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant-ne l'import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomanarà la realització.

13. CESSIÓ

L'adjudicatari només podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que neixen del contracte mitjançant l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament de Mataró i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'art. 214 LCSP.

14. FORMA DE PAGAMENT

El pagament de l'execució de les obres es farà seguint el sistema habitual.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Pàgina	7/8	

Re-Natura Mataró compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d'Urbanisme i Patrimoni.

Es designa a la tècnica del Servei d'Infraestructura Verda Karen Martínez Logan, com la persona responsable del contracte, a qui li correspon supervisar l'execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, tot d'acord amb la previsió de l'article 62.1 LCSP.

16. PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

PROCEDIMENT	VEC	ALTRES REQUISITS
OBERT SIMPLIFICAT	Igual o inferior a 2.000.000 €	Criteris sotmesos a judici de valor limitat al 25 %

Sense perjudici de la qualificació definitiva per part dels òrgans competents, atesos el valor estimat del contracte i els criteris d'adjudicació proposats, es considera adient la tramitació de la present contractació per procediment obert simplificat.

17. PROPOSTA DE PERSONAL TÈCNIC PER SER VOCAL DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

	Titular	Suplent
Nom i cognoms:	Karen Martinez Logan	Jordi Mercadé Viñas
Càrrec:	Tècnica del Servei Infr. Verda	Tècnica del Servei Infr. Verda
Nom i cognoms:	Anna Guitart Jimenez	Marisol Carrillo Muñoz
Càrrec:	Cap de Servei Infraestructura Verda	Directora d'Equipaments i Espais Públics

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Data i hora	10/06/2025 09:32:38
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	FRANCESC XAVIER ALEMANY VILCHES (DIRECTOR DE SERVEIS ÀMBIT URBANISME)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7SGWX53APC5WOIU5QAIDXCEM	Pàgina	8/8

