



Número d'expedient: G4882025000155

Número de registre: X2025003695

RE núm.:

De data:

Assumpte: Contracte menor subministrament noves instal·lacions alarmes intrusió urgents a diferents equipaments municipals

INFORME TÈCNIC

Segons informe tècnic de valoració d'ofertes realitzat per l'enginyer tècnic municipal i signat en data de 20/06/2025, s'indica la variable de la data d'inici del contracte el 25/06/2025, no sent una data realista, ja que tenint present la festivitat del pont de Sant Joan, i el cap de setmana, no hi ha temps per poder realitzar la generació de documents comptables i la seva aprovació.

Per tant, es modifica la proposta de data d'inici del present contracte, donat que encara no s'ha iniciat la prestació del servei.

La nova data proposa per l'inici de la prestació del servei del contracte menor de subministrament de les noves instal·lacions alarmes intrusió urgents a diferents equipaments municipals, es per la data de 07/07/2025.

L'enginyer tècnic municipal
Cristian Núñez Vicente

