

ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG

Obres d'emergència necessàries per evitar a situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera

Adjudicació	
Organisme que adjudica:	Ajuntament de Terrassa
Data:	19 de març de 2025
Empresa adjudicatària:	ASFALTATS RIBA, SA
Import adjudicació (sense IVA):	-
Termini d'execució	2 mesos

Direcció Facultativa	
Daniel Pallàs Pino	Enginyer tècnic de l'empresa PIÑOL SANJAUME, SL

En data **7 d'abril de 2025** es reuneixen al lloc de les obres:

- Rosa Salas Suades, cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública, com a representant de l'Ajuntament de Terrassa.
- Daniel Pallàs Pino, enginyer tècnic de l'empresa PIÑOL SANJAUME, SL, com a Direcció Facultativa de l'obra; i
- Jose Riba Cabana, com a representant de l'empresa adjudicatària de les obres.

Fet un recorregut per l'indret de les obres i, reconeguda la realitat física del terreny i la naturalesa de les obres per executar, manifesten de mutu acord:

1. Que el replanteig de l'obra s'ajusta a la definició dels documents entregats a la contracta.
2. Que l'empresa contractada declara que disposa de les dades suficients per començar els treballs.
3. Que es donen per iniciades les obres en data 7 d'abril de 2025 i que, per tant, comença a comptar el termini d'execució.

I no havent-hi res més per a exposar, es signa la present Acta.

L'Ajuntament de Terrassa

La Direcció Facultativa

L'empresa adjudicatària

Rosa Salas Suades
Cap del servei d'Urbanització i
Obra Pública

Daniel Pallàs Pino
PIÑOL SANJAUME, SL

Jose Riba Cabana
ASFALTATS RIBA, SA