

Informe d'aprovació de la certificació núm. 2 i de la factura corresponent de l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La previsió general era acabar els treballs a finals de febrer del 2025, però s'allargarà fins a finals de març.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar l'esfondrament a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- Confhydra Solutions, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en l'instal·lació de la manega.
- David Ruiz Cano: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaeria en general.
- Senagua, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram.
- Aquatec proyectos para el sector del agua, S.A.U: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV.

L'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, realitza les inspeccions amb càmera. La previsió econòmica de tots els treballs és de 40.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors per import de 14.227,54 € IVA inclòs.

En data 28 de novembre de 2024, amb el número de registre comptable **12025004934**, CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, ha presentat la factura número 21 per import de **26.699,90** euros, IVA inclòs, en concepte: Obres d'emergència necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la Plaça Onze de setembre.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 2 i la factura amb número de registre comptable **12025004934**, de data 6 de març de 2025, per import de **26.699,90 euros**, IVA inclòs, relativa a les obres d'emergència necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la Plaça Onze de setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

El/la tècnic/a

Vist i plau
La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge