



INFORME TÈCNIC

Assumpte: MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROGRAMA
“TEMPS DE CURES 2025”

Expedient: 1403-70-2025

Data: 04.06.2025

Tècniques responsables: Maribel Pérez i Montse Llovera

Càrrec: caps de les àrees : d'Acció Social , Comunitària i Habitatge i de l'àrea de Joventut respectivament.

ANTECEDENTS

1. En el marc del Programa “Temps de Cures”, impulsat amb l'objectiu de promoure la conciliació familiar i garantir serveis de cura puntuals a la ciutadania, es va iniciar la tramitació de l'expedient de contractació número 1403-70-2025 per tal d'executar diverses accions previstes per a l'any en curs.
2. Els plecs de prescripcions tècniques inicialment elaborats, preveien l'inici de les actuacions durant el mes de maig de 2025, establint una cronologia que a hores d'ara ja no pot ser respectada.
3. La publicació de la licitació durant el de maig impedeix el compliment del calendari previst, i genera la necessitat d'adaptar el contingut del plec a la realitat temporal actual.

FONAMENTACIÓ

1. Modificació de la cronologia:
Donat que ens trobem ja al mes de juny, es considera imprescindible modificar la cronologia recollida al Plec de Prescripcions Tècniques, tot ajustant-la al calendari actual, per tal de garantir una execució realista i efectiva dels projectes.
2. Tramitació urgent:
Es proposa que la nova licitació es publiqui sota tramitació urgent, atesa la importància social del Programa Temps de Cures, que dona resposta a necessitats essencials de conciliació, especialment durant el període estival, moment en què les famílies experimenten una major demanda d'aquests serveis.

Signatura 2 de 2	COORDINADORA ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
Maribel Perez de la Heras	05/06/2025
Signatura 1 de 2	TÈCNICA JOVENTUT
Montserrat Llovera Goma	05/06/2025





3. Execució parcial mitjançant contractes menors:
Atès que les actuacions previstes per aquest estiu no podran ser cobertes a temps mitjançant la licitació ordinària, es preveu resoldre aquesta situació mitjançant contractes menors, com a mesura excepcional i justificable per raó d'interès social i familiar.

CONCLUSIONS I PROPOSTA

Per tot el que s'ha exposat, es proposa:

1. Modificar el Plec de Prescripcions Tècniques per adaptar-ne la cronologia a la situació actual.
2. Tramitar la licitació amb **caràcter urgent**, d'acord amb la importància i urgència social dels serveis a contractar.
3. Cal informar que les actuacions previstes per a l'estiu 2025 es duran a terme mitjançant contractes menors, per garantir-ne la cobertura immediata.

Mollerussa, en data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 2 Montserrat Llovera Goma	05/06/2025	TÈCNICA JOVENTUT
	05/06/2025	COORDINADORA ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
Signatura 2 de 2 Maribel Perez de la Heras	05/06/2025	COORDINADORA ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA
	05/06/2025	COORDINADORA ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	ca650f1e12b546f88e11a76d07bc0084001
Url de validació	https://valid.mollerussa.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

