

Codi Segur de Verificació: 4eebe2ff-c94f-4596-8b2f-1a265e03ad2b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01171609_2025_4324920
Data d'impressió: 15/07/2025 12:42:45
Pàgina 1 de 1

SIGNATURES
1.- Carlos Moret Llosas (TCAT), 15/07/2025 11:15



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2025029798 / 12432025000025

Assumpte : Contractació

Carlos Moret Llosas, com a secretari de la Mesa Permanent de Contractació d'Alcaldia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,

CERTIFICO:

Que la Mesa Permanent de Contractació d'Alcaldia, en la sessió ordinària del dia 11 de juliol de 2025, adoptà el següent acord:

“1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

Es ratifica la urgència de la sessió.

2. COBS2025/019 CONTRACTE DE LES OBRES PREVISTES EN EL PROJECTE EXECUTIU PER LA IMPLANTACIÓ D'UNA ACTIVITAT MUSEÍSTICA EN UNA PART DE LA PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA DE L'EDIFICI ANTIC HOSPITAL MUNICIPAL. (Revisió de documentació)

El secretari de la Mesa informa els membres de la Mesa de Contractació d'Alcaldia que s'ha rebut la documentació requerida per l'empresa INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL (amb NIF B17220419)

Es comprova que l'empresa ha presentat la documentació requerida, prèvia a l'adjudicació del contracte, d'acord amb l'apartat J del quadre de característiques del plec de condicions administratives, econòmiques particulars.

No obstant això, i vist el contingut del programa de treball que va referit als mesos de gener a maig de 2025, cal requerir la seva actualització referint-lo als cinc mesos d'execució de l'obra a partir del seu inici.

La MPC, acorda, entenent que és un defecte esmenable, requerir a l'empresa INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS ARBÚCIES SL, per tal que en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la publicació del requeriment al perfil del contractant, esmeni el programa de treball.”

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

(Document signat electrònicament)