



Aigües de Vilafranca

INFORME TÈCNIC:

PROPOSTA PRÒRROGA CONTRACTE “SERVEI DE NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA (AV24-004)”

ANTECEDENTS

Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del contracte del “SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA (AV24-004)”, en data 24 de setembre de 2024 es va signar el contracte entre l'EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA, SAU i GESMAN SERVEIS DE MANTENIMENT, SL i es va donar per iniciada la prestació del servei al dia 01 d'octubre de 2024.

D'acord amb allò establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, a l'apartat D del quadre de característiques, així com en la clàusula 3a de la formalització, s'estableix que la durada d'aquest contracte és d'un(1) any, amb un màxim de tres (3) possibles pròrroques, sent la durada màxima del contracte de quatre (4) anys, i que les pròrroques les acorda l'òrgan de contractació i són obligatòries per l'adjudicatari sempre que el seu preavís es produeixi amb dos mesos d'antelació a la finalització del termini de durada del contracte o de cadascuna de les seves pròrroques, d'acord a la Llei 9/2017 de 8 de novembre.

JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA 1a PRÒRROGA

Atès que persisteixen les necessitats que van motivar la contractació inicial i que són essencials per al correcte funcionament dels serveis d'abastament i sanejament gestionats per EMAVSA i que, al tractar-se d'una pròrroga, existeix previsió de les possibles pròrroques associades a aquest contracte en les partides pressupostaries del exercici 2025 els quals disposen de crèdit suficient.

Atès que el servei prestat pel contractista a EMAVSA es considera correcte a data actual, i que s'ha ajustat el darrer any a les expectatives esperades, es proposa a l'òrgan de contractació o al representant designat per aquest que l'esmentat contracte es pugui prorrogar durant un any més, donant-li continuïtat fins al **01/10/2026**.

Vilafranca del Penedès, a data de la signatura electrònica,

Sr. Roberto Garcia Merino
Cap de l'àrea d'infraestructures
Responsable del contracte