

Informe d'aprovació de la factura amb número de registre comptable 12025009706 de l'empresa ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL, dins de les actuacions d'emergència de les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 23771/2024 i número d'expedient COEM/2024/5

Fets

En data 22 de juliol de 2024, mitjançant Decret núm. 23771/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres de reparació necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 23771/2024.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24056 – *Actuacions esvoranc carrer Ample*, del pressupost de l'any 2024 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres de reparació necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de l'antic torrent de Vallparadís, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

-EMAB: realitza la direcció facultativa de les obres.

-Jordi Sala Gonzalez: realitza la direcció de seguretat i salut de les obres.

-BBG: realitza el servei de consultoria estructural per la revisió dels efectes d'un esvoranc en els edificis.

L'empresa Enginyeria i Medi Ambient de Badalona, SL, realitza la direcció facultativa de les obres. La previsió econòmica de tots els treballs és de 25.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures com a direcció facultativa per un import de 21.755,80€, IVA inclòs.

La previsió general era acabar els treballs a finals de febrer del 2025, però s'allargarà fins a finals de maig de 2025.

En data 30 d'abril de 2025 i amb registre comptable **12025009706, ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL**, ha presentat la factura número F25035 per import de **471,90** euros, IVA inclòs, en concepte «Seguiment de les obres. *Reunions de treball Confhydra per ajustar solució i materials en el tram C/Sagunt. Control i signatura de certificacions. Treballs realitzats en el mes d'abril de 2025*».

Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre **12025009706**, de data 30 d'abril de 2025, per un import total de **471,90** euros, IVA inclòs, relativa a la direcció facultativa de les obres per a la reparació de l'esvoranc en el número 53 del carrer Ample de Terrassa, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Secció Infraestructures de Serveis Urbans
i Relacions amb Companyies

La Subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge

Josep Ma Mallén Parramon

Mercè Peralvo Ferrer