

Número de registre: 2025-08-29 VRFA-11172/2025

Resolució: Validació, autorització i reconeixement de la fra NRC 12025017409 Cert. 1 de 5.181,14 € de DAVID RUIZ CANO
Decret 16657/2025. COEM 2025/4

Titular: DAVID RUIZ CANO

Òrgan proponent: Gestió econòmica i administrativa àrea 1

RESOLUCIO

En data 20 de maig de 2025, mitjançant Decret núm. 16657/2025, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per a la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, número 16657/2025, el qual diu *"Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s'accedirà a l'esvoranc i l'abast exacte de reparació, estimem el cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en uns 350.000,00 € pel 2025, i un termini d'execució estimat de cinc (5) mesos."*

A dia d'avui, es preveu una despesa total en l'execució de les obres i serveis per import de 352.178 €.

La despesa va a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 25026 – *Emergència Sant Gaietà* del pressupost de l'any 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La despesa total prevista en l'execució de les obres és de 330.000 € i la realitzaran les empreses següents:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en la instal·lació de la mànega. L'import previst és de 70.000€.
- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaeria en general. L'import previst és de 70.000 €.
- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram. L'import previst és de 90.000 €.
- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV. L'import previst és de 100.000 €.

L'empresa DAVID RUIZ CANO realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llosa, paletaeria en general. L'import previst és de 70.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura que es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa no ha presentat factures anteriors per a aquesta obra.

En data 1 d'agost de 2025 i amb número de registre comptable **12025017409**, l'empresa DAVID RUIZ CANO, ha presentat la factura número 41 per un import de **5.181,14 €**, IVA inclòs, en concepte de: col·locació de tendals, instal·lació provisional obres, lloguer diari de perforadora, aspirador i corona formigó, perforació amb corona i retirada de runa i neteja.

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025017409** de data 1 d'agost de 2025 per un import total de **5.181,14 €**, IVA inclòs, relativa a les feines d'inspecció necessàries per evitar la situació de greu perill al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

L'interventor general ha emès el corresponent informe.

La Tinente d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert en ús de les facultats delegades per l'Alcaldia - Presidència mitjançant el Decret amb número de registre 14058/2023 de 21 de juny de 2023, fent ús del que preveu l'article 56 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya.

En ús de les competències delegades pel decret d'Alcaldia-Presidència amb número 6284/2025 de data 26 de febrer de 2025, la tinente d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert,

RESOL:

Primer.- Validar les actuacions d'emergència de les obres necessàries per a evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla, degudament justificades a l'informe emès per la subdirectora de l'Àrea de Territori i Habitatge, per tal que s'autoritzi, es disposi i es reconegui l'obligació de la factura derivada d'aquestes, amb número de registre comptable **12025017409**, de data 1 d'agost de 2025 per un import total de **5.181,14 €**, IVA inclòs

Segon.- Traslladar aquest acord al Servei de comptabilitat d'aquest Ajuntament.

Tercer.- Notificar a l'empresa aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Laura Rivas Moreno
Tinente d'alcalde de Serveis
Generals i Govern Obert