

ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG

Obres d'emergència per evitar la situació de greu perill al traçat de la galeria que creua el carrer de Sant Gaietà direcció Rambla.

Adjudicació	
Organisme que adjudica:	Ajuntament de Terrassa
Data:	20 de maig de 2025
Empresa adjudicatària:	CONFHYDRA SOLUTIONS, SL
Import adjudicació (sense IVA):	-
Termini d'execució	5 mesos

Direcció Facultativa	
Daniel Pallàs Pino	Enginyer tècnic de l'empresa PIÑOL SANJAUME, SL

En data **17 de juny de 2025** es reuneixen al lloc de les obres:

- Rosa Salas Suades cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública, com a representant de l'Ajuntament de Terrassa.
- Daniel Pallàs Pino, enginyer tècnic de l'empresa PIÑOL SANJAUME, SL, com a Direcció Facultativa de l'obra; i
- Pierre Porrello Joaquín, com a representant de l'empresa adjudicatària de les obres.

Fet un recorregut per l'indret de les obres i, reconeguda la realitat física del terreny i la naturalesa de les obres per executar, manifesten de mutu acord:

1. Que el replanteig de l'obra s'ajusta a la definició dels documents entregats a la contracta.
2. Que l'empresa contractada declara que disposa de les dades suficients per començar els treballs.
3. Que es donen per iniciades les obres en data 17 de juny de 2025 i que, per tant, comença a comptar el termini d'execució.

I no havent-hi res més per a exposar, es signa la present Acta.

L'Ajuntament de Terrassa

La Direcció Facultativa

L'empresa adjudicatària

Rosa Salas Suades
Cap del servei d'Urbanització i
Obra Pública

Daniel Pallàs Pino
PIÑOL SANJAUME, SL

Pierre Porrello Joaquín
CONFHYDRA SOLUTIONS, SL