



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA NOVA LICITACIÓ OBRA “REFORMA INTERIOR I AMPLIACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN”

Identificació de la persona responsable:

Eladi Galbé Mauri, alcalde president de l'ajuntament de Tivenys, (Baix Ebre)

Identificació Àrea promotora:

Àrea promotora: Secretaria

ASSUMPTE

Per acord de Ple de data 3 de juliol de 2025 es va aprovar l'expedient, els plecs de clàusules i es va iniciar la licitació de l'obra de “ REFORMA INTERIOR I AMPLICACIÓ DEL CASAL DE LA GENT GRAN” de l'ajuntament de Tivenys.

En data 29 de juliol de 2025 es publica al perfil de contractant i a la plataforma de contractes l'anunci, amb la documentació preceptiva, per a la presentació de proposicions. Presentades dues proposicions dintre del termini, d'acord amb la proposta efectuada per la Mesa en data 5 d'agost de 2025, s'adjudica l'obra a l'empresa RAS 21, S.L. en data 11 d'agost de 2028 i es notifica a l'adjudicatària en data 11 d'agost de 2025 amb evidència de recepció de la notificació. Finalment, en data 22 d'agost de 2025 es formalitza el contracte.

A partir de la formalització, l'adjudicatària ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut i procedir a la signatura de la comprovació del replanteig en el termini d'un mes.

Com que transcorregut el termini anterior, el qual finalitzava el dia 22 de setembre de 2025, l'adjudicatària no ha presentat el Pla de Seguretat i Salut ni ha comparegut ni signat l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb el que disposen els articles 211 i següents, 213 i 245 de la Llei LCSP, atès que l'obra ha d'estar executada abans del 30 de juny de 2026 al estar finançada amb una subvenció del Fons de Transició Nuclear, s'ha iniciat proposta per la resolució del contracte de “ REFORMA INTERIOR I AMPLIACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN” de l'ajuntament de Tivenys amb l'empresa RAS21, S.L. i amb tramitació d'urgència i iniciant el procediment per a l'adjudicació del nou contracte, si bé l'adjudicació d'aquest quedarà condicionada a la terminació de l'expedient de resolució

Atès que en el seu dia ja es van redactar els documents necessaris en el perfil del contractant d'acord amb el que disposa l'art. 63.3 de la LCSP, caldrà publicar en el perfil de contractant novament, almenys, aquesta memòria justificativa del contracte, l'informe de necessitats redactat en el seu dia, el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte o documents equivalents redactat en el seu dia, ja que les condicions són les mateixes, si s'escau, i el document d'aprovació de l'expedient.

L'acta de replantejament s'ha signat en data 25 de setembre de 2025.

El certificat d'existència de crèdit i l'informe de fiscalització ja consten a l'expedient

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org



**AJUNTAMENT
DE TIVENYS**

Que per Secretaria Intervenció s'emeti informe en relació al procediment a seguir en la tramitació i la declaració d'urgència.

PEU DE SIGNATURA

Signat electrònicament

C. Abadia, 10 43511 Tivenys

977 496233 – 699 951 021
aj.tivenys@altanet.org